

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2018

číslo smlouvy zhotovitele: 18 – 400 - 139

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Vranovice

IČ: 00283720, DIČ: CZ00283720

se sídlem: Školní 1, 691 25 Vranovice

zastoupená starostou obce Ing. Janem Helikarem

tel. +420 602 265 641, starosta@vranovice.eu

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. č. ú. 4200136517/6800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

PSK Group, spol. s r.o.

IČ: 25597710, DIČ: CZ25597710

se sídlem Vídeňská 187/104a, 619 00 Brno

zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 37115

zastoupená: Radkem Kočkou, ředitelem a jednatelem společnosti

zástupce pro věci technické: Ing. Milanem Křemenákem

bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Brno, č. ú.: 270479189/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo a změně smlouvy o dílo č. 18–400–139 ze dne 21. 9. 2018 a dohody o vypořádání vzájemných práv a povinností ze dne 27. 3. 2019.

III. Předmět díla

Doplňuje se odstavec 3.10:

3.10 Předmětem plnění tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je realizace dodávek a prací nad rámec zadávací projektové dokumentace pro realizaci stavební zakázky „**Zateplení vzdělávacího centra ve Vranovicích**“. Specifikace těchto dodávek a prací stavební zakázky dle tohoto dodatku číslo 1 smlouvy o dílo je uvedena v položkových rozpočtech stavby číslo:

- 18-492/02/ZL16 Střešní okna
- 18-492/02/ZL17 Elektroinstalace
- 18-492/02/ZL21 Interiérové dveře a zárubně
- 18-492/02/ZL25 Vnitřní vybavení, plošina
- 18-492/02/ZL26 Bourání zdiva m.č.S115
- 18-492/02/ZL27 Změna vnitřních oken
- 18-492/02/ZL28 Vnitřní omítky
- 18-492/02/ZL29 Dozdívky, vyzdívky
- 18-492/02/ZL30 Kotvení věnce
- 18-492/02/ZL31 Schodiště
- 18-492/02/ZL32 Změna m.č.S207 a S217
- 18-492/02/ZL33 Příčky 3.NP
- 18-492/02/ZL34 Větrání CHÚC
- 18-492/02/ZL35 Úprava štítových stěn
- 18-492/02/ZL36 Stříška nad vstupem
- 18-492/02/ZL37 Skladba střechy II
- 18-492/02/ZL38 Požární SDK podhledy
- 18-492/02/ZL39 Domácí telefon
- 18-492/02/ZL40 Okno m.č.113
- 18-492/02/ZL41 Dlažby, obklady
- 18-492/02/ZL42 Nástupní plocha



- 18-492/02/ZL43 Sportovní plocha
- 18-492/02/ZL44 Změna podlah m.č.S112 a S302
- 18-492/02/ZL45 Sportovní plocha - podklad
- 18-492/02/ZL46 Revize SDK
- 18-492/02/ZL47 Dveře d1/In - el.otvírač
- 18-492/02/ZL48 Úprava povlakových podlah
- 18-492/02/ZL49 Venkovní skříň HUP
- 18-492/02/ZL50 Žaluzie

kteřé jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo jako příloha č. 1.

V. Cena předmětu plnění

Doplňuje se odstavec 5.13:

5.13 Celková cena v rozsahu závazně stanoveného rozšířeného předmětu plnění ve smyslu odstavce 3.10 tohoto dodatku číslo 1 smlouvy o dílo je v souladu se zákonem číslo 526/1990 Sb. určena dohodou smluvních stran v celkové výši:

-70.190,- Kč bez DPH

(slovy mínus sedmdesátstodevadesát korun českých)

Mění se odstavec 5.1 a nově se nahrazuje v tomto znění:

5.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena bez DPH za provedení díla specifikovaného v článku č. 3 této smlouvy činí:

23.685.555,- Kč bez DPH

(slovy: dvacetřímilionušestsetosmdesátpěttisícipětsetpadesátpět korun českých)

K ceně díla bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní články smlouvy o č. 18-400-139 ze dne 21. 9. 2018, dohody o vypořádání vzájemných práv a povinností ze dne 27. 3. 2019 a nedotčené tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel rovněž jedno vyhotovení, vždy oboustranně potvrzené.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou níže uvedené přílohy číslo:
Příloha č. 1 – Položkové rozpočty zhotovitele – Změnové listy

V Brně dne 24. 6. 2019

Ve Vranovicích dne 24. 6. 2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Vídeňská 187/104a, 619 00 Brno
IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710

Ing. Lukáš Kočka

Obchodní ředitel a jednatel společnosti

OBEC VRANOVICE
Školní 1
691 25 VRANOVICE
okr. Brno-venkov

Ing. Jan Helikar
starosta obce

Stavba: **„Vzdělávací centrum U Floriánka 57 Vranovice 1. Etapa PŘÍSTAVBA“**

Příloha č. 1

dodatku č. 1 smlouvy o dílo číslo 17-400-139

Položkové rozpočty zhotovitele – změnové listy

Přehled změnových listů

Akce: Zateplení vzdělávacího centra ve Vranovicích

PSK GROUP

**DYNAMICKÁ
STAVEBNÍ
SPOLEČNOST**

Cena dle smlouvy o dílo		22 889 847,00 Kč			
Přehled změnových listů					
Číslo ZL	Předmět změny	v	Cena (Kč bez DPH) odsouhlasená	NESCHVÁLENO	K PROJEDNÁNÍ
Změnové listy předložené k 30.1.2019					
01	Bourání příček 2.NP		37 782,81 Kč		
02	Rozdíly v rozpočtech		20 972,09 Kč		
03	Změna krovu		-69 725,30 Kč		
04	Mikropiloty		725 266,29 Kč		
05	Skladba stropu 3.NP		-354 537,59 Kč		
06	Věnc V3		24 042,87 Kč		
07	Změna dispozice		338 039,63 Kč		
08	Výplně otvorů			zrušeno	
09	Změna zateplení štítu		1 647,01 Kč		
10	Podřezání zdiva		-48 232,79 Kč		
11	Skladba střechy		343 519,19 Kč		
12	Změna ZTI a ÚT		128 652,24 Kč		
13	Bourání podlah		-91 596,68 Kč		
14	Bourání energokanálu		-44 115,11 Kč		
15	Skladba podlah 1.+2.NP		-103 370,72 Kč		
18	Podchycení překladu vrat		2 290,62 Kč		
19	Statické zajištění lany		-17 421,58 Kč		
20	Řezání ŽB panelů		-21 891,70 Kč		
22	Zpevněné plochy-venkovní šachta		23 323,00 Kč		
23	Doplnění stropu nad 2.NP		38 691,23 Kč		
24	Izolace 1.NP		-67 437,22 Kč		
Cena celkem uzavřená - dohoda o vypořádání vzájemných práv a povinností ze dne 27.3.2019			865 898,29 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změnové listy předložené k 21.6.2019					
16	Střešní okna		85 548,96 Kč		
17	Elektroinstalace		108 663,66 Kč		
21	Interiérové dveře a zárubně		129 201,43 Kč		
25	Vnitřní vybavení, plošina		-738 000,00 Kč		
26	Bourání zdiva m.č.S115		584,00 Kč		
27	Změna vnitřních oken		-12 343,31 Kč		
28	Vnitřní omítky		163 713,22 Kč		
29	Dozdívky, vyzdívky		47 092,69 Kč		
30	Kotvení věnce		5 489,22 Kč		
31	Schodiště		13 759,49 Kč		
32	Změna m.č.S207 a S217		14 650,95 Kč		
33	Příčky 3.NP		111 516,69 Kč		
34	Větrání CHÚC		239 243,54 Kč		
35	Úprava štitových stěn		45 953,21 Kč		
36	Stříška nad vstupem		14 908,98 Kč		
37	Skladba střechy II		-68 931,18 Kč		
38	Požární SDK podhledy		-15 040,15 Kč		

Číslo ZL	Předmět změny	v	Cena (Kč bez DPH) odsouhlasená	NESCHVÁLENO	K PROJEDNÁNÍ
39	Domácí telefon		99 805,00 Kč		
40	Okno m.č.113		27 638,21 Kč		
41	Dlažby, obklady		57 905,44 Kč		
42	Nástupní plocha		-282 981,89 Kč		
43	Sportovní plocha		-129 833,46 Kč		
44	Změna podlah m.č.S112 a S302		-2 509,03 Kč		
45	Sportovní plocha - podklad		-52 551,91 Kč		
46	Revize SDK		42 246,47 Kč		
47	Dveře d1/ln - el.otvírač		6 037,48 Kč		
48	Úprava povlakových podlah		14 210,44 Kč		
49	Venkovní skříň HUP		2 294,65 Kč		
50	Žaluzie		1 537,16 Kč		
Cena celkem uzavřené - dodatek č.1 SoD			-70 190,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Cena celkem dle SoD a dodatků			23 685 555,25 Kč		

Poslední aktualizace:	24.6.2019
Vypracoval:	Ing. Eduard Výmola

Za TDI:	Ing. Jaroslav Pezlar Obec Vranovice Školní 1, 691 25 Vranovice		
Za gen.zhotovitele:	Ing. Ondřej Machač PSK Group, spol. s r.o. Vídeňská 187/104a, Brno		
Za GP:	Ing. Arch. Rastislav Tesařík PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, 695 01 Hodonín		