

## Dodatek ke smlouvě o dílo

### Smluvní strany:

#### Objednatel:

Obec Vranovice  
Se sídlem Školní 1, PSČ 691 25 Vranovice  
zastoupená starostou obce Ing. Janem Helikarem  
Kontaktní osoba: Ing. Jan Helikar

dále jen „Objednatel“

#### Zhotovitel:

Architektura s.r.o.  
Vikova 15/1142, Praha 4  
IČ: 265 055 25  
DIČ: CZ 265 055 25  
Zastoupení: Ing. arch. David Kraus

dále jen „Zhotovitel“

uzavírají tento Dodatek ke smlouvě o dílo pro akci „Obec Vranovice – PD pro venkovní sportoviště“ v obci Vranovice na pozemcích č. parc.č. p.č. 1919/12, 1919/93, 1919/91, 1919/92, 2238/3, 2239/49, 2239/7, 3565, 3640, 3641, 3696, 2558/9, 2260/1, vše v kat. území Vranovice.

### Předmět Dodatku.

Předmětem Dodatku je článek 3.1 Smlouvy – termíny a etapizace plnění. Vzhledem k činnosti oslovených dotčených orgánů státní správy se Zhotovitel a Objednatel dohodli na prodloužení termínu odevzdání stavebního povolení a to do 15.2.2022. Dále je dohodnuto, že platba za fázi I. bude provedena odděleně – 200 000,- Kč bez dph po odevzdání Dokumentace pro stavební a územní řízení a 90 000,- Kč bez dph po vydání Stavebního povolení.

Ostatní věci Smlouvy zůstávají v platnosti vyjma těch, které se vztahují k tomuto článku. Dokumentace pro stavební povolení byla odevzdána předčasně, tedy 29.10.2021.

Tento Dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

Ve Vranovicích dne 18.11. 2021

V Praze dne 18.11.2021

za Objednatele  
starosta obce Vranovice Ing. Jan Helikar

OBEC VRANOVICE  
Školní 1  
691 25 VRANOVICE  
okres Brno-venkov

za Zhotovitele  
jednatel firmy ing. arch. David Kraus

Architektura, s.r.o.  
Vikova 15/1142, Praha 4, 140 00  
IČ: 26505525, DIČ: CZ-26505525