

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 10. 2022 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel :	Obec Vranovice
Adresa :	Školní 1, 691 25 Vranovice
Zastoupený :	Bc. Šárka Novotná, starostka obce
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Šárka Novotná, starostka obce
V technických záležitostech oprávněn jednat :	Mgr. Pavel Kukleta
Bankovní spojení :	Česká spořitelna, 1382190309/0800
IČO/DIČ:	00283720/ CZ0083720
(dále jen objednatel)	

a

Zhotovitel :	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Adresa :	Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno-Lesná
Zastoupený :	Ing. Mgr. Z. Stříteckým, jednatelem společnosti
K smluvnímu jednání oprávněn :	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat :	Ing. Jiří Hermány
Bankovní spojení :	ČSOB a.s., č.ú.: 372520453/0300
IČO / DIČ :	41601483 / CZ41601483
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 2171.	
(dále jen zhotovitel)	

Důvody ke změnám smluvních ujednání vycházejí z nutnosti 'dosáhnout splnění záměru objednatele v kompromisu se zájmy hájenými orgány ochrany přírody a krajiny. Záměr objednatele „**Vytvoření přístupu pro pěší do lokality Plačkova lesa od obce Vranovice**“ je nezbytné uvést do souladu se stanoviskem vydaným Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odbor OŽPZ ze dne 9.2.2023 s č.j JMK 13 079/2023. Z tohoto stanoviska vyplývá, že původně řešený záměr objednatele by rozsahem a důsledky mohl nepříznivě ovlivnit předmět ochrany - EVL Vranovický a Plačkův les. Splnění záměru objednatele je možné vypracováním alternativního technického řešení zhotovitelem podle smluvního dodatku č.1. Dodatkem č.1 se na základě souhlasu smluvních stran nově sjednávají znění článků II. Předmět smlouvy, III. Doba plnění a článku IV. Cena za dílo následovně.

II. Předmět smlouvy

Předmět plnění smlouvy se s respektem k záměru objednatele nově sjednává takto.

Nové znění bodu 1:

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat za podmínek dohodnutých v této smlouvě a předat objednateli projektovou dokumentaci k dílu - (dále jen „dílo“) s názvem:

„Polní cesta C38 a C69“

Nové znění bodu 6:

6. Předmětem projektové dokumentace jsou následující plochy v řešeném území:
Pozemek p.č. 3047 v k.ú. Vranovice nad Svratkou, druh – ostatní plocha, využití – ostatní komunikace, Pozemek p.č. 2983 v k.ú. Vranovice nad Svratkou, druh – ostatní plocha, využití – ostatní komunikace

Ostatní ujednání článku II. zůstávají bez změny.

III. Doba plnění

Původní znění článku III. se ruší v celém rozsahu, nově se sjednává toto.

Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí díla sjednaného dodatkem č. 1 v těchto termínech:

- a) Zhotovení a předání projektové dokumentace **do 15.09.2023**
- b) Zajištění vydání stavebního povolení **do 30.11.2023**.

IV. Cena za dílo

Původní znění článku IV., bod 1. se ruší. Nově se sjednává znění bodu 1. takto.

1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo a výkon všech činností dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami.

Cena díla sjednaného článkem II., body 1-18, vyjma bodu 13c, za zhotovení a předání projektové dokumentace se nově sjednává ve smyslu dodatku č. 1 v celkové výši: 225 000,- Kč bez DPH, 272 250,- Kč vč. DPH (21%). Z toho DPH 47 250,- Kč.

Cena díla sjednaného článkem II., bod 13c za zajištění vydání stavebního povolení se nově sjednává ve smyslu dodatku č. 1 v celkové výši: 50 000,- Kč bez DPH, 60 500,- Kč vč. DPH (21%). Z toho DPH 10 500,- Kč.

Celková cena za řádně zhotovené a předané dílo a výkon všech činností dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami. Cena je dohodnuta jako cena pevná v celkové výši: 275 000,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát pět tisíc korun českých) bez DPH, 332 750,- Kč vč. DPH;

Ostatní ujednání článku IV. zůstávají bez změny.

Na důkaz souhlasu se zněním dodatku č. 1 ověření smluvních stran.

Ve Vranovicích dne

V Brně dne

.....

.....

O b j e d n a t e l :
Bc. Šárka Novotná
starostka obce

Z h o t o v i t e l :
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel společnosti