

Dodatek č.1

**uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění**

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Vranovice

se sídlem: Školní 1, 691 25 Vranovice
IČ: 00283720
DIČ: CZ00283720
bankovní spojení: 1382190309/0800
zastoupena: Mgr. Šárkou Novotnou – starostkou obce
zastoupena ve věcech technických: Leošem Pekárkem, TDI
tel.: 602 155 884

Zhotovitel: Stavby RUFA s.r.o.

se sídlem: Velké Němčice 597, 691 63 Velké Němčice
IČ: 29313449
DIČ: CZ29313449
bankovní spojení: Komerční banka
účet č.: 107-1481490227/0100
zapsán: v Obchodním rejstříku vedeným Krajským osudem v Brně, oddíl C, vložka 73008
zastoupen: Zdeněk Růžička, jednatel společnosti
ve věcech běžného plnění smlouvy: Zdeněk Růžička
ve věcech technických: Augustín Grůza, tel.: 725 594 044

číslo smlouvy objednatele:

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany shora uvedené se dohodly na tomto dodatku č.1 smlouvy o dílo uzavřené dne 17.6. 2024 „**Oprava chodníků v ulici k Trati a ulici Květná a Květná – parkovací zálivy**“
2. V článku VII. Cena za provedení díla se ruší bod 1. a nahrazuje se novým, který bude mít následující znění:

Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Oprava chodníků v ulici k Trati a ulici Květná a Květná – parkovací zálivy**“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednavatelem činí celkem:

Cena bez DPH: 2 169 366,42 Kč

Výše DPH: 455 566,95 Kč

Cena včetně DPH: 2 624 933,37 Kč
(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“).

3. Úprava ceny původní a její navýšení dle odsouhlasených změnových listů:

Cena dle původní SoD:

Cena bez DPH	2 138 898,96 Kč
DPH 21 %	449 168,78 Kč
Cena včetně DPH	2 588 067,74 Kč

Cena dle změnového listu č.01

Cena bez DPH	5 800,12 Kč
DPH 21 %	1218,03 Kč
Cena včetně DPH	7 018,15 Kč

Cena dle změnového listu č.02

Cena bez DPH	12 247,50 Kč
DPH 21 %	2 571,98 Kč
Cena včetně DPH	14 819,48 Kč

Cena dle změnového listu č.03

Cena bez DPH	12 419,84 Kč
DPH 21 %	2 608,17 Kč
Cena včetně DPH	15 028,01 Kč

Celková hodnota změny dle ZL01, ZL02 a ZL03:

Cena bez DPH	30 467,46 Kč
DPH 21 %	6 398,18 Kč
Cena včetně DPH	36 865,64 Kč

Celková cena dle dodatku č.1 a SoD:

Cena bez DPH	2 169 366,42 Kč
DPH 21 %	455 566,95 Kč
Cena včetně DPH	2 624 933,37 Kč

III. Ostatní ujednání

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

Přílohy: č.1 - Změnový list č.01
 č.2 - Rozpočet změnový list č.01
 č.3 - Změnový list č.02
 č.4 - Rozpočet změnový list č.02
 č.5 - Změnový list č.03
 č.6 - Rozpočet změnový list č.03

Za objednatele:


OBEC VRANOVICE
Školní 1
691 25 VRANOVICE
okr. Brno-venkov



Ve Vranovicích dne:

25. 09. 2024

Za zhotovitele:



Ve Velkých Němčicích dne:

25. 09. 2024

PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

ZMĚNOVÝ LIST Č.01

Předmět díla:	OPRAVA CHODNÍKŮ V ULICI K TRATI A ULICI KVĚTNÁ A KVĚTNÁ - PARKOVACÍ STÁNÍ.
Objednavatel:	Obec Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice
Zhotovitel:	Stavby RUFA s.r.o., Velké Němčice 597, 691 63 Velké Němčice
TDI:	Leoš Pekárek
Projektant:	T-PRO.ING s.r.o., Tovární Kolonie 9, 691 41 Břeclav

Popis změny: VCP a MNP ul. K TRATI




Vícepráce:

- Pol.26 - Okapový chodník - v rámci realizace bylo zjištěno navýšení rozsahu těchto prací
 Pol.34 - Osazení přík.žlabu - v rámci realizace bylo zjištěno navýšení rozsahu těchto prací
 Pol.44 - Dlažba ZD pro nevidomé - v rámci realizace bylo zjištěno navýšení rozsahu těchto prací
 Pol.46 - Dlažba ZD přírodní - v rámci realizace bylo zjištěno navýšení rozsahu těchto prací
 Pol.47 - Obrubník zahradní - změna materiálu na žádost investora
 Pol.48 - Vybourání betonové mazaniny - úprava stávající vodoměrné šachty a vybourání betonu u vrat RD - změna oproti PD na žádost investora
 Pol.49 - Demontáž lapače střešních splavenin - V rámci PD nebylo řešeno, realizováno na žádost investora
 Pol.50 - Montáž lapače střešních splavenin - V rámci PD nebylo řešeno, realizováno na žádost investora
 Pol.51 - Dodání + montáž kanalizačního PVC KG potrubí - V rámci PD nebylo řešeno, realizováno na žádost investora
 Pol.53 - Bourání zdiva vodoměrné šachty - úprava stávající vodoměrné šachty - změna oproti PD na žádost investora
 Pol.54 - Výztuž zdiva - úprava stávající vodoměrné šachty - změna oproti PD na žádost investora
 Pol.55 - Uložení tvárníc ztraceného bednění - úprava stávající vodoměrné šachty - změna oproti PD na žádost investora
 Pol.56 - Strop montovaný z desek PZD - úprava stávající vodoměrné šachty - změna oproti PD na žádost investora
 Pol.57 - Dodání a montáž kompozitního poklopu - úprava stávající vodoměrné šachty - změna oproti PD na žádost investora
 Pol.58 - Ruční zásyp se zhutněním - V rámci PD nebylo řešeno, dopočet ručních zásypů, realizováno na žádost investora

Méněpráce:

- Pol.21 - Odpočet krytu z betonu - v rámci realizace nebude provedeno na žádost investora
 Pol.22 - Odpočet cementobetonový kryt - v rámci realizace nebude provedeno na žádost investora
 Pol.27 - Odpočet izolační systém - v rámci realizace poníženo množství na žádost investora
 Pol.28 - Odpočet výšková úprava šoupěte - v rámci realizace nebude provedeno na žádost investora
 Pol.29 - Odpočet dodání a montáž vodoměrné šachty - úprava stávající vodoměrné šachty - změna oproti PD na žádost investora
 Pol.32 - Odpočet osazení stojatých obrub - v rámci realizace nebude provedeno na žádost investora
 Pol.33 - Odpočet lože pod obrubníky - v rámci realizace nebude provedeno na žádost investora
 Pol.40 - Odpočet obrubník parkový - v rámci realizace nebude provedeno na žádost investora
 Pol.41 - Odpočet obrubník chodníkový - v rámci realizace nebude provedeno na žádost investora
 Pol.43 - Odpočet dlažba ZD 8 přírodní - v rámci realizace nebude provedeno na žádost investora
 Pol.45 - Odpočet dlažba ZD 8 barevná - v rámci realizace nebude provedeno na žádost investora

ÚDAJE O ZMĚNĚ	Změnu vyvolal:	Objednavatel	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deník změn)	x
		dodatek k PD	x
		dokumentace skut.provedení	x
		jiné	
ÚDAJE O SLOŽENÍ CENY ZMĚNY	Hodnota připočtů (víceprací)		66 752,52 Kč
	Celkem v Kč. Bez DPH		
	Hodnota odpočtů (méněprací)		-60 952,40 Kč
	Celkem v Kč. Bez DPH		

ÚDAJE O CENĚ ZMĚNY	Ocenění změny předložil		Zhotovitel	
	Náklady na změnu v Kč bez DPH		5 800,12 Kč	
	Výše DPH	sazba: 21%	1 218,03 Kč	
	Náklady na změnu v Kč včetně DPH		7 018,15 Kč	
	Údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
TERMÍNY	Termín realizace změny:		během stavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		bez vlivu na termín dokončení díla	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:		SoD v dodatku č.1	
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY	Změnu odsouhlasil:		datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí)		25. 09. 2024	
	TDI:		25. 09. 2024	
	Projektant:		25. 09. 2024	
	Objednatel (statutární zástupce):		25. 09. 2024	
PŘÍLOHY	Přílohy: 001_Vyčíslení VCP a MNP na ul. K TRATI			

Položkový rozpočet

Zakázka: „Oprava chodníků v ulici k Trati a ulici Květná a Květná - parkovací zálivy.“

Objekt: „Oprava chodníků v ulici k Trati VCP A MNP.“

Rozpočet: 001_Vyčíslení VCP a MNP na ul. K TRATI

Objednatel: Obec Vranovice
Školní 1

IČ: 00283720
DIČ: CZ00283720

691 25 Vranovice

Projektant: T-PRO.ING s.r.o.
Tovární Kolonie 9
691 41 Břeclav

IČ: 29245702
DIČ:

Zhotovitel: Stavby RUFA s.r.o.
Boudky 597
69163 Velké Němčice

IČ: 29313449
DIČ: CZ29313449

Vypracoval: Jiří Matyáš

Rozpis ceny

Celkem

VCP			66 752,52
MNP			-60 952,40
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 800,12

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	21 %	5 800,12 CZK
Základní DPH	21 %	1 218,03 CZK


Cena celkem bez DPH 5 800,12 CZK

Cena celkem s DPH 7 018,15 CZK


25. 09. 2024

v 25. 09. 2024

dne


Za zhotovitele

OBEC VRANOVICE
Školní 1
691 25 VRANOVICE
okr. Brno-venkov


Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	01	„Oprava chodníků v ulici k Trati a ulici Květná a Květná - parkovací záliv.“
O:	01	„Oprava chodníků v ulici k Trati VCP A MNP.“
R:	01	Rozpočet s výkazem výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

MNP

58	Cementobetonové kryty pozemních komunikací a :					-6 060,00
21	581114113R00	Kryt z betonu komunikací pro pěší tloušťky 10 cm	m2	-5,00	568,00	-2 840,00
22	581121111R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 15 cm	m2	-5,00	644,00	-3 220,00
711	Izolace proti vodě					-8 188,40
27	711482001RZ1	Izolační systém Tefond, jednoduchý spoj, svisle	m2	-37,22	220,00	-8 188,40
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					-22 500,00
28	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	-5,00	1 500,00	-7 500,00
29	899431-R04	Vodoměrná šachta d+m	kus	-1,00	15 000,00	-15 000,00
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komu					-5 974,00
32	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	-20,60	260,00	-5 356,00
33	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	-0,21	3 000,00	-618,00
Ostatní materiál						-18 230,00
40	59217001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	kus	-92,00	105,00	-9 660,00
41	592174231	Obrubník chodníkový ABO 8-10 500/100/250	kus	-58,00	75,00	-4 350,00
43	592451170	Dlažba ZD 20x10x8 cm přírodní	m2	-15,00	260,00	-3 900,00
45	59245266	Dlažba ZD barevná 20x10x8	m2	-1,00	320,00	-320,00

Celkem

-60 952,40

VCP

1	Zemní práce					2 659,68
58	174 10-1102.R00	Zásyp ruční	m3	4,62	576,00	2 659,68
2	Základy zvláštní zakládání					4 996,80
54	274 36-1031.R00	Výztuž zdiva z tvárnice ztraceného bednění 16 prutů/m2, průměr 10 mm (např. zdiva suterénu)	m2	7,20	694,00	4 996,80
3	Svislé a kompletní konstrukce					4 190,40
55	311 11-2015.RT3	Uložení tvárnice ztraceného bednění, tl. 150 mm, zálivka betonem, vč. dodávky betonu C 20/25	m2	7,20	582,00	4 190,40
4	Vodorovné konstrukce					9 149,20
56	411 12-0012.RAA	Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 9 cm, desky PZD 119 x 29 x 9 cm	m2	1,08	2 210,00	2 386,80
57	286-9745R	D+M Poklop kompozitní čtvercový SMC 600x600 B125 se zámkem, uložený do betonu	ks	1,00	6 762,40	6 762,40
63	Podlahy a podlahové konstrukce					11 908,20
48	630 90-0020.RAC	Vybourání betonové mazaniny, tloušťka 15 cm	m2	4,02	410,00	1 648,20
u vrat: 2,3*0,9				2,07		
vodoměrná šachta: 1,3*1,5				1,95		
26	639571215R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 mm	m2	10,80	950,00	10 260,00
721	Vnitřní kanalizace					5 372,40
49	721 24-2803.R00	Demontáž lapače střešních splavenin, DN 100 mm	kus	2,00	179,50	359,00
50	721 24-2111.R00	Lapač střešních splavenin, montáž, D 110 mm	kus	2,00	281,70	563,40
51	721 17-6222.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	5,00	890,00	4 450,00
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrské					536,00
34	93511211iR00	Osazení přík. žlabu do betonu	m	2,00	268,00	536,00
96	Bourání konstrukcí					2 145,24
53	962 10-0013.RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných	m3	0,61	3 540,00	2 145,24
Ostatní materiál						25 794,60
44	59245264	Dlažba ZD červená pro nevidomé 20x10x8	m2	11,16	410,00	4 575,60

Položkový rozpočet

S:	01	„Oprava chodníků v ulici k Trati a ulici Květná a Květná - parkovací zálivy.“
O:	01	„Oprava chodníků v ulici k Trati VCP A MNP.“
R:	01	Rozpočet s výkazem výměr


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
46	59245308	Dlažba ZD přírodní 20x10x6	m2	64,20	220,00	14 124,00
47	59217335	Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm šedý	kus	129,00	55,00	7 095,00

Celkem						66 752,52
---------------	--	--	--	--	--	------------------

PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

ZMĚNOVÝ LIST Č.02

Předmět díla:	OPRAVA CHODNÍKŮ V ULICI K TRATI A ULICI KVĚTNÁ A KVĚTNÁ - PARKOVACÍ STÁNÍ.		
Objednavatel:	Obec Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice		
Zhotovitel:	Stavby RUFA s.r.o., Velké Němčice 597, 691 63 Velké Němčice		
TDI:	Leoš Pekárek		
Projektant:	T-PRO.ING s.r.o., Tovární Kolonie 9, 691 41 Břeclav		
Popis změny: VCP a MNP ul. KVĚTNÁ - CHODNÍKY			
Vícepráce:			
Pol.09 - Vytřhání obrub - v rámci realizace bylo zjištěno navýšení rozsahu těchto prací			
Pol.44 - Obrubník parkový - v rámci realizace bylo zjištěno navýšení rozsahu těchto prací			
Pol.47 - Žlab odvodňovací - v rámci realizace bylo zjištěno navýšení rozsahu těchto prací			
Pol.N1 - Terénní úpravy - V rámci PD nebylo řešeno, realizováno na žádost investora			
Pol.N2 - Vodorovné přemístění vhodné zeminy - V rámci PD nebylo řešeno, realizováno na žádost investora			
Méněpráce:			
Pol.21 - Odpočet podklad ze šterkodrti - v rámci realizace nebude provedeno na žádost investora			
Pol.23 - Odpočet krytu z betonu - v rámci realizace nebude provedeno na žádost investora			
Pol.24 - Odpočet kladení zámkové dlažby 6 - v rámci realizace nebude provedeno na žádost investora			
Pol.27 - Odpočet příplatek za více barev - v rámci realizace nebude provedeno na žádost investora			
Pol.28 - Odpočet okapový chodník - v rámci realizace nebude provedeno na žádost investora			
Pol.30 - Odpočet výškový úprava vstupu - v rámci realizace nebude provedeno na žádost investora			
Pol.31 - Odpočet zvýšení krytu šoupěte - v rámci realizace nebude provedeno na žádost investora			
Pol.32 - Odpočet snížení krytu šoupěte - v rámci realizace nebude provedeno na žádost investora			
Pol.34 - Odpočet osazení ležatých obrub - v rámci realizace nebude provedeno na žádost investora			
Pol.38 - Odpočet osazení přík.žlabu - v rámci realizace nebude provedeno na žádost investora			
Pol.41 - Odpočet vodorovné přemístění suti - v rámci realizace nebude provedeno na žádost investora			
Pol.43 - Odpočet poplatku za skládku suti - v rámci realizace nebude provedeno na žádost investora			
Pol.46 - Odpočet obrubník zahradní - v rámci realizace nebude provedeno na žádost investora			
Pol.49 - Odpočet dlažba pro nevidomé 8 - v rámci realizace nebude provedeno na žádost investora			
Pol.50 - Odpočet dlažba barevná 8 - v rámci realizace nebude provedeno na žádost investora			
ÚDAJE O ZMĚNĚ	Změnu vyvolal:	Objednavatel	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deník změn)	x
		dodatek k PD	x
		dokumentace skut.provedení	x
		jiné	
	ÚDAJE O SLOŽENÍ CENY ZMĚNY	Hodnota přípočtů (víceprací)	58 100,00 Kč
Celkem v Kč. Bez DPH			
Hodnota odpočtů (méněprací)		-45 852,50 Kč	
Celkem v Kč. Bez DPH			

ÚDAJE O CENĚ ZMĚNY	Ocenění změny předložil			Zhotovitel	
	Náklady na změnu v Kč bez DPH			12 247,50 Kč	
	Výše DPH	sazba:	21%	2 571,98 Kč	
	Náklady na změnu v Kč včetně DPH			14 819,48 Kč	
	Údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.				
TERMÍNY	Termín realizace změny:			během stavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:			bez vlivu na termín dokončení díla	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:			SoD v dodatku č.1	
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY	Změnu odsouhlasil:			datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí)			25. 09. 2024	
	TDI:			25. 09. 2024	
	Projektant:			25. 09. 2024	
	Objednatel (statutární zástupce):			25. 09. 2024	
PŘÍLOHY	Přílohy:				
	002_Vyčíslení VCP a MNP na ul. KVĚTNÁ - CHODNÍKY				

Položkový rozpočet

Zakázka: „Oprava chodníků v ulici k Trati a ulici Květná a Květná - parkovací zálivy.“
Objekt: „Oprava chodníků v ulici Květná VCP a MNP.“
Rozpočet: 002_Vyčíslení VCP a MNP na ul. KVĚTNÁ - CHODNÍKY

Objednatel: Obec Vranovice
Školní 1
691 25 Vranovice
IČ: 00283720
DIČ: CZ00283720

Projektant: T-PRO.ING s.r.o.
Tovární Kolonie 9
691 41 Břeclav
IČ: 29245702
DIČ:

Zhotovitel: Stavby RUFA s.r.o.
Boudky 597
69163 Velké Němčice
IČ: 29313449
DIČ: CZ29313449

Vypracoval: Jiří Matyáš

Rozpis ceny

Celkem

VCP			58 100,00
MNP			-45 852,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			12 247,50

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	21 %	12 247,50 CZK
Základní DPH	21 %	2 571,98 CZK

Cena celkem bez DPH 12 247,50 CZK


Cena celkem s DPH 14 819,48 CZK

25. 09. 2024

v

25.09.2024

dne


Za zhotovitele

OBEC VRANOVICE
Školní 1
691 25 VRANOVICE
okr. Brno-venkov


Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	01	„Oprava chodníků v ulici k Trati a ulici Květná a Květná - parkovací zálivky.“
O:	01	„Oprava chodníků v ulici Květná VCP a MNP.“
R:	01	Rozpočet s výkazem výměr


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
VCP						
Díl: 1		Zemní práce				34 760,00
N1	181 30-11.R	Terénní úpravy, rozproštění ornice, rovina, do 500m2	m3	25,00	925,00	23 125,00
N2	162 70-11.R	Vodorovné přemístění vhodné zeminy z hor.1-4 do 10000 m	m3	25,00	465,00	11 625,00
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				112,00
9	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	2,80	40,00	112,00
Díl:		Ostatní materiál				23 238,00
44	59217001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	kus	192,00	105,00	20 160,00
47	59227516	Žlab odvodňovací TBZ 30/20/8	kus	57,00	54,00	3 078,00
Celkem						58 100,00

MNP						
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				-1 993,60
21	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	-12,46	160,00	-1 993,60
Díl: 58		Cementobetonové kryty pozemních komunikací a zpevněných ploch				-2 840,00
23	581114113R00	Kryt z betonu komunikací pro pěší tloušťky 10 cm	m2	-5,00	568,00	-2 840,00
Díl: 59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				-3 500,40
24	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	-12,46	240,00	-2 990,40
27	596215048R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	-15,00	34,00	-510,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-1 852,50
28	639571215R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 mm	m2	-1,95	950,00	-1 852,50
Díl: 89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				-11 100,00
30	89923111iR00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, poklop + strop VŠ	kus	-1,00	5 500,00	-5 500,00
31	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	-2,00	1 500,00	-3 000,00
32	899432111R00	Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte	kus	-2,00	1 300,00	-2 600,00
Díl: 91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				-520,00
34	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	-2,00	260,00	-520,00
Díl: 93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				-5 226,00
38	935112111iR00	Osazení přík. žlabu do betonu	m	-19,50	268,00	-5 226,00
Díl: S		Přesuny sutí				-880,00
41	97908311iR00	Vodorovné přemístění sutí na skládku (vzd.dle.zhot.)	t	-1,10	250,00	-275,00
43	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	-1,10	550,00	-605,00
Díl:		Ostatní materiál				-17 940,00
46	59217335	Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm šedý	kus	-194,00	55,00	-10 670,00
49	59245264	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8	m2	-13,00	510,00	-6 630,00
50	59245266	Dlažba barevná 20x10x8	m2	-2,00	320,00	-640,00
Celkem						-45 852,50

PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

ZMĚNOVÝ LIST Č.03

Předmět díla:	OPRAVA CHODNÍKŮ V ULICI K TRATI A ULICI KVĚTNÁ A KVĚTNÁ - PARKOVACÍ STÁNÍ.
Objednavatel:	Obec Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice
Zhotovitel:	Stavby RUFA s.r.o., Velké Němčice 597, 691 63 Velké Němčice
TDI:	Leoš Pekárek
Projektant:	T-PRO.ING s.r.o., Tovární Kolonie 9, 691 41 Břeclav
Popis změny: VCP a MNP ul. KVĚTNÁ - PARKOVACÍ ZÁLIVY	
Vícepráce:	
Pol.13 - Vytrhání obrub - v rámci realizace bylo zjištěno navýšení rozsahu těchto prací	
Pol.14 - Příplatek za ztlížení výkopávky v blízkosti vedení - v rámci realizace bylo zjištěno navýšení rozsahu těchto prací	
Pol.15 - Odkopávky pro silnie v hor. 4 do 100m3 - v rámci realizace bylo zjištěno navýšení rozsahu těchto prací	
Pol.17 - Vodorovné přemístění výkopku - v rámci realizace bylo zjištěno navýšení rozsahu těchto prací	
Pol.20 - Úprava pláně v zářezech - v rámci realizace bylo zjištěno navýšení rozsahu těchto prací	
Pol.24 - Podklad ze štěrkopísku tl. 10cm - úprava stávající vodoměrné šachty a vybourání betonu u vrat RD - změna oproti PD na žádost investora	
Pol.N1 - Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl.25cm - Záměna materiálu na žádost investora	
Pol.26 - Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl.11cm - v rámci realizace bylo zjištěno navýšení rozsahu těchto prací	
Pol.28 - Příplatek za rozproštění kameniva - v rámci realizace bylo zjištěno navýšení rozsahu těchto prací	
Pol.29 - Podklad z SC C8/10 tl.12cm - v rámci realizace bylo zjištěno navýšení rozsahu těchto prací	
Pol.30 - Zřízení vrstvy z geotextilie - v rámci realizace bylo zjištěno navýšení rozsahu těchto prací	
Pol.31 - Vyrovnání povrchu asfaltem - v rámci realizace bylo zjištěno navýšení rozsahu těchto prací	
Pol.32 - Postřik živичný spojovací - v rámci realizace bylo zjištěno navýšení rozsahu těchto prací	
Pol.33 - Beton asfalt. ACO 16 obrusný - v rámci realizace bylo zjištěno navýšení rozsahu těchto prací	
Pol.38 - Řezání zámkové dlažby - v rámci realizace bylo zjištěno navýšení rozsahu těchto prací	
Pol.39 - Kladení vegetační dlažby - v rámci realizace bylo zjištěno navýšení rozsahu těchto prací	
Pol.40 - Příplatek za výpl. spar vegetační dlažby - v rámci realizace bylo zjištěno navýšení rozsahu těchto prací	
Pol.KT48 - Bourání bet. mazaniny - úprava stávající vodoměrné šachty - změna oproti PD na žádost investora	
Pol.KT56 - Strop montovaný z desek PZD - úprava stávající vodoměrné šachty - změna oproti PD na žádost investora	
Pol.KT57 - D+M poklop kompozitní - úprava stávající vodoměrné šachty - změna oproti PD na žádost investora	
Pol.49 - Osazení vodícího proužku - v rámci realizace bylo zjištěno navýšení rozsahu těchto prací	
Pol.50 - Osazení ležat. obrub - v rámci realizace bylo zjištěno navýšení rozsahu těchto prací	
Pol.57 - Vodorovné přemístění sutí na skládku - v rámci realizace bylo zjištěno navýšení rozsahu těchto prací	
Pol.58 - Poplatek za skládku stavební sutí - v rámci realizace bylo zjištěno navýšení rozsahu těchto prací	
Pol.63 - Obrubník silniční nájezdový - v rámci realizace bylo zjištěno navýšení rozsahu těchto prací	
Pol.64 - Dlažba zámková 20x10x8 přírodní - v rámci realizace bylo zjištěno navýšení rozsahu těchto prací	
Pol.68 - Dlažba zámková 20x10x8 vegetační - v rámci realizace bylo zjištěno navýšení rozsahu těchto prací	
Pol.69 - Textilie jutařská netkaná 200g/m2 - v rámci realizace bylo zjištěno navýšení rozsahu těchto prací	
Méněpráce:	
Pol.25 - Odpočet podkladu z kameniva - v rámci realizace nebude provedeno na žádost investora	
Pol.35 - Odpočet kladení dlažby 6 - v rámci realizace nebude provedeno na žádost investora	
Pol.37 - Odpočet příplatek za více barev - v rámci realizace nebude provedeno na žádost investora	
Pol.41 - Odpočet vyplnění spar ži. záhlvkou - v rámci realizace nebude provedeno na žádost investora	
Pol.42 - Odpočet D+M vodoměrná šachta - v rámci realizace nebude provedeno, záměna technologie na žádost investora	
Pol.43 - Odpočet zvýšení krytu šoupěte (v) - v rámci realizace nebude provedeno na žádost investora	
Pol.44 - Odpočet zvýšení krytu šoupěte (p) - v rámci realizace nebude provedeno na žádost investora	
Pol.45 - Odpočet snížení krytu šoupěte (v) - v rámci realizace nebude provedeno na žádost investora	
Pol.46 - Odpočet snížení krytu šoupěte (p) - v rámci realizace nebude provedeno na žádost investora	
Pol.51 - Odpočet osazení obrub stojatých - v rámci realizace nebude provedeno na žádost investora	
Pol.52 - Odpočet lože pod obrubníky - v rámci realizace nebude provedeno na žádost investora	
Pol.53 - Odpočet řezání bet. krytu - v rámci realizace nebude provedeno na žádost investora	
Pol.60 - Odpočet kamenivo 8/16 - v rámci realizace nebude provedeno na žádost investora	
Pol.62 - Odpočet parkový obrubník - v rámci realizace nebude provedeno na žádost investora	
Pol.66 - Odpočet zámková dlažba přírodní 20x10x6 - v rámci realizace nebude provedeno na žádost investora	
Pol.67 - Odpočet zámková dlažba barevná 20x10x8 - v rámci realizace nebude provedeno na žádost investora	

ÚDAJE O ZMĚNĚ	Změnu vyvolal:	Objednavatel		
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x	
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x	
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x	
	Způsob projekčního řešení změny:			
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deník změn)	x	
		dodatek k PD	x	
		dokumentace skut.provedení	x	
	jiné			
ÚDAJE O SLOŽENÍ CENY ZMĚNY	Hodnota přípočtů (víceprací)		237 464,24 Kč	
	Celkem v Kč. Bez DPH			
	Hodnota odpočtů (méněprací)		-223 044,40 Kč	
	Celkem v Kč. Bez DPH			
ÚDAJE O CENĚ ZMĚNY	Ocenění změny předložil		Zhotovitel	
	Náklady na změnu v Kč bez DPH		12 419,84 Kč	
	Výše DPH	sazba: 21%	2 608,17 Kč	
	Náklady na změnu v Kč včetně DPH		15 028,01 Kč	
	Údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
TERMÍNY	Termín realizace změny:		během stavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		bez vlivu na termín dokončení díla	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:		SoD v dodatku č.1	
ODSOUHLAŠENÍ ZMĚNY	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí)	25. 09. 2024		
	TDI:	25. 09. 2024		
	Projektant:	25. 09. 2024		
	Objednatel (statutární zástupce):	25. 09. 2024		
PŘÍLOHY	Přílohy:			
	003_Vyčíslení VCP a MNP na ul. KVĚTNÁ - PARKOVACÍ ZÁLIVY			

Položkový rozpočet

Zakázka: „Oprava chodníků v ulici k Trati a ulici Květná a Květná - parkovací zálivy.“
Objekt: „Oprava chodníků v ulici Květná- parkovací zálivy VCP a MNP.“
Rozpočet: 003_Vyčíslení VCP a MNP na ul. KVĚTNÁ - PARKOVACÍ ZÁLIVY

Objednatel: Obec Vranovice
 Školní 1
 691 25 Vranovice
 IČ: 00283720
 DIČ: CZ00283720

Projektant: T-PRO.ING s.r.o.
 Tovární Kolonie 9
 691 41 Břeclav
 IČ: 29245702
 DIČ:

Zhotovitel: Stavby RUFA s.r.o.
 Boudky 597
 69163 Velké Němčice
 IČ: 29313449
 DIČ: CZ29313449

Vypracoval: Jiří Matyáš

Rozpis ceny			Celkem
VCP			237 464,24
MNP			-225 044,40
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			12 419,84

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	21 %	12 419,84 CZK
Základní DPH	21 %	2 608,17 CZK


Cena celkem bez DPH 12 419,84 CZK

Cena celkem s DPH 15 028,01 CZK

25. 09. 2024

v 25. 09. 2024

dne



 Za zhotovitele

OBEC VRANOVICE
 Školní 1
 691 25 VRANOVICE
 okr. Brno-venkov



 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	01	„Oprava chodníků v ulici k Trati a ulici Květná a Květná - parkovací zálivky.“
O:	01	„Oprava chodníků v ulici Květná- parkovací zálivky VCP a MNP.“
R:	01	Rozpočet s výkazem výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
VCP						
11		Přípravné a přidružené práce				2 256,00
13	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	56,40	40,00	2 256,00
12		Odkopávky a prokopávky				4 512,00
14	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	3,76	480,00	1 804,80
15	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	7,52	360,00	2 707,20
16		Přemístění výkopku				1 473,92
17	162601102iR00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 (vzd.dle zhot.)	m3	7,52	196,00	1 473,92
18		Povrchové úpravy terénu				240,00
20	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	16,00	15,00	240,00
56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				97 306,07
24	564231111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	16,00	91,00	1 456,00
N1	564871111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, šterkodrtí frakce 0-32 mr	m2	270,00	274,00	73 980,00
26	564831112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 11 cm	m2	45,73	139,00	6 356,47
28	566111211R00	Příplatek za rozprostření kameniva na plochu	m2	16,00	10,00	160,00
29	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	45,73	320,00	14 633,60
30	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	16,00	45,00	720,00
57		Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných				17 251,25
31	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem	t	2,95	2 675,00	7 891,25
32	573231111R00	Postřík živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	16,25	26,00	422,50
33	577161214R00	Beton asfalt. ACO 16 obrusný, š. do 3 m, tl. 7 cm	m2	16,25	550,00	8 937,50
59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				33 645,00
38	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	97,00	285,00	27 645,00
39	596921113iR00	Kladení bet.veget. dl,lože 30 mm,pl.do 500 m2n vč. výpl.	m2	16,00	330,00	5 280,00
40	596921191iR00	Příplatek za výpl.spár veg.bet.dlaždic,bez dodávky	m2	16,00	45,00	720,00
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				23 742,80
KT48	630 90-0020.RAC	Vybourání betonové mazaniny, tloušťka 15 cm	m2	3,90	410,00	1 599,00
		1,3*1,5*2		3,9		
KT56	411 12-0012.RAA	Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 9 cm, desky PZD 119 x 29 x 9 cm	m2	3,90	2 210,00	8 619,00
KT57	286-9745R	D+M Poklop kompozitní čtvercový SMC 600x600 B125 se zámkem, uložen ks	ks	2,00	6 762,40	13 524,80
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a				25 730,00
49	915491211iR00	Osazení vodícího proužku do MC, podkl.C12/15, 50 cm	m	62,00	155,00	9 610,00
50	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	62,00	260,00	16 120,00
S		Přesuny sutí				3 376,20
57	979083117iR00	Vodorovné přemístění sutí na skládku (vzd.dle zhot.)	t	6,62	250,00	1 655,00
58	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	6,62	260,00	1 721,20
		Ostatní materiál				27 931,00
63	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	62,00	155,00	9 610,00
64	592451170	Dlažba zámková l 20x10x8 cm přírodní	m2	22,00	260,00	5 720,00
68	59248030i	Dlažba zámková 20/20/8 vodopropustná/veget.(např. KARO)	m2	27,00	440,00	11 880,00
69	67390524	Textilie jutařská netkaná NETEX A PP/200 - 200 g/m2	m2	20,60	35,00	721,00
Celkem						237 464,24

MNP

56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				-91 440,00
25	564772111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 25 cm	m2	-254,00	360,00	-91 440,00
59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				-14 552,00
35	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	-35,00	240,00	-8 400,00
37	596215048R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	-3,00	34,00	-102,00
41	599141111iR00	Vyplnění spár živičnou zálivkou	m	-55,00	110,00	-6 050,00
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				-40 500,00
42	111101-R05	Vodoměrná šachta komplet d+m (pojezdová úprava)	kus	-1,00	25 000,00	-25 000,00
43	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte (v)	kus	-3,00	1 500,00	-4 500,00
44	899431111iR00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte (p)	kus	-3,00	1 500,00	-4 500,00
45	899432111R00	Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte (v)	kus	-3,00	1 300,00	-3 900,00
46	899432111iR00	Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte (p)	kus	-2,00	1 300,00	-2 600,00
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				-43 820,00
51	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	-139,50	260,00	-36 270,00
52	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	-0,50	3 000,00	-1 500,00

Položkový rozpočet

S:	01	„Oprava chodníků v ulici k Trati a ulici Květná a Květná - parkovací zálivy.“
O:	01	„Oprava chodníků v ulici Květná- parkovací zálivy VCP a MNP.“
R:	01	Rozpočet s výkazem výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
53	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	-55,00	110,00	-6 050,00
		Ostatní materiál				-34 732,40
60	583315004	Kamenivo těžené frakce 8/16 B Jihomor. kraj	T	-14,58	780,00	-11 372,40
62	59217001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	kus	-140,00	105,00	-14 700,00
67	59245308	Dlažba zámková přírodní 20x10x6	m2	-35,00	220,00	-7 700,00
66	59245266	Dlažba zámková barevná 20x10x8	m2	-3,00	320,00	-960,00
	Celkem					-225 044,40

