

Dodatek smlouvy o dílo č. 1

Ke smlouvě č. N-24-066

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

Se sídlem:
Zástupce pro věci smluvní:
Tel.:
E-mail:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Obec Vranovice

Vranovice Školní 1, 691 25 Vranovice
Mgr. Šárka Novotná, starostka obce
+420 602 265 641
starostka@vranovice.eu
00283720
CZ 00283720
Česká spořitelna a.s.
13821900309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

2. ZHOTOVITEL:

se sídlem:
Zástupce pro věci smluvní:
Zástupce pro věci technické:
Tel.:
E-mail:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

SMART PROJEKT s.r.o.

Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav
Ing. Libor Stránský
Štěpán Popelka
725 164 049
stepan.popelka@smart-projekt.cz
05377269
Raiffeisenbank a.s.
5896958002/5500

(dále jen „zhotovitel“),

(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále jen jako „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřeli dne 29.8.2024 smlouvu o dílo (dále jen „SOD“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo dle čl. XII SOD, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a tím související změna ceny díla.
3. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných projekčních prací nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky na projektové práce k projektu „Projektová dokumentace – oprava budovy ZŠ“.
4. Úprava předmětu smlouvy o dílu se týká dodatečných projekčních prací, které je nutno provést pro řádné provedení díla a dle přání Objednatele

II. Vícepráce

1. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné projekční práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 10% ceny původního předmětu plnění.

2. Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné projekční práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.
3. Vícepracemi dle tohoto ustanovení se rozumí výhradně následující:
 - i. Zpracování projektu ZTI – projektové dokumentace v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby (vč. vypracování položkového rozpočtu) pro výměnu rozvodu pitné vody a kanalizace ve třídách a kabinetech (nejsou dotčeny rozvody v již rekonstruovaných sociálních zařízeních ležatá kanalizace v přízemí)

III. Doba plnění

1. Termín zahájení plnění dle této smlouvy je ihned po podpisu dodatku.
2. Dílo bude dokončeno protokolárním předáním kompletního díla.
3. Lhůty pro dokončení díla zůstávají dle č. V. odst.1. , SOD.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění je veřejné zakázky je sídlo objednatele.

V. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla dle čl. IV. Cena díla a platební podmínky se mění následovně:

Oceňovaná činnost	Nabídková cena
Vypracovaný projekt s názvem „Projektová dokumentace – oprava budovy ZŠ“	
Celkem bez DPH	1.485.500,-
DPH 21%	311.955,-
Celkem vč. DPH	1.797.455,-

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Jeho platnost končí splněním všech závazků obou stran.
2. Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změny.
3. Vztahy a spory vzniklé z tohoto dodatku se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky v platném znění a dalšími právními normami, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dodatku.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto „smlouvu“ přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Břeclavi dne 29.4.2025

v.z. 5-4
Ing. Libor Stránský - jednatel
Zhotovitel

Ve Vranovicích dne 29. 04. 2025

Mgr. Šárka Novotná – starostka obce
Objednatel

OBEC VRANOVICE
Školní 1
691 25 VRANOVICE
okr. Brno-venkov

Smlouva byla schválena
na 9. schůzi Rady obce,
konané dne 28. 4. 2025
pod usnesením č. 11/09.