

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2017

číslo smlouvy zhotovitele: 17 – 400 - 102

Stavba:

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Vranovice

IČ: 00283720, DIČ: CZ00283720

se sídlem: Školní 1, 691 25 Vranovice

zastoupená starostou obce Ing. Janem Helikarem

tel. +420 602 265 641, starosta@vranovice.eu

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. č. ú. 4200136517/6800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

PSK Group, spol. s r.o.

IČ: 25597710, DIČ: CZ25597710

se sídlem Vídeňská 187/104a, 619 00 Brno

zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 37115

zastoupená: Radkem Kočkou, ředitelem a jednatelem společnosti

zástupce pro věci technické: Ing. Milanem Křemenákem

bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Brno, č. ú.: 270479189/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 2 smlouvy o dílo a změně smlouvy o dílo č. 17–400–102 ze dne 29. 5. 2017 a dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 3. 11. 2017.

III. Předmět díla

Doplňuje se odstavec 3.11:

3.11 Předmětem plnění tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je realizace dodávek a prací nad rámec zadávací projektové dokumentace pro realizaci stavební zakázky „**Vzdělávací centrum U Floriánka 57 Vranovice 1. Etapa PŘÍSTAVBA**“. Specifikace těchto dodávek a prací stavební zakázky dle tohoto dodatku číslo 2 smlouvy o dílo je uvedena v položkových rozpočtech stavby číslo:

- 17-480/02/ZL06 Akustické podhledy,
- 17-480/02/ZL07 Stěrka pod dlažbami,
- 17-480/02/ZL08 Střešní světlíky,
- 17-480/02/ZL09 Skladba střechy,
- 17-480/02/ZL10 Dilatační spára k sousednímu objektu,
- 17-480/02/ZL11 výtahová šachta,
- 17-480/02/ZL12 změna krovu,
- 17-480/02/ZL13 Svislá izolace ztraceného bednění,
- 17-480/02/ZL14 Zásyp hubeným betonem,
- 17-480/02/ZL15 Ztracené bednění,
- 17-480/02/ZL16 Čerpání vody,
- 17-480/02/ZL17 Otvorové prvky,
- 17-480/02/ZL18 Válcované nosníky ve stropech,
- 17-480/02/ZL19 Zateplení soklu,
- 17-480/02/ZL20 Věnce 2.NP,
- 17-480/02/ZL21 Tepelné izolace stropní konstrukce – N005 a
- 17-480/02/ZL22 Změna otvorových prvků v interiéru,

které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo jako příloha č. 1.

V. Cena předmětu plnění

Doplňuje se odstavec 5.15:

- 5.15 Celková cena v rozsahu závazně stanoveného rozšířeného předmětu plnění ve smyslu odstavce 3.11 tohoto dodatku číslo 1 smlouvy o dílo je v souladu se zákonem číslo 526/1990 Sb. určena dohodou smluvních stran v celkové výši:

-378.400,- Kč bez DPH

(slovy třístasedmdesátosmtisícčtyřista korun českých)

Mění se odstavec 5.1 a nově se nahrazuje v tomto znění:

- 5.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena bez DPH za provedení díla specifikovaného v článku č. 3 této smlouvy činí:

42.240.665,- Kč bez DPH

(slovy: čtyřicetdvamilionudvěstčtyřicettisícšestsetšedesátpět korun českých)

K ceně díla bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Mění se odstavec 5.2 a nově se nahrazuje v tomto znění:

- 5.2 Cena díla celkem s DPH ve výši ke dni uzavření této smlouvy činí 51.111.205,- Kč (slovy padesátjednamilionustojedenáctisícdvěstěpět korun českých), DPH samostatně činí 8.870.540,- Kč (slovy: osmmilionuosmsetsedmdesáttisícčtyřicet korun českých).

Ostatní články smlouvy o dílo č. 17-400-102 ze dne 29. 5. 2017 a dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 3. 11. 2017 a nedotčené tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel rovněž jedno vyhotovení, vždy oboustranně potvrzené.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou níže uvedené přílohy číslo:

Příloha č. 1 – Položkové rozpočty zhotovitele – Změnové listy 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 a 22.

V Brně dne 8. 2. 2018

Ve Vranovicích dne 8. 2. 2018

Za zhotovitele:



Videňská 187/104a, 619 00 Brno
IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710

Radek Kočka
ředitel a jednatel společnosti

Za objednatele:



Ing. Jan Helikar
starosta obce

Stavba: „Vzdělávací centrum U Floriánka 57 Vranovice 1. Etapa PŘÍSTAVBA“

Příloha č. 1

dodatku č. 2 smlouvy o dílo číslo 17-400-102 a dodatku č. 1

**Položkové rozpočty zhotovitele – změnové listy 06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 a 22**
