

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2017

číslo smlouvy zhotovitele: 17 – 400 – 102

Stavba: „Vzdělávací centrum U Floriánka 57 Vranovice 1. Etapa PŘÍSTAVBA“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Vranovice

IČ: 00283720, DIČ: CZ00283720

se sídlem: Školní 1, 691 25 Vranovice

zastoupená starostou obce Ing. Janem Helikarem

tel. +420 602 265 641, starosta@vranovice.eu

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. č. ú. 4200136517/6800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

PSK Group, spol. s r.o.

IČ: 25597710, DIČ: CZ25597710

se sídlem Vídeňská 187/104a, 619 00 Brno

zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 37115

zastoupená: Radkem Kočkou, ředitelem a jednatelem společnosti

zástupce pro věci technické: Ing. Milanem Křemenákem

bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Brno, č. ú.: 270479189/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 3 smlouvy o dílo a změně smlouvy o dílo č. 17–400–102 ze dne 29. 5. 2017, dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 3. 11. 2017, dodatku č. 2 smlouvy o dílo ze dne 8. 2. 2018 a dodatku č. 3 smlouvy o dílo ze dne 15. 5. 2018.

IV. Doba plnění

Mění se odstavec 4.1 a nově se nahrazuje v tomto znění:

4.1 Dílo bude prováděno po níže uvedenou dobu v následujících termínech:

- a) **termín předání a převzetí staveniště:** **do 10 pracovních dnů** od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění
- b) **termín zahájení díla:** **do 10 dnů od převzetí staveniště**
- c) **termín dokončení díla:** **do 27. 8. 2018** – termín dokončení a předání do užívání kompletního díla, vyjma „Stavební připravenosti II. etapy“ dle změnového listu číslo 34.
do 30. 11. 2018 – termín kompletního dokončení celého díla dle této smlouvy o dílo a jejích dodatků bez vad a nedodělků, včetně „Stavební připravenosti II. etapy“.
- d) **termín pro předání a převzetí díla:** objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do **10 kalendářních dnů** ode dne, kdy objednatel k převzetí dokončeného díla zhotovitel vyzval. Termín předání a převzetí díla si smluvní strany dohodnou telefonicky popř. emailem.
- e) **termín odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění staveniště:** nejpozději do **15 kalendářních dnů** od protokolárního předání a převzetí díla.



VI. Záruka za jakost díla

^{6.7.}
Doplňuje se odstavec ~~6.2.~~

* Opravit

~~6.2.~~ ^{6.7.} Záruka na kompletní dílo, vyjma „Stavební připravenosti II. etapy“ dle změnového listu číslo 34, začíná běžet dnem předání a převzetí díla do užívání na základě předávacího protokolu a záručního listu, který předá zhotovitel objednateli společně s předávací dokumentací. Záruka na část díla „Stavební připravenost II. etapy“ zhotovené dle změnového listu 34, začíná běžet dnem kompletního předání kompletního díla dle této smlouvy o dílo a jejích dodatků.

Ostatní články smlouvy o dílo č. 17-400-102 ze dne 29. 5. 2017, dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 3. 11. 2017, dodatku č. 2 smlouvy o dílo ze dne 8. 2. 2018, dodatku č. 3 smlouvy o dílo ze dne 15. 5. 2018 a nedotčené tímto dodatkem č. 3 smlouvy o dílo zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel rovněž jedno vyhotovení, vždy oboustranně potvrzené.

V Brně dne 27. 8. 2018

Ve Vranovicích dne 27. 8. 2018

Za zhotovitele:

Za objednatele:


.....
Radek Kočka
ředitel a jednatel společnosti



Vídeňská 187/104a, 618 00 Brno
IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710


.....
Ing. Jan Helikar
starosta obce

OBEC VRANOVICE
Školní 1
691 25 VRANOVICE
okr. Brno-venkov