

Dodatek č. 5 smlouvy o dílo

zavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2017

číslo smlouvy zhotovitele: 17 – 400 – 102

Stavba: „Vzdělávací centrum U Floriánka 57 Vranovice 1. Etapa PŘÍSTAVBA“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Vranovice**
IČ: 00283720, DIČ: CZ00283720
se sídlem: Školní 1, 691 25 Vranovice
zastoupená starostou obce Ing. Janem Helikarem
tel. +420 602 265 641, starosta@vranovice.eu
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. č. ú. 4200136517/6800
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **PSK Group, spol. s r.o.**
IČ: 25597710, DIČ: CZ25597710
se sídlem Vídeňská 187/104a, 619 00 Brno
zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 37115
zastoupená: Radkem Kočkou, ředitelem a jednatelem společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Milanem Křemenákem
bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Brno, č. ú.: 270479189/0300
(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 3 smlouvy o dílo a změně smlouvy o dílo č. 17–400–102 ze dne 29. 5. 2017, dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 3. 11. 2017, dodatku č. 2 smlouvy o dílo ze dne 8. 2. 2018, dodatku č. 3 smlouvy o dílo ze dne 15. 5. 2018 a dodatku č. 4 smlouvy o dílo ze dne 27. 8. 2018.

III. Předmět díla

Doplňuje se odstavec 3.13:

3.13 Předmětem plnění tohoto dodatku č. 5 smlouvy o dílo je realizace dodávek a prací nad rámec zadávací projektové dokumentace pro realizaci stavební zakázky „Vzdělávací centrum U Floriánka 57 Vranovice 1. Etapa PŘÍSTAVBA“. Specifikace těchto dodávek a prací stavební zakázky dle tohoto dodatku číslo 4 smlouvy o dílo je uvedena v položkových rozpočtech stavby číslo:

- 17-480/04/ZL36 Dopojení pračky a záměna rozdělovačů
- 17-480/04/ZL37 Tepelná izolace bazénu
- 17-480/04/ZL38a Elektroinstalační materiál
- 17-480/04/ZL38b Kabely
- 17-480/04/ZL38c STA
- 17-480/04/ZL38d Strukturovaná kabeláž
- 17-480/04/ZL38e PZTS a přístupový systém
- 17-480/04/ZL39 Oplocení
- 17-480/04/ZL40 Akustické obklady tělocvična
- 17-480/04/ZL41 Zrcadla
- 17-480/04/ZL42 Interiérové dveře
- 17-480/04/ZL43 Změna stropů
- 17-480/04/ZL44 Vícepráce ZTI
- 17-480/04/ZL45 Měření a regulace
- 17-480/04/ZL46 Vodoměrná šachta



- 17-480/04/ZL47 Vysoušeče vlasů
- 17-480/04/ZL48 Dilatační lišta PVC podlah
- 17-480/04/ZL49 Venkovní omítka v místě stodoly
- 17-480/04/ZL50 SDK podhledy CHÚC 1.NP a bazén
- 17-480/04/ZL51 Přesun suti z demolice
- 17-480/04/ZL52 Odvodňovací žlab m.č.N002
- 17-480/04/ZL53 Podkladní makadam
- 17-480/04/ZL54 Obklad mozaika
- 17-480/04/ZL55 Nátěry zárubní
- 17-480/04/ZL56 Kryty sifonů
- 17-480/04/ZL57 Ochrana rohů a ovladače žaluzií
- 17-480/04/ZL58 Podlahové lišty
- 17-480/04/ZL59 Venkovní skříň HUP
- 17-480/04/ZL60 Přístřešek
- 17-480/04/ZL61 Podlaha m.č.N005
- 17-480/04/ZL62 Požární ucpávky
- 17-480/04/ZL63 Bourání základů
- 17-480/04/ZL64 Větrání šatny na vstupu VCP
- 17-480/04/ZL65 Zasklívání nadsvětlíků protipožár. sklem
- 17-480/04/ZL66 Vícepráce elektro
- 17-480/04/ZL67 Vícepráce SDK
- 17-480/04/ZL69 Okno 1_ex
- 17-480/04/ZL70 Kanalizační šachty
- 17-480/04/ZL71 Přesah střechy
- 17-480/04/ZL72 Klíčenky
- 17-480/04/ZL73 Návoz ornice
- 17-480/04/ZL74 Ochranné lišty v tělocvičně
- 17-480/04/ZL75 zakrytí VZT v šatně
- 17-480/04/ZL76 Bandážování věnců
- 17-480/04/ZL77 Vnitřní dveře 13/In
- 17-480/04/ZL78 Neprovedené zemní práce na hřišti

které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 smlouvy o dílo jako příloha č. 1.

V. Cena předmětu plnění

Doplňuje se odstavec 5.17:

5.17 Celková cena v rozsahu závazně stanoveného rozšířeného předmětu plnění ve smyslu odstavce 3.13 tohoto dodatku číslo 5 smlouvy o dílo je v souladu se zákonem číslo 526/1990 Sb. určena dohodou smluvních stran v celkové výši:

1.265.423,- Kč bez DPH

(slovy jedenmiliondvěstěšedesátpěttisícčtyřistadvacet tři korun českých)

Mění se odstavec 5.1 a nově se nahrazuje v tomto znění:

5.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena bez DPH za provedení díla specifikovaného v článku č. 3 této smlouvy činí:

45.809.832,- Kč bez DPH

(slovy čtyřicetpětmilionu osm set devěttisíc osm set třicet dva korun českých)

K ceně díla bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Mění se odstavec 5.2 a nově se nahrazuje v tomto znění:

5.2 Cena díla celkem s DPH ve výši ke dni uzavření této smlouvy činí 55.429.897,- Kč (slovy padesátpětmilionu čtyřistadvacetdevěttisíc osm set devadesát sedm korun českých), DPH samostatně činí 9.620.065,- Kč (slovy: devětmilionu šest set dvacet tisíci šedesát pět korun českých).



Ostatní články smlouvy o dílo č. 17-400-102 ze dne 29. 5. 2017, dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 3. 11. 2017, dodatku č. 2 smlouvy o dílo ze dne 8. 2. 2018, dodatku č. 3 smlouvy o dílo ze dne 15. 5. 2018, dodatku č. 4 smlouvy o dílo ze dne 27. 8. 2018 a nedotčené tímto dodatkem č. 5 smlouvy o dílo zůstávají v plném znění v platnosti.


Tento dodatek č. 5 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel rovněž jedno vyhotovení, vždy oboustranně potvrzené.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 jsou níže uvedené přílohy číslo:

Příloha č. 1 – Položkové rozpočty zhotovitele – Změnové listy 36, 37, 38a, 38b, 38c, 38d, 38e, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 a 78.

V Brně dne 2. 10. 2018

Za zhotovitele:


.....
Radek Kočka
ředitel a jednatel společnosti



Videňská 187/104a, 619 00 Brno
IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710

Ve Vranovicích dne 2. 10. 2018

Za objednatele:


.....
Ing. Jan Helikar
starosta obce
691 25 VRANOVICE
okr. Brno-venkov

Stavba: **„Vzdělávací centrum U Floriánka 57 Vranovice 1. Etapa PŘÍSTAVBA“**

Příloha č. 1

dodatku č. 5 smlouvy o dílo číslo 17-400-102, dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a
dodatku č. 4

Položkové rozpočty zhotovitele

Přehled změnových listů

Akce:	Vzdělávací centrum Vranovice
Objekt:	SO01,02,04a, 04b

PSK GROUP

DYNAMICKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST

Cena dle smlouvy o dílo		42 974 599,31 Kč	
Přehled změnových listů			
Číslo ZL	Předmět změny	Cena (Kč bez DPH) odsouhlasená	NESCHVÁLENO K PROJEDNÁNÍ
Změnové listy uzavřené k 03.11.2017			
Cena celkem uzavřené - dodatek č.1 SoD		-355 534,20 Kč	30 273,60 Kč 0,00 Kč
Změnové listy uzavřené k 8.2.2018			
Cena celkem uzavřené - dodatek č.2 SoD		-378 399,87 Kč	0,00 Kč 0,00 Kč
Změnové listy předložené do 15.5.2018			
Cena celkem uzavřené - dodatek č.3 SoD		2 303 744,45 Kč	0,00 Kč 0,00 Kč
Změnové listy předložené do 01.10.2018			
36	Dopojení pračky a záměna rozdělovačů	4 796,92 Kč	
37	Tepelná izolace bazénu	-43 639,22 Kč	
38a	Elektroinstalační materiál	22 800,00 Kč	
38b	Kabely	38 649,00 Kč	
38c	STA	6 852,00 Kč	
38d	Strukturovaná kabeláž	75 016,00 Kč	
38e	PZTS a přístupový systém	48 806,00 Kč	
39	Oplocení	-202 153,58 Kč	
40	Akustické obklady tělocvična	-20 164,16 Kč	
41	Zrcadla	18 882,60 Kč	
42	Interiérové dveře	-78 196,33 Kč	
43	Změna stropů	0,00 Kč	
44	Vícepráce ZTI	75 242,91 Kč	
45	Měření a regulace	220 000,00 Kč	
46	Vodoměrná šachta	20 950,61 Kč	
47	Vysoušeče vlasů	53 000,00 Kč	
48	Dilatační lišta PVC podlah	24 120,96 Kč	
49	Venkovní omítka v místě stodoly	58 416,17 Kč	
50	SDK podhledy CHÚC 1.NP a bazén	103 356,70 Kč	
51	Přesun suti z demolice	227 110,98 Kč	
52	Odvodňovací žlab m.č.N002	14 898,00 Kč	
53	Podkladní makadam	-458 206,03 Kč	
54	Obklad mozaika	25 347,96 Kč	
55	Nátěry zárubní	18 031,50 Kč	
56	Kryty sifonů	20 400,26 Kč	
57	Ochrana rohů a ovladače žaluzií	-22 011,60 Kč	
58	Podlahové lišty	133 372,55 Kč	
59	Venkovní skříň HUP	-29 179,98 Kč	
60	Přístřešek	-30 612,20 Kč	
61	Podlaha m.č.N005	68 029,03 Kč	
62	Požární ucpávky	41 888,80 Kč	
63	Bourání základů	267 914,76 Kč	
64	Větrání šatny na vstupu VCP	11 744,00 Kč	
65	Zasklívání nadsvětlíků protipožár.sklem	56 007,20 Kč	
66	Vícepráce elektro	44 173,83 Kč	

67	Vícepráce SDK	60 297,29 Kč		
68	Vícepráce střecha			zrušeno
69	Okno 1_ex	-9 000,00 Kč		
70	Kanalizační šachty	114 290,00 Kč		
71	Přesah střechy	160 389,63 Kč		
72	Klíčenky	8 250,00 Kč		
73	Návoz ornice	68 960,02 Kč		
74	Ochranné lišty v tělocvičně	7 172,88 Kč		
75	Zakrytí VZT v šatně	5 800,00 Kč		
76	Bandážování věnců	149 994,46 Kč		
77	Vnitřní dveře 13/ln	18 321,00 Kč		
78	Neprovedené zemní práce na hřišti	-134 698,35 Kč		
Cena celkem uzavřené - dodatek č.5 SoD		1 265 422,72 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Cena celkem dle SoD a dodatků		45 809 832,41 Kč		

v Brně dne:	1.10.2018		
Za TDI:	Ing. Jaroslav Pezlar		
Za gen.zhotovitele:	Ing. Ondřej Machač, stavbyvedoucí		
Vypracoval:	Ing.Eduard Výmola		
Za GP:			