

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2018

číslo smlouvy zhotovitele: 18 – 400 – 139

I. Smluvní strany

Objednatel:**Obec Vranovice**

IČ: 00283720, DIČ: CZ00283720

se sídlem: Školní 1, 691 25 Vranovice

zastoupená starostou obce Ing. Janem Helikarem

tel. +420 602 265 641, starosta@vranovice.eu

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. č. ú. 4200136517/6800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:**PSK Group, spol. s r.o.**

IČ: 25597710, DIČ: CZ25597710

se sídlem Vídeňská 187/104a, 619 00 Brno

zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 37115

zastoupená: Radkem Kočkou, ředitelem a jednatelem společnosti

zástupce pro věci technické: Ing. Milanem Křemenákem

bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Brno, č. ú.: 270479189/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo a změně smlouvy o dílo č. 18–400–139 ze dne 21. 9. 2018.

III. Předmět díla

Doplňuje se odstavec 3.10:

3.10 Předmětem plnění tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je realizace dodávek a prací nad rámec zadávací projektové dokumentace pro realizaci stavební zakázky „**Zateplení vzdělávacího centra ve Vranovicích**“. Specifikace těchto dodávek a prací stavební zakázky dle tohoto dodatku číslo 1 smlouvy o dílo je uvedena v položkových rozpočtech stavby číslo:

- **18-492/01/ZL01 Bourání příček 2.NP**
- **18-492/01/ZL02 Rozdíly v rozpočtech**
- **18-492/01/ZL03 Změna krovu**
- **18-492/01/ZL04 Mikropiloty**
- **18-492/01/ZL05 Skladba stropu 3.NP**
- **18-492/01/ZL06 Věnc V3**
- **18-492/01/ZL07 Změna dispozice**
- **18-492/01/ZL09 Změna zateplení štítu**
- **18-492/01/ZL10 Podřezání zdiva**
- **18-492/01/ZL11 Skladba střechy**
- **18-492/01/ZL12 Změna ZTI a ÚT**
- **18-492/01/ZL13 Bourání podlah**
- **18-492/01/ZL14 Bourání energokanálu**
- **18-492/01/ZL15 Skladba podlah 1.+2.NP**
- **18-492/01/ZL18 Podchycení překladu vrat**
- **18-492/01/ZL19 Statické zajištění lany**
- **18-492/01/ZL20 Řezání ŽB panelů**
- **18-492/01/ZL22 Zpevněné plochy-venkovní šachta**
- **18-492/01/ZL23 Doplnění stropu nad 2.NP**
- **18-492/01/ZL24 Izolace 1.NP**

které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo jako příloha č. 1.

V. Cena předmětu plnění

Doplňuje se odstavec 5.13:

- 5.13 Celková cena v rozsahu závazně stanoveného rozšířeného předmětu plnění ve smyslu odstavce 3.10 tohoto dodatku číslo 1 smlouvy o dílo je v souladu se zákonem číslo 526/1990 Sb. určena dohodou smluvních stran v celkové výši:

865.898,- Kč bez DPH

(slovy osmsetšedesátpětisícosmsetdevadesátosm korun českých)

Mění se odstavec 5.1 a nově se nahrazuje v tomto znění:

- 5.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena bez DPH za provedení díla specifikovaného v článku č. 3 této smlouvy činí:

23.755.745,- Kč bez DPH

(slovy: dvacetřímilionusedmsetpadesátpětisíc sedmsetčtyřicetpět korun českých)

K ceně díla bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní články smlouvy o č. 18–400–139 ze dne 21. 9. 2018 a nedotčené tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel rovněž jedno vyhotovení, vždy oboustranně potvrzené.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou níže uvedené přílohy číslo:

Příloha č. 1 – Položkové rozpočty zhotovitele – Změnové listy


V Brně dne 31. 1. 2019

Ve Vranovicích dne 31. 1. 2019

Za zhotovitele:


.....
Radek Kočka
ředitel a jednatel společnosti

Za objednatele:


.....
OBEC VRANOVICE
školní i
Ing. Jan Helík
starosta obce
okr. Brno-venkov



Vídeňská 137/104a, 619 00 Brno
IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710

Stavba: **„Vzdělávací centrum U Floriánka 57 Vranovice 1. Etapa PŘÍSTAVBA“**

Příloha č. 1

dodatku č. 1 smlouvy o dílo číslo 17-400-139

Položkové rozpočty zhotovitele – změnové listy

Přehled změnových listů

Akce:	Zateplení vzdělávacího centra ve Vranovicích
-------	--

PSK GROUP

**DYNAMICKÁ
STAVEBNÍ
SPOLEČNOST**

Cena dle smlouvy o dílo		22 889 847,00 Kč			
Přehled změnových listů					
Číslo ZL	Předmět změny	Verze	Cena (Kč bez DPH) odsouhlasená	NESCHVÁLENO	K PROJEDNÁNÍ
Změnové listy předložené k 30.1.2019					
01	Bourání přiček 2.NP		37 782,81 Kč		
02	Rozdíly v rozpočtech		20 972,09 Kč		
03	Změna krovu		-69 725,30 Kč		
04	Mikropiloty		725 266,29 Kč		
05	Skladba stropu 3.NP		-354 537,59 Kč		
06	Věvec V3		24 042,87 Kč		
07	Změna dispozice		338 039,63 Kč		
09	Změna zateplení štítu		1 647,01 Kč		
10	Podřezání zdiva		-48 232,79 Kč		
11	Skladba střechy		343 519,19 Kč		
12	Změna ZTI a ÚT		128 652,24 Kč		
13	Bourání podlah		-91 596,68 Kč		
14	Bourání energokanálu		-44 115,11 Kč		
15	Skladba podlah 1.+2.NP		-103 370,72 Kč		
18	Podchycení překladu vrat		2 290,62 Kč		
19	Statické zajištění lany		-17 421,58 Kč		
20	Řezání ŽB panelů		-21 891,70 Kč		
22	Zpevněné plochy-venkovní šachta		23 323,00 Kč		
23	Doplnění stropu nad 2.NP		38 691,23 Kč		
24	Izolace 1.NP		-67 437,22 Kč		
Cena celkem uzavřené - dodatek č.1 SoD			865 898,29 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Cena celkem dle SoD a dodatků			23 755 745,29 Kč		

Poslední aktualizace:	31.1.2019
Vypracoval:	Ing. Eduard Výmola

Za TDI:	Ing. Jaroslav Pezlar Obec Vranovice Školní 1, 691 25 Vranovice	Ing. Jaroslav Pezlar Pindulky 700 691 25 Vranovice iČ: 12447862 tel. 602 770 984		
Za gen.zhotovitele:	Ing. Ondřej Machač PSK Group, spol. s r.o. Václavská 187/104a, Brno			
Za GP:	Ing. Arch. Rastislav Tesařík PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, 695 01 Hodonín			