

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3/2013 ze dne 14.2.2013**

uzavřená podle ustanovení § 536 a následujících Obchodního zákoníku  
níže uvedeného dne mezi:

---

### **I. Smluvní strany**

<b>OBJEDNATEL:</b>	<b>Obec Kratochvilka</b>
- se sídlem:	Kratochvilka č.p. 7, 664 91 Ivančice
- zastoupená:	ing.Františkem Malým-starostou obce
- osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	ing.František Malý-starosta obce
ve věcech technických:	ing.František Malý-starosta obce
- IČO:	0048186
- telefon:	724 183 469 – ing.Malý
<b>ZHOTOVITEL:</b>	<b>MILOŠ RYŠAVÝ, STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA, s.r.o.</b>
- se sídlem:	671 42 Vémyslice 241
- zastoupený:	Milošem Ryšavým – jednatelem
- osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Miloš Ryšavý – jednatelem
ve věcech technických:	Miloš Ryšavý – jednatelem Miloš Mattes – manager Petr Sed'a - stavbyvedoucí
- IČO:	28315049
- DIČ:	CZ28315049
- bankovní spojení:	KB, a.s., Moravský Krumlov
- číslo účtu:	43 – 3741540227/0100
- telefon a fax:	515 323 255, 603 510 525
- E – mail:	mirysavy@volny.cz

**IV.  
Cena za dílo**

Celková cena stavebních prací bez DPH - základní rozpočet	1,875.362,-- Kč
Změnový list č. 1 – odpočty	- 50.777,-- Kč
Změnový list č.1 – přípočty	335.978,-- Kč
Celková cena stavebních prací bez DPH – včetně odpočtů a přípočtů	2,160.563,-- Kč
DPH 21 %	453.719,-- Kč
<b>Celková cena stavebních prací vč.DPH 21 % - včetně odpočtů a přípočtů</b>	<b>2,614.282,-- Kč</b>
=====	

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 3/2013 se nemění.

V Kratochvilce dne : 9.9.2013

OBJEDNATEL  
(podpis a razítko)

**Obec Kratochvilka**  
Kratochvilka 7  
664 91 Ivančice ①

.....  
Ing.František M A L Ý  
starosta obce

Ve Vémyslicích dne : 9.9.2013

ZHOTOVITEL  
(podpis a razítko)

**Miloš RYŠAVÝ**  
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.  
671 42, Vémyslice 241  
Tel.fax:515 325 427, 603 510 525  
IČ:28315049 DIČ:CZ28315049

.....  
Miloš RYŠAVÝ  
jednatel společnosti

## Výkaz výměr - změnový list č. 1 - přípočty k dodatku č.2 k SoD č. 3/2013

Rozpočet	62021 Zateplení obecního úřadu obce Kratochvilka	JKSO	801.69
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Zateplení objektu	Měrná jednotka	m3
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
0062012	Zateplení obecního úřadu obce Kratochvilka	Náklady na m.j.	0
Projektant	MIKRA Ing. Milan Kramoliš	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	MIKRA Ing. Milan Kramoliš		
Objednatel	Obec Kratochvilka		
Dodavatel		Zakázkové číslo	62012
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	335 978	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	335 978	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	335 978	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	335 978	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Miloš Ryšavý	Jméno :
Datum :	Datum : 9.9.2013	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	 <b>MILOS RYŠAVÝ</b> STAVEBNÍ A OBČIANSKÁ FIRMA s.r.o. 671 427 Věrnýstice 241 Tel./fax: 515 573 427, 603 510 525 IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049	
Základ pro DPH	21,0 %	335 978 Kč
DPH	21,0 %	70 556 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>406 534 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	0062012 Zateplení obecního úřadu obce Kratochvilka	Rozpočet : 62021
Objekt :	01 Zateplení objektu	Zateplení obecního úřadu obce Kratochvilka

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	9 610	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnějších	121 631	0	0	0	0
VP Vícepráce	92 734	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	12 577	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	8 627	0	0	0	0
783 Nátěry	3 804	0	0	0	0
VP Vícepráce	27 248	0	0	0	0
VP Vícepráce	51 221	0	0	0	0
96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	8 526	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>335 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	335 978	0
Oborová přírážka	0	0,0	335 978	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	335 978	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	335 978	0
Zařízení staveniště	0	0,0	335 978	0
Provoz investora	0	0,0	335 978	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	335 978	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	335 978	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Výkaz výměr - změnový list č. 1 - přípočty k dodatku č.2 k SoD č. 3/2013

Stavba :	0062012 Zateplení obecního úřadu obce Kratochvilka	Rozpočet: 62021
Objekt :	01 Zateplení objektu	Zateplení obecního úřadu obce Kratochvilka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
6	31141911	Izolace perimetr. deskami tl. 12 cm, stěrka, síť 0,65*8+1,4*14+0,15*17+0,5*2+0,6*3+1,4*1,9+0,55*17+0,4*7	m2	31,00 45,00	310,00	9 610,00
<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>9 610,00</b>
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						
15	622321734RT5	Zatepl.systém , fasáda, miner.desky KV 140 mm s omítkou silikátovou 3,1 kg/m2-obvod.plášť SO2-SO7: 453,5	m2	28,69 453,50	917,00	26 308,73
16	622321735RT5	Zatepl.systém , fasáda, miner.desky KV 160 mm s omítkou silikátovou 3,1 kg/m2-obvod.plášť SO1: 35,8	m2	17,60 35,80	990,00	17 424,00
20	622-1	Umělá omítkovina - sokl	m2	31,00	412,00	12 772,00
VP	6223211734	Mont.dod.zateplovací systém,minerální desky KV14 zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou-štit MŠ	m2	19,25	631,00	12 146,75
VP	771575105R	Mont.dod.parapet.desek z ker.dlažby vč.podbetonování, na tmel a zaspárování, očištění	m2	3,90	953,00	3 716,70
VP	771575105R	Mont.parapet.desek z ker.dlažby na tmel vč. podbetonování, zaspárování a očištění (dlažbu mater. dodal investor)	m2	8,30	590,00	4 897,00
VP	3112382R	Mont.dod.zdiva z tvárnice Ypor tl.7,5cm na tmel-doždění zdiva k strop.konstrukci (hostinec zezadu)	m2	9,50	853,00	8 103,50
VP	781415014R	Oprava-mont.dod.ker.obkladů na tmel vč.zaspárování a očištění-WC-sál-6m2, obchod-3m2, celkem	m2	9,00	832,00	7 488,00
VP	962032231R00	Ruč.vybourání rýhy pro osazení bet.překladů pro zvednutí vchod.dveří a vytvoření otvorů pro nadsvětlík	m3	0,45	936,00	421,20
VP	317168135R	Mont.dod.bet.RZP dl.150cm, vč.osazení a zazdění	ks	5,00	731,00	3 655,00
VP	769014	Mont.dod.výroba plast.nadsvětlíku 110x53cm	ks	1,00	2 938,00	2 938,00
VP	76251R	Mont.dod.dřev. pochůzných lávek do půd.prostoru z dřev.fošen vč.namoření a spoj.prostředků a nosného roštu š.60cm tl.5cm	m	68,00	320,00	21 760,00
<b>Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>121 630,88</b>
56	769/2	Dveře plastové vč.kování U-1,2 D+M-DB2-1-1ks-4,15m2, D05-1ks-rozdíl 0,48m2, změna dveří za balkonové na vchodové vstupní dveře dop klut.domu,změna š.vchod. dveří do hostince ze dvora	m2	4,461	6120	27301,32
VP	R01	Kompletní změna barvy oken.a dveř.prvků z venk.strany z barvy bílé základní na nové barevné provedení z venk. strany na barvu zlatý dub Golden OAK	kpl	1	48306	48306
VP	310238211R00	Zazdění otvorů plochy do 4m2 ve zdivu-plnými pálenými cihlami na m.c.-zazdění otvorů po dveřích D05, DB1	m3	3,1	4480	13888
VP	612473182	Vnější a vnitřní omítka zdiva vápenocem.,štuková	m2	10	249	2490
VP	962032231R00	Vybourání zdiva parapetu pro vstupní dveře D05 z plných pálených cihel	m3	0,8	936	748,8
<b>Celkem změnový list č.1 - přípočty</b>						<b>92 734,12</b>
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
7	31141911	Úprava podkrovní sádrokarton na ocel.rošt šikmé desky Standard tl.12,5mm bez izolace-prostory sálu, prostory pom.místností a skladů	m2	31,6	398	12 576,80
<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>12 576,80</b>
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						
33	713111211RK5	Mont.parozábrany krovů spodem s přelepením spojů				

## Výkaz výměr - změnový list č. 1 - přípočty k dodatku č.2 k SoD č. 3/2013


Stavba :	0062012 Zateplení obecního úřadu obce Kratochvilka	Rozpočet: 62021
Objekt :	01 Zateplení objektu	Zateplení obecního úřadu obce Kratochvilka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		N140 standard-prostory sálu, prostory pom.místností a skladů	m2	31,6	78	2 464,80
34	71312111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci-prostory sálu, prostory pom.místností a skladů	m2	31,6	20	632,00
38	63141205A	Deska z čedičové plsti ADN tl.100mm-prostory sálu, prostory pom.místností a skladů	m2	31,6	175	5 530,00
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>8 626,80</b>
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
60	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí (např.Bochemitem OB) 2x - prostory sálu, prostory pom.místností a skladů	m2	88,48	43	3 804,64
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				<b>3 804,64</b>
<b>Díl: VP</b>		<b>Vícepráce</b>				
VP	941955002R00	Pom.lešení- V podlah do 6 m - prostory sálu, prostory pom.místností a skladů	m2	140	105	14 700,00
VP	R02	Demontáž stáv.poškozených strop.desek a dřevěných podhledů-prostory sálu, prostory pom.místností a skladů	m2	114,07	110	12 547,70
	<b>Celkem za</b>	<b>Vícepráce</b>				<b>27 247,70</b>
<b>Díl: VP</b>		<b>Vícepráce</b>				
VP	310237271R00	Zazdívka otvorů plochy 0,25m2 pálenými plnými cihlami na cem.maltu, pro vložení vodotěsné izolace (vypadání velkých lom.kamenů)-smíšené zdivo tl.zdiva 75cm	ks	21	851	17 871,00
VP	310237281R00	Zazdívka otvorů plochy 0,25m2 pálenými plnými cihlami na cem.maltu, pro vložení vodotěsné izolace (vypadání velkých lom.kamenů)-smíšené zdivo tl.zdiva 90cm	ks	19	1010	19 190,00
VP	310237291R00	Zazdívka otvorů plochy 0,25m2 pálenými plnými cihlami na cem.maltu, pro vložení vodotěsné izolace (vypadání velkých lom.kamenů)-smíšené zdivo tl.zdiva 105cm	ks	12	1180	14 160,00
	<b>Celkem za</b>	<b>VP Vícepráce</b>				<b>51 221,00</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
62	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1km	t	21	110	2 310,00
64	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10m	t	21	140	2 940,00
65	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	21	36	756,00
66	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	21	10	210,00
24	199000000R00	Poplatek za skládku sutí	t	21	110	2 310,00
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>8 526,00</b>

## Výkaz výměr - změnový list č. 1 - odpočty k dodatku č. 2 k SoD č. 3/2013

	62021 Zateplení obecního úřadu obce Kratochvilka	JKSO	801.69
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
01	Zateplení objektu	Měrná jednotka	m3
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	0
0062012	Zateplení obecního úřadu obce Kratochvilka	Náklady na m.j.	0
Projektant	MIKRA Ing. Milan Kramoliš	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	MIKRA Ing. Milan Kramoliš		
Objednatel	Obec Kratochvilka		
Dodavatel		Zakázkové číslo	62012
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0	
R	PSV celkem	-50 777	Oborová přírážka	0	
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN	ZRN celkem	-50 777	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS	ZRN+HZS	-50 777	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	-50 777	Ostatní náklady celkem	0	
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :		Jméno : Miloš Ryšavý		Jméno :	
Datum :		Datum : 9.9.2013		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
		 <b>MILOS RYŠAVÝ</b> STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o. 671 42, Věrnýlce 241 Tel.fax:515 323 477, 603 510 525 IČ:28315049 DIČ:CZ28315049			
Základ pro DPH		21,0 %		-50 777 Kč	
DPH		21,0 %		-10 664 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>-61 441 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba :	0062012 Zateplení obecního úřadu obce Kratochvilka	Rozpočet :	62021
Objekt :	01 Zateplení objektu	Zateplení obecního úřadu obce Kratochvilka	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchu vnější	0	-8 237	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	-13 838	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	-28 703	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>-50 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-50 777	0
Oborová přírážka	0	0,0	-50 777	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-50 777	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-50 777	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-50 777	0
Provoz investora	0	0,0	-50 777	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-50 777	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-50 777	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Výkaz výměr - změnový list č. 1 - odpočty k dodatku č. 2 k SoD č. 3/2013

Stavba :	0062012 Zateplení obecního úřadu Obce Kratochvilka	
Objekt :	01 Zateplení objektu	Zateplení obecního úřadu Obce Kratochvilka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
55	769-1	Okna plastová vč.kování D+M-SS 01-1ks-0,65m2, OJ 4 - 1ks-1,45m2, DB1-1ks-2,65m2, DB2-1ks-3,9m2	m2	8,0625	-3560	-28702,5
<b>Celkem změnový list č.1 - odpočty</b>						<b>-28 702,50</b>
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
13	622321731RT5	Zatepl.systém , fasáda, miner.desky KV 80 mm s omítkou silikátovou 3,1 kg/m2-obvod.plášť - SO8	m2	-10,56	780,00	-8 236,80
<b>Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>-8 236,80</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
50	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm 30	kus	-20,00 30,00	251,00	-5 020,00
51	766694113R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm 10	kus	-5,00 10,00	145,00	-725,00
52	61187552	Deska parapetní dřevěná šířka 30 cm 1,1*(15,9+30,9)	m	-22,48 51,48	360,00	-8 092,80
<b>Celkem za 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>-13 837,80</b>