

Založení prvků ÚSES v k.ú. Vranovice

Věcný a finanční harmonogram provedení díla

Termín zahájení prací	9/2020
Termín ukončení prací	do 31.5.2021
Termín ukončení následné péče	do 1.12.2024

Termín	časové plnění	finanční plnění	
2020	ZÁŘÍ	předání staveniště, vytýčení, úprava terénu, založení trávníku	850 000,00 Kč
	ŘÍJEN	úprava terénu, založení trávníku	1 147 180,50 Kč
	LISTOPAD	oplocení	800 000,00 Kč
	PROSINEC	oplocení	600 000,00 Kč
2021	LEDEN		- Kč
	ÚNOR	oplocení, výsadby	1 500 000,00 Kč
	BŘEZEN	výsadby	3 500 000,00 Kč
	DUBEN	výsadby, mulčování	4 000 000,00 Kč
	KVĚTEN	mulčování, výsadby, zaměření, projekt, předání stavby	1 098 709,15 Kč
DO 1.12.2021	1.rok pěstební péče	2 113 078,55 Kč	
DO 1.12.2022	2.rok pěstební péče	1 669 265,15 Kč	
DO 1.12.2023	3.rok pěstební péče	1 669 265,15 Kč	
DO 1.12.2024	4.rok pěstební péče	446 542,80 Kč	
cena bez DPH		19 394 041,30 Kč	