

Dodatek č.1

Smlouva o dílo

Číslo objednatele
Číslo zhotovitele 516/21/58

o dodávce stavebních a montážních prací uzavřená dle Občanského zákoníku v platném znění pro stavbu :

Intenzifikace přečerpávací stanice – ul. Pouzdřanská

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Obec Vranovice**
Sídlo: Školní 1, 691 25 Vranovice
jejímž jménem jedná: Ing.Jan Helikar, starosta obce

IČ: 00283720
DIČ: CZ 00283720
Tel.: 519 433 101, 602 265 641
E-mail: starosta@vranovice.eu

Zhotovitel: **VHZ-DIS, spol. s r.o.**
Sídlo: Mírová 25, 618 00 Brno
jejímž jménem jedná: Ing. Libor Šebesta, jednatel společnosti
ve věcech obchodních: Ing. Libor Šebesta, jednatel společnosti
ve věcech stavby: Michael Reška, vedoucí manažer stavby
ve věcech technických: Ing. Radek Čuta, zodpovědný projektant strojní
Miroslav Ondřej, zodpovědný projektant elektro

IČ: 46961445
DIČ: CZ46961445
Tel.: 548 129 011
E-mail : vhz-dis@vhz-dis.cz
Registrace: Obch. Rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6350

S ohledem na úpravu výtlačné trasy z čerpací stanice, nutnost projednání provádění prací se Správou a údržbou silnic JMK včetně jejich vyjádření a vybavení objektů ČS Pouzdřanská, ČS U hřiště a ČOV Vranovice o vzdálený přístup s úpravou řídicího systému se smluvní strany dohodly na následující úpravě článků **III. Cena díla**, článku **IV. Termín plnění** a článku **V. Platební podmínky** uzavřené smlouvy o dílo č. 516/21/58 následovně:

III. CENA DÍLA

	Cena v Kč bez DPH
Původní cena díla celkem	2 387 481,45
Nová cena díla celkem	2 519 689,59

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení prací: **03. 05. 2022**

Dokončení I.etapy výstavby (Intenzifikace přečerpávací stanice Pouzdřanská): **30. 06. 2022**

Dokončení II.etapy výstavby (Úprava řídicího systému, vzdálený přístup): **30. 09. 2022**

Dokončením etapy výstavby se rozumí úplné dokončení, vyklizení staveniště a podepsání zápisu o předání a převzetí části stavby a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších odběratelem požadovaných dokladů, podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Provedené práce a dodávky budou objednatelem uhrazeny na základě faktury po ukončení či předání jednotlivých etap výstavby.

Ostatní ustanovení uzavření Smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek č.1 k uzavřené Smlouvě o dílo je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má právní sílu originálu. Po potvrzení a podpisu zástupci obou smluvních stran objednatel a zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.

Příloha:

položkové rozpočty:

Vranovice_-_Rekonstrukce_ČS_1_ul._Pouzďanská_STAVBA, dodatek č.1

Vranovice_-_Rekonstrukce_ČS_1_ul._Pouzďanská_TECHNOLOGIE, dodatek č.1

Vranovice_-_Rekonstrukce_ČS_1_ul._Pouzďanská_PŘENOSY, dodatek č.1

Za objednatele

ve Vranovicích, dne : **7. 6. 2022**

Ing. Jan Helikar
starosta obce

 **OBĚC VRANOVICE**
Školní 1
691 25 VRANOVICE
okr. Brno-venkov

Za zhotovitele

v Brně, dne: **1. 6. 2022**

 **VHZ-DIS**
vodo hospodářská zařízení-dodavatel:sko inženýrské služby
Mírová 25, 618 00 Brno
IČO: 46961445 DIČ: CZ46961445

Ing. Libor Šebesta
jednatel společnosti

Schváleno v Radě obce dne 30.5.2022