

DODATEK č.2

k SoD ze dne 19.10.2022

dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku mezi následujícími účastníky

ČLÁNEK I. – SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :

Obec Vranovice

Se sídlem
Zastoupený
Zastoupený ve
věcech technických
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
tel.
e-mail

Školní 1, 691 25 Vranovice
Bc. Šárkou Novotnou, starostkou obce
Leoš Pekárek, tel. 602 155 884
e-mail: leosp@email.cz
002 83 720
CZ00283720
Česká spořitelna a.s.
1382190309/0800
519 433 101
starosta@vranovice.eu

Zhotovitel :

Šerhalka s.r.o.

Zastoupený
Zastoupený ve
věcech technických
Se sídlem
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
e-mail

Evženie Ondřejkovou – jednatelkou
Drahošlav Mikulka. Tel. 602 531 339
e-mail: drahosmikulka@serhalka.cz
Oleksovice 261, 671 62 Oleksovice
294 53 518
CZ29453518
Moneta Money bank
169417645/0600
info@serhalka@seznam.cz

ČLÁNEK II. – PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem Dodatku č. 2 ke smlouvě ze dne 19.10.2022, stavba s názvem
„Ul. Sokolská: rozšíření komunikace + parkovací zálivy“

1.

Změna Článku III. – „CENA ZA DÍLO“

Cena se doplňuje o vícepráce + méněpráce (viz. příloha - Stavební rozpočet VP + MP - zpracovaný 14.12.2022) - dle požadavku objednatele

Cena bez DPH	120 131,52 Kč
DPH	25 227,62 Kč
Cena s DPH	145 359,14 Kč

Původní cena za stavbu dle SoD

Cena bez DPH	1 097 651,68 Kč
DPH	230 506,86 Kč
Cena s DPH	1 328 158,54 Kč

Nová cena dle Dodatku č. 2 viz.příloha Stavební rozpočet VP+MO ze dne 14.12.2022

Cena bez DPH	1 217 783,20 Kč
DPH	255 734,48 Kč
Cena s DPH	1 473 517,68 Kč

2.

Změna Článku IV. – „ČAS PLNĚNÍ“

Vlivem povětrnostních podmínek se původní předpokládaný termín dokončení stavby 16.12.2022 **nově nahrazuje datem 23.12.2022.**

ČLÁNEK III. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní smluvní ujednání se nemění. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 19.10.2022.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým obsahem Dodatku č. 2 a s celým obsahem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nebyl sjednán v časové tísní a za nijak jednostranně nevýhodných podmínek. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nich každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Oleksovicích dne 15.12.2022

OBEC VRANOVICE
Školní 1
691 25 VRANOVICE
okr. Brno-venkov

Sárka Novotná
Bc. Šárka Novotná, starostka obce

ŠERHALKA s.r.o.

Oleksovice 261
671 62 Oleksovice
IČ: 29453518

Evžen Ondřejková
Evžen Ondřejková, jednatel společnosti

*Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady obce Vranovic
na mimořádné schůzce konané 15.12.2022.*

VERLAG
DASHÖFFER

Stavební rozpočet VP+MP

Název stavby:		Vranovice, ulice Sokolská: rozšíření vozovky + parkovací zálivky			Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Vranovice	
Druh stavby:		komunikace			Začátek výstavby:		Projektant:		T-PRO.JING s.r.o.	
Lokalita:		Vranovice			Konec výstavby:		Zhotovitel:		Šerhalka s.r.o.	
JKSO:		822			Zpracováno dne:		14.12.2022		Zpracovali:	
									Šerhalka s.r.o.	
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			
							Dodávka	Montáž	Celkem	
Odkopávky a prokopávky										
17		122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	38,00	312,00	0,00	11 856,00	11 856,00	12 404,00
18		122302209R00	Příplatek za lepidlost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	8,00	68,50	0,00	548,00	548,00	548,00
Hloubené výkopávky										
19		132301110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	-3,18	745,00	0,00	-2 369,10	-2 369,10	-8 817,35
20		132301119R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ	m3	-1,59	293,50	0,00	-466,67	-466,67	-466,67
21		139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	-3,18	1 881,00	0,00	-5 981,58	-5 981,58	-5 981,58
Přemístění výkopku										
23		162701104R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 (vzd. dle zhot.)	m3	38,00	289,00	0,00	10 982,00	10 982,00	10 982,00
24		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	3,00	298,50	0,00	895,50	895,50	895,50
Povrchové úpravy terénu										
28		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	40,00	15,30	0,00	612,00	612,00	612,00
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železni)										
31		451313531R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 150 do 200 mm	m2	-3,00	830,00	-1 876,49	-613,51	-2 490,00	-2 490,00
32		451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těžkého 0 - 4 mm	m3	-0,32	1 331,00	-217,92	-208,00	-425,92	-425,92
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch										
34		564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	32,00	199,00	5 499,20	868,80	6 368,00	16 426,74
35		564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	32,00	253,50	7 015,61	1 096,39	8 112,00	8 112,00
37		565131111RT3	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	15,00	531,00	4 514,34	3 450,66	7 965,00	7 965,00
38		567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	15,00	332,50	4 366,49	621,01	4 987,50	4 987,50
39		568111112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7,5 m	m2	-260,80	42,20	0,00	-11 005,76	-11 005,76	-11 005,76
Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpk										
57					4 622,52		-1 549,52		3 073,00	3 073,00

40	572952112R00	Vyspravení krytů po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	-10,00	476,00	0,00	-4 760,00	-4 760,00
41	57321111R00	Posfík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	15,00	12,20	168,90	14,10	183,00
42	577141212RT3	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm	m2	15,00	510,00	4 453,62	3 196,38	7 650,00
43	59124111R00	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	-6,00	1 013,00	-2 417,73	-3 660,27	-6 078,00
44	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	-36,00	271,00	-1 192,92	-8 563,08	-9 756,00
45	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	73,50	302,00	3 241,00	18 956,00	22 197,00
46	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				18,06	-18,06	0,00
53	89991-R05	Vodoměrná šachta d+m	kus	-1,00	15 000,00	-5 934,50	-9 065,50	-15 000,00
54	89991-R06	Prodloužení vodovodní přípojky (obj. Vak) NEOCEŇOVAT	kus	1,00	15 000,00	5 952,55	9 047,45	15 000,00
55	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích				12 833,24	14 005,66	26 838,90
57	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrrou,lože z C 12/15	m	5,00	359,50	909,09	888,41	1 797,50
58	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrrou,lože z C 12/15	m	37,00	330,00	6 859,72	5 350,28	12 210,00
59	91810111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,00	3 245,00	5 064,43	1 425,57	6 490,00
60	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytů tl. 5 - 10 cm	m	78,00	81,30	0,00	6 341,40	6 341,40
61	H22	Komunikace, pozemní a letiště				0,00	11 952,64	11 952,64
66	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	46,69	256,00	0,00	11 952,64	11 952,64
67	91	Ostatní materiál				43 002,00	0,00	42 317,00
71	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	38,00	220,00	8 360,00	0,00	8 360,00
73	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	7,00	210,00	1 470,00	0,00	1 470,00
76	5924511910	Dlažba 20x20x8 cm přírodní (vodopropustná)	m2	-140,00	550,00	-77 000,00	0,00	-77 000,00
77	5924526611	Dlažba 20x10x8 cm přírodní	m2	212,00	525,00	111 300,00	0,00	111 300,00
78	59245266	Dlažba červená 20x10x8	m2	-2,00	564,00	-1 128,00	0,00	-1 128,00
79	59245267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6	m2	-1,00	685,00	0,00	0,00	-685,00

Celkem:

120 131,52