

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

(dále též „Dodatek“), uzavřený dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Obec Vranovice

Sídlo: Školní 1, 691 25 Vranovice
Zastoupena: Bc. Šárkou Novotnou, starostkou
IČO: 00283720
DIČ: -
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., 1382190309/0800
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických:

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

a

2. STAMA GROUP s.r.o

Sídlo: Masarykova 365, 691 64 Nosislav
Statutární zástupce: Jiří Zástěra, jednatel
e-mail: stama.nosislav@tiscali.cz
telefon: 602 722 246
IČO: 064 93 840
DIČ: CZ06493840
Bankovní spojení, č.ú.: Česká spořitelna, a.s., Židlochovice, 5083888369/0800
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Libor Pilát

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 102416

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Smluvní rámec

Smluvní strany uzavřely dne 14.6.2022 na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Přístavba a stavební úpravy bytového domu s nebytovým prostorem- Vranovice**“ smlouvu o dílo č. 4/2022 a následně 6.9.2022 dodatek č.1 , 19.1.2023 dodatek č. 2, 12.4.2023 dodatek č. 3 a 16.5.2023 dodatek č.4.

III. Důvod uzavření dodatku

1. Zhotovitel uzavírá tento dodatek k SoD, která byla uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě zadávacího řízení, a to na základě článku XXII. výše uvedené smlouvy.
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku jsou změny v rozsahu prováděných prací a změna termínu.

IV. Cena za provedení díla

1. Cena díla dle SOD a dodatku č. 1-4

Cena bez DPH	9 065 722,40 Kč
Výše sazby DPH	21 %

2. Cena dodatku č 5:

přístřešek + kolárna – rozšíření na dvě kóje **70 817,- Kč**

Cena bez DPH	70 817,- Kč
Výše sazby DPH	21 %

3. Cena díla dle SOD včetně dodatku:

Cena bez DPH	9 136 539,4 Kč
Výše sazby DPH	21 %

V. Doba plnění

1. Zhotovitel celé dílo řádně **provedl, ukončil a předal dne 30.4.2023** s výjimkou venkovních zámečnických prvků – přístřešek a kolárna a s tím související stavební úpravy budou předány do **31.7.2023**.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku obdrží jeden stejnopis zhotovitel a jeden objednatel. Dodatek bude po jeho podpisu zveřejněn v zákonné lhůtě na profilu zadavatele.
2. Dodatek č. 5 ke SoD nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými Dodatek uzavřít.
3. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících ze smlouvy o dílo a dodatku č. 1, 2, 3 a 4, která nejsou změněna tímto dodatkem, zůstávají nedotčena.
4. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objednatel

Ve Vranovicích, dne

5.6.2023

Zhotovitel

V Nosislavi, dne 5.6.2023

OBEC VRANOVICE

Školní 1
691 25 VRANOVICE
okr. Brno-venkov


.....
Obec Vranovice

Bc. Šárka Novotná, starostka

STAMA STAMA GROUP s.r.o.
Masarykova 365
691 04 Nosislav ①
IČ: 251 17 338
DIČ: CZ0493849


.....
Jiří Zastěra
jednatel

*Dodatek č. 5 byl schválen na mimořádné schůzi
Rady obce Vranovice konané dne 5.6.2023.*

Položkový rozpočet stavby

Stavba: PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BD S NEBYT. PROSTOREM, VRANOVICE
Objekt: přístřešek + kolárna rozšíření na dvě kóje
Rozpočet: přístřešek + kolárna rozšíření na dvě kóje

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: **STAMA GROUP s.r.o.** IČO: **6493840**
Masarykova 365 DIČ: **CZ06493840**
691 64 Nosislav

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	64 915,50
MON	5 901,50
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	70 817,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	70 817,00 CZK
Základní DPH	21 %	14 871,57 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **85 688,57 CZK**

v Nosislavi

dne 05.06.2023


 STAMA GROUP s.r.o.
 Masarykova 365
 691 64 Nosislav
 Tel. 511 112 222
 DIČ: CZ06493840

Za zhotovitele

OBEC VRANOVICE
 Školní 1
 691 25 VRANOVICE
 okr. Brno-venkov

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	0
5	Komunikace	HSV			0,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0
799	Ostatní	PSV			64 915,50	92
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			0,00	0
M21	Elektromontáže	MON			5 901,50	8
Cena celkem					70 817,00	100

Položkový rozpočet

S:	031/2022	PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BD S NEBYT. PROSTOREM, VRANOVICE
O:	07	přístřešek + kolárna - rozšíření na dvě kóje
R:		přístřešek + kolárna - rozšíření na dvě kóje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 799		Ostatní				64 915,50
	799-3a	D+M PŘÍSTŘEŠEK + KOLÁRNA - viz nabídka - tahokov - dod.č.4	kpl	-1,00000	267 517,40	-267 517,40
	799-3b	D+M PŘÍSTŘEŠEK + KOLÁRNA - viz nabídka - tahokov dod.č. 5	kpl	1,00000	332 432,90	332 432,90
Díl: M21		Elektromontáže				5 901,50
	M21 - 1	elektroinstalace kolárny komplet - viz nabídka	kpl	1,00000	5 901,50	5 901,50
Celkem						70 817,00