

# DODATEK Č. 1

č. zhotovitele: 572/25/06

ke Smlouvě o dílo

*uzavřená v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů*

na realizaci části veřejné zakázky s názvem:  
**„Intenzifikace přečerpávací stanice – ul. U hřiště“**

## I.

### SMLUVNÍ STRANY

**OBJEDNATEL:** Obec Vranovice  
sídlo: Školní 1, 691 25 Vranovice  
zastoupený: Mgr. Šárka Novotná, starostka obce  
IČO: 00283720  
DIČ: CZ00283720

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**ZHOTOVITEL:** VHZ-DIS, spol. s r.o.  
sídlo: Brno, Mírová 25, PSČ 61800  
zastoupený: Ing. Libor Šebesta, jednatel  
IČO: 46961445  
DIČ: CZ46961445  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 6350

Zástupce pro věci technické:

Michael Reška, vedoucí manažer projektu

Tel.: 731 944 207

E-mail: [reska@vhz-dis.cz](mailto:reska@vhz-dis.cz)

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně v dalším textu rovněž jen „**Smluvní strany**“

## II.

### UJEDNÁNÍ O ZMĚNĚ SMLOUVY

*Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:*

2.1. Do článku 2. Předmět plnění smlouvy o dílo, se do bodu 2.5. doplňují následující odrážky:

”

- VCP1.1 - Navýšení čerpání vody - přípočet
- VCP1.2 - Změna založení hradítkové šachty - přípočet
- VCP1.3 - Přesun zeminy - přípočet
- VCP1.4 - Doplnění a úprava stávajících šachet - přípočet
- VCP1.5 - Změna provedení oplocení - přípočet
- VCP1.6 - Úprava stávající komunikace - přípočet
- MP1.1 - Mobilní zvedací zařízení a patní uložení - odpočet
- MP1.2 - Změna založení hradítkové šachty- odpočet
- MP1.3 - Poplatek za uložení zeminy a příplatek za dopravu - odpočet
- MP1.4 - Změna provedení oplocení - podhrabové desky – odpočet “

- 2.2. V důsledku změny rozsahu díla, na němž se smluvní strany dohodly před uzavřením tohoto dodatku č. 1, se zvyšuje cena díla uvedená v článku 5. Cena za provedení díla smlouvy o dílo, v bodě 5.1. o částku ve výši **352 273,95 Kč bez DPH**.

|                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Celkové zvýšení ceny díla dle tohoto dodatku č. 1 bez DPH          | 352 273,95 Kč      |
| Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH                               | 3 980 902,92,00 Kč |
| <hr/>                                                              |                    |
| Celková cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 bez DPH | 4 333 176,87 Kč    |

### III.

#### ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Všechna ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v původním znění. Smluvní strany tohoto dodatku uzavírají tento dodatek č. 1 jako projev své pravé a svobodné vůle.
- 3.2. Přílohou tohoto dodatku je:
- Příloha č. 1 – Cenová nabídka/rozpočet Zhotovitele č. 572\_25\_06 - ZL1 - INTENZIFIKACE PŘEČERPÁVACÍ STANICE - FINAL
- 3.3. Tento dodatek č. 1 je podepsán elektronicky.
- 3.4. Tento dodatek byl schválen na 18. schůzi Rady obce Vranovice, konané dne 19. 8. 2025 pod usnesením č. 07/18.

Ve Vranovicích dne:

V Brně, dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
Mgr. Šárka Novotná, starostka obce

.....  
Ing. Libor Šebesta, jednatel