HARMONOGRAM PRACÍ stavební firmy VAŠSTAV, s.r.o.

Stavba : BD Vranovice

Místo stavby : Vranovice

Poř. Čís.	Díl	BD Vranovice	MJ	ZAHÁJENÍ	UKONČENÍ	2016												2017	vyhodnocení k datu . . . 2016
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	
		Předání staveniště		8.1.2016	8.1.2016														
		Zahájení prací		11.1.2016															
1	1	Zemní práce																	
2	2	Základy a zvláštní zakládání																	
3	3	Svislé a kompletní konstrukce																	
4	41	Stropy a stropní konstrukce																	
5	43	Schodiště																	
6	5	Komunikace - okapový chodník																	
7	61	Úpravy povrchů vnitřní																	
8	62	Úpravy povrchů vnější																	
9	63	Podlahy a podlahové konstrukce																	
10	64	Výplně otvorů																	
11	94	Lešení a stavební výtahy																	
12	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách																	
13	97	Prorážení otvorů																	
14	99	Staveništní přesun hmot																	
15	711	Izolace proti vodě																	
16	712	Živičné krytiny																	
17	713	Izolace tepelné																	
18	720	Zdravotechnická instalace																	
19	721	Vnitřní kanalizace																	
20	730	Ústřední vytápění																	
21	762	Konstrukce tesařské																	
22	764	Konstrukce klempířské																	
23	765	Krytiny tvrdé																	
24	766	Konstrukce truhlářské																	
25	767	Konstrukce zámečnické																	
26	771	Podlahy z dlaždic a obklady																	
27	776	Podlahy povlakové																	
28	781	Obklady keramické																	
29	783	Nátěry																	
30	784	Malby																	
31	M21	Elektromontáže																	
32		Komunikace																	
33		Vodovodní přípojka																	
34		Kanalizace																	
		Předání díla			8.1.2017														
Předpoklad měsíčního finanční plnění v tis Kč						**2 000**	**3 000**	**3 000**	**2 500**	**2 200**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**66**	

V Brně dne : 4.1.2016

.....

Ing. Petr Vašíček - jednatel společnosti

Ve Vranovicích dne : 4.1.2016

.....

Ing. Jan Helikar, starosta obce

OBEC VRANOVICE
Školní 1
691 25 VRANOVICE