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Dodatek č.1 
ke Smlouvě o dílo 

číslo objednatele: NSČU/067/2019/KLK 
číslo zhotovitele: 26.7.2019 

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Zákona č.89/2012Sb., Občanský zákoník (dále jen „Smlouva“) 

Smluvní strany: 

Objednatel:  Náboženská společnost českých unitářů 
IČ: 00460524, DIČ:CZ00460524 
se sídlem: Karlova 186/8, Staré Město, 110 00 Praha 
zastoupená paní Kristýnou Ledererovou Kolajovou, předsedkyní ústředního správního 
sboru 
tel. +420 603 789 838, e-mail: kristyna-ledererova@unitaria.cz  
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s. č. ú. 210 684 9204 / 2700 
 (dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:  AKANT ART, v.o.s. 
IČ:25686763 
DIČ: CZ25686763 
se sídlem Celniční 238, 198 00 Praha 9 
zápis v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl A, vložka 27994 
zastoupená: Miroslavem Hlavou, společníkem (obchodním vedoucí) 
zástupce pro věci technické: Jiřím Heralem, autorizovaným technikem 
Bankovní spojení: ČS a.s. pobočka Praha 9, č. ú.: 246503329/0800 
(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále též „smluvní strany“) uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 7. 2019 
následujícího znění: 

1. Smluvní strany shodně konstatují a svým podpisem potvrzují, že mezi nimi byla dne 30. 7. 2019 
uzavřena Smlouva o dílo (dále též „smlouva“) na základě výsledku zadávacího řízení, ve kterém 
objednatel byl v postavení zadavatele a zhotovitel uchazečem a následně vybraným dodavatelem, a to 
na zakázku s názvem „Rozvoj a posílení aktivit komunitního centra Unitaria – opakování“. Na znění 
této Smlouvy se smluvní strany shodně odkazují. 

2. Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě je nutnost provedení víceprací na díle dle Smlouvy 
a dohoda o změně harmonogramu provádění díla. 

3. Smluvní strany se v souladu s čl. XIV. odst. 14.3. Smlouvy a platnou právní úpravou dohodly na 
následujících změnách a doplněních Smlouvy: 

3.a. Předmět díla dle čl. III. Smlouvy se doplňuje o následující vícepráce: 
- Likvidace a provedení nového sádrokartonového podhledu definovaných parametrů v m.č.0.23 

označované jako Hašplova síň. 

3.b. Doba plnění dle čl. IV. Smlouvy se upravuje: 
- Termín ukončení realizace stavby Etapy č. 1 bez vad a nedodělků nejpozději do 17 týdnů od 

převzetí staveniště pro Etapu č. 1 na základě předání a převzetí hotového díla Etapy č. 1 bez vad 
a nedodělků mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 
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- Termín ukončení realizace stavby Etapy č. 2 bez vad a nedodělků nejpozději do 34 týdnů od 
převzetí staveniště pro Etapu č. 2 na základě předání a převzetí hotového díla Etapy č. 2 bez vad 
a nedodělků mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 

3.c. Cena díla dle čl. V. Smlouvy se po navýšení o cenu víceprací sjednaných tímto Dodatkem č. 1 
upravuje: 

- Cena díla celkem s DPH ve výši ke dni uzavření Dodatku č. 1 činí: 20 901 269 Kč (slovy: 
=dvacetmilionůdevětsetjedentisícdvěstěšedesátdevět= korun českých), DPH samostatně činí: 
3.627.493,-Kč 
(slovy: =třimiliónyšestsetdvacetsedmtisícčtyřistadevadesáttři= korun českých). 

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran (je vyhotoven v elektronické verzi a podepsán elektronickými podpisy, kde obě smluvní 
strany mají k dokumentu přístup a mohou pořizovat výtisky tohoto dokumentu dle svých potřeb). 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo řádně přečetly, s jeho 
obsahem souhlasí, je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, a že ho neuzavřely v tísni 
za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.  

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy je: 
- Příloha č. 1: Rekapitulace celkové ceny stavby s rozpočtem víceprací. 

V Praze dne 18. 12. 2019 V Praze dne 18. 12. 2019 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

 

…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 
Miroslav Hlava, Kristýna Ledererová Kolajová, 
společník (obchodní vedoucí) předsedkyně ústředního správního sboru. 
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Příloha č.1 Dodatku č.1 uzavřené Smlouvy o dílo 

ROZPOČET           

Stavba:   Rozvoj a posílení aktivit komunitního centra Unitaria   EČO:        

Objednatel: Náboženská společnost českých unitářů   Zpracoval:    Jiří Heral    

Zhotovitel: AKANT ART, v.o.s.   Datum: 20. 10. 2019      

            

P.Č. Popis MJ 
Množství 

celkem 

 Cena 

jednotková  
 Cena celkem  

1 2 3 4 5 6 

        

  SDK podhled Hašplova síň         

1    Dodávka minerální vaty tl. 10cm m2 34,050 
        60,00 

Kč  
           2 043,00 Kč  

2    Montáž minerální vaty m2 68,100 
        80,00 

Kč  
           5 448,00 Kč  

3    Montáž SDK podhledu 2x 12,5 RED vč přípl za AKU uložení m2 68,100 
   1 320,00 

Kč  
         89 892,00 Kč  

4    Lešení lehké pomocné do v. 1,9m m2 68,100 
      110,00 

Kč  
           7 491,00 Kč  

5    
Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných 
hmot do 15m 

t 3,300 
   1 143,00 

Kč  
           3 771,90 Kč  

6    
Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných 
hmot ZKD 5 m přes 10 m 

t 33,000 
        93,50 

Kč  
           3 085,50 Kč  

7    
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením 

t 3,300 
      288,00 

Kč  
              950,40 Kč  

8    
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 
1 km přes 1 km 

t 33,000 
        18,00 

Kč  
              594,00 Kč  

9    
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu izolací kód odpadu 170 604 

t 3,300 
   2 750,00 

Kč  
           9 075,00 Kč  

10    Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 3,200 
      428,00 

Kč  
           1 369,60 Kč  

11    lepení a kotvení části vaty na strop m2 10,000 
      360,00 

Kč  
           3 600,00 Kč  

  Celkem bez DPH a VRN Kč       127 320,40 Kč  
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  REKAPITULACE CELKOVÉ CENY STAVBY   

   
Kód: 

    
Stavba__ 

   

   

Stavba: 

  

Rozvoj a posílení aktivit komunitního centra Unitaria,                                                              
etapa E.3.a - Hašplova síň (sál) a etapa E.3.b - Čapkův sál a zázemí                      
Karlova 8, Anenská 5, Praha 1    

   JKSO: 
    

 
                         

CC-CZ: 
 

 
    

   
Místo: 

    
Praha 1 

                      

Datum
:  

  
    

                                            

   Objednatel: 
                           

IČ: 
 

 
    

    
Náboženská Společnost Českých Unitářů 

              
DIČ: 

 
 

    
                                            

   
Zhotovitel
:                             

IČ: 
 

25686763 
    

    
AKANT ART, v.o.s., Celniční 238, 198 00 Praha 9 DIČ: 

 
CZ25686763 

    
                                            

   Projektant: 
                           IČ: 

 
 

    

    
MCA atelier s.r.o. 

                        
DIČ: 

 
 

    
                                            

   Zpracovatel: 
                           

IČ: 
 

 
    

    
  

                               
DIČ: 

 
 

    
                                            

   Poznámka: 
                                    

    

a) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení 
obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový 
provoz po dobu minimálně 96 hod. 
b) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 
c) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby 
d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v 
tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně 
ztratného a prořezů (pokud není uvedeno jinak) 
e) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid 
staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. 
f) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných 
standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky 
obdobného řešení, které splňuje minimálně požadavky PD. 
Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace vč. technické zprávy! 
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. 
V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornit v nabídce. " 

    
                                            

                                                                                  

   Etapa E.3.a - Hašplova síň (sál) - cena stavby celkem bez DPH:    2 127 709,00       

   Etapa E.3.b - Čapkův sál a zázemí - cena stavby celkem bez DPH:   15 018 747,00       

   Vícepráce dle specifikace - rozpočtu                127 320,40       

                                            

   Cena celkem bez 
DPH: 

                                            17 273 776,40       

                                            

   DP
H 

základní   21,00%     ze   17 273 776,40      3 627 493,04       

     snížená   15,00%     ze   0,00      0,00       

                                            

    Cena celkem s DPH         v       CZK                 20 901 269,44        
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   Zhotovitel:                                     Objednatel:                  

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

   Datum a 
podpis: 

                         Datum a 
podpis: 
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