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DODATEK č.1 
smlouvy o dílo 

 
uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami: 

Obec Vranovice 

se sídlem  Školní 1, PSČ 691 25 Vranovice 

jednající: Bc. Šárka Novotná, starostka obce 

IČ:  00283720 

DIČ:   CZ00283720 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú. 1382190309/0800 

  Tel.: +420 519 433 101 

  Mobil: +420 602 265 641 

  E-mail: starostka@vranovice.eu 

dále jen „objednatel“ 

a 
 

AGROPROJEKT PSO s.r.o. 

sídlo:  Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno 

jednající: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel 

IČ:  41601483 

DIČ:   CZ41601483 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 372520453/0300 

Zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a koordinačních a oprávněná k protokolárnímu předání  

projektové dokumentace nebo jejích jednotlivých částí – „hlavní inženýr projektu“  

Jméno, příjmení:   Ing. Jiří Hermany 

 Mobil:  533033934 

 E-mail:  jiri.hermany@agroprojektpso.cz 

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

Jméno, příjmení:   Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel 

Mobil:  533033994 

 E-mail:  lubomir.kupka@agroprojektpso.cz 

dále jen „zhotovitel“ 

 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ SMLOUVY 

„Polní cesty - s větrolamem a stromořadím v k.ú. Vranovice nad Svratkou“ 

Smluvní ujednání o předmětu plnění smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění a 

nejsou měněna tímto smluvním dodatkem. 

Smluvní strany se shodly na základě závažných důvodů na novém znění smluvního článku 

III. Důvody sjednání smluvního dodatku spočívají v administrativních překážkách mimo 

vliv a působnost smluvních stran. Konkrétně se jedná o získání práv k přístupu na 
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pozemky ve správě Povodí Moravy s.p. jako nutné podmínky pro získání stavebního 

povolení. 

Původně sjednané znění smluvního článku III. se ruší . Nově se sjednává následující: 

 

III. DOBA PLNĚNÍ 

Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí díla a ukončení výkonu činností v následujících 

termínech: 

Termín zahájení prací: bezprostředně po uzavření smlouvy 

Zhotovení a předání projektové dokumentace do 30.06.2023 - Termín byl splněn 

Zajištění vydání stavebního povolení do 30.11.2023 

 

Všechna ostatní smluvní smlouvy ujednání, která nejsou změněna tímto dodatkem platí 

v původním znění. 

 

Na důkaz souhlasu se zněním smluvního dodatku č. 1 je níže uvedené ověření smluvních stran. 

 

 

Ve Vranovicích dne: dle el. podpisu   V Brně dne: dle el. podpisu 

 

 

 

 

.......................................……..    ................................................... 

Bc. Šárka Novotná     Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký 

starostka obce      jednatel společnosti 
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