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[bookmark: _Toc338913770]PREAMBULE
Specifikace jsou slovním popisem zakázky (výkresy jsou grafickým popisem).
Specifikace obsahují to, co se dá ocenit a kontrolovat.
Specifikace jsou nadřazeny výkresům, resp. stavební dokumentaci. 

Výrobky a materiály nezmíněné v této specifikaci jsou definovány zadávací dokumentací.

Stavebník si dle Specifikací organizačních vyhrazuje svým Pokynem dodavateli upřesnit nebo změnit Specifikace materiálové a výrobkové


1. [bookmark: _Toc338913771]SPECIFIKACE MATERIÁLOVÉ A VÝROBKOVÉ /vybrané části stavby
[bookmark: _Toc338913772]STATIKA NOVÝCH KONSTRUKCÍ
	Dle Dokumentace pro provádění stavby.	

[bookmark: _Toc338913773]OBÁLKA DOMU
	Dle Dokumentace pro provádění stavby.
[bookmark: _Toc338913774]TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY –	
	Dle Dokumentace pro provádění stavby.

[bookmark: _Toc338913775]OSVĚTLENÍ
Dle Dokumentace pro provádění stavby. 
2. [bookmark: _Toc333771911][bookmark: _Toc338913776]SPECIFIKACE KVALITATIVNÍ
2.1 [bookmark: _Toc333771912][bookmark: _Toc338913777] VŠEOBECNÉ  ZÁSADY  PRO ŘEMESLA
Práce se musí provádět pod dozorem odborných pracovníků, tj. mistrů, techniků nebo inženýrů s praxí v příslušném oboru.
Musí se používat nástroje, které jsou pro danou práci určeny
Nesmějí se používat náhradní pracovní prostředky poškozující materiál nebo výrobek.
Materiály dodané v neoznačeném obalu stavebník může odmítnout, pozastaví práce a dodavatel materiál neprodleně odstraní ze stavby na vlastní náklad a bez nároku na úhradu s tím souvisejících nákladů.
 Musí se dodržovat tato základní pravidla:
nikdo nesmí pokračovat na práci, která vykazuje vady,
nikdo nesmí poškodit práci předcházejícího řemesla nebo jiné práce,
nikdo nesmí poškodit vlastní práci,
každé řemeslo musí ukončit a zanechat svoji práci tak, aby další řemeslo mohlo nastoupit bez zdržování úklidem, začišťováním apod.,
kdokoliv zjistí vadu nebo nedodělek, je povinen to oznámit svému nadřízenému,
každý musí vědět, proč danou práci dělá a kdo ji bude kontrolovat.
pracovat se musí vždy s ochrannou přilbou.
2.2 [bookmark: _Toc333771913][bookmark: _Toc338913778] KVALITATIVNÍ SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH PRACÍ
Viditelné i zakryté truhlářské prvky se musí zbavit odštěpků, třísek a povrch se musí náležitě opracovat.
Hrany dřeva se musí začistit, srazit, obrousit skelným papírem, a to i hrany prvků, které budou opatřeny nátěry nebo budou zakryty jinými konstrukcemi. To se týká hran podél i napříč vláken.
Plochy dřeva nesmějí nést viditelné stopy po broušení brusnými kotouči, po frézování, hoblování apod.
Pokud je to vzhledově přijatelné, suky se musí odstranit a nahradit čepy. To se týká i prvků, které budou opatřeny nátěry.
Nesmí se zabudovat dřevo se smolnými výpotky, dřevo točivé, dřevo nakažené některou chorobou (modř apod.), dřevo neodkorněné a také ne dřevo poškozené vrypy, výlupy apod.
Při montáži s vruty s drážkami se musí drážky v hlavách srovnat podle povahy umístění; vruty nesmí být poškozeny, zavrtány šikmo apod. Vruty musí mít tvar hlavy přiměřený jejich umístění, v případě pochybnosti je nutné požadovat informaci od Manažera stavby Vruty se nesmějí v žádném případě zatloukat. To vše se týká i vrutů, které nebudou při užívání objektu viditelné nebo budou trvale zakryty.
Při zabudovávání truhlářských prvků se musí pamatovat na jejich dilataci, kontrakci nebo jinou deformaci účinkem změn teploty a změn vlhkosti materiálu a prostředí.
Okenní skla a jiné skleněné povrchy nesmějí být poškrábány.
2.3 [bookmark: _Toc333771914][bookmark: _Toc338913779] KVALITATIVNÍ SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH PRACÍ A KONSTRUKCÍ
Kovové výrobky se musí opracovat podle účelu, kterému budou sloužit. Hrany výrobků se musí srazit, opracovat a obrousit, odstranit otřepy, piliny nebo hobliny. To se týká také hran vrtaných otvorů.
Dveřní, okenní a jiné kování se musí osadit tak, aby viditelné hrany, popř. osy kování a hrany okenních rámů apod. byly rovnoběžné.
Střelky a závory zámků a vložky musí být čisté a prosté nátěrů. To platí i pro jiné prvky kování (okenní záskočky, nárazníky, rohovníky, různé závěsy, zástrče, průhledítka a další zámečnické prvky).
Kovové povrchy, u nichž je předepsán nátěr, se musí před nátěrem zbavit konzervačních tuků.
Kliky, olivy a jiné pohyblivé prvky se musí pohybovat volně, avšak bez viklání
2.4 [bookmark: _Toc333771915][bookmark: _Toc338913780]KVALITATIVNÍ SPECIFIKACE NÁTĚRŮ
Nátěry se musí provádět podle návodů, jež se vztahují k použitému materiálu. Návody musí být v češtině nebo slovenštině a musí být trvale připojeny na obalech s materiálem. Materiál v neoznačeném obalu stavebník odmítne, pozastaví práce a dodavatel materiál neprodleně odstraní ze stavby na vlastní náklady a bez nároku na posun lhůt.
Před započetím natěračských prací se musí podklad očistit od prachu a zbytků materiálu různého druhu, a to především odsátím. Pracovní místo se musí zbavit prachu a jiné nečistoty. Musí se zajistit, aby v místech, kde se provádějí nátěry, nikdo nekonal práce vyžadující broušení, řezání, pilování apod., popřípadě jinak nevytvářel prašnost prostředí.
Nátěry nesmějí mít znatelné tahy štětcem, nesmějí nést známky stékání, nesmějí mít pomerančový povrch, nesmějí být poškrábány atd. Při šikmém osvětlení kapesní svítilnou nesmí na nich být viditelný zatřený prach. Všechny kouty natíraných ploch se musí před nátěrem zbavit prachu a nánosů.
Lokální opravy nátěrů nejsou přípustné. Dojde-li k poškození nebo nedokonalosti nátěru, musí se opravit celá příslušná plocha.
2.5 [bookmark: _Toc333771916][bookmark: _Toc338913781] KVALITATIVNÍ SPECIFIKACE OBKLADŮ A DLAŽEB
Obklady musí být opatřeny lemovacími lištami a jinými profily. Lišty nesmějí být poškozeny.
Obklady a dlažby musí být provedeny podle spárořezu, pokud je v projektové dokumentaci specifikován.
Prvky (obkladačky a dlaždice) nesmějí mít poškozené hrany a nesmějí být deformovány.
Spáry obkladů se musí pečlivě vyplnit, spárovací malta musí mít stejný odstín v celém rozsahu obkladu a hloubka spárování musí být rovnoměrná.
Spáry musí mít stejnou tloušťku po celé ploše.
Všechny prvky musí být ze stejné dávky (dodávky) a nesmí se lišit barvou a texturou
Malty a tmely nesmějí vnikat do prvků a nesmějí způsobit změnu zbarvení materiálu podél spár.
Zabudované prvky (obkladačky a dlaždice) nesmějí být poškozeny a musí lnout k podkladu. Prvky s dutým poklepem se musí vyměnit v celém rozsahu, kde je poklep dutý.
Povrchy prvků nesmějí být poškozeny vrypy, poškrábáním apod. a nesmějí na nich být neodstranitelné skvrny. 
Vodovodní vývody, odpady, vypínače, zásuvky, drobné zařizovací předměty a obdobné součásti se musí osadit podle spárořezu, je-li předepsán. 
Kamenné prvky musí být podle povahy kamene řádně ošetřeny ihned po osazení, nebo musí být chráněny před náhodným poškozením v průběhu dalších prací na díle.
2.6 [bookmark: _Toc333771917][bookmark: _Toc338913782] KVALITATIVNÍ SPECIFIKACE POVRCHŮ
Omítky musí být rovinné a musí splňovat parametry projektové specifikace
Omítky musí být stejnoměrné, nesmí vykazovat při pohledu zepředu nebo ze strany žádné "kocoury", tahy pravítkem nebo štětkami, vrypy apod.
Při práci na omítkách a malbách se musí dbát na styky materiálů (dřeva a omítky, dřeva a malby apod.). Dřevo nesmí být znečištěno stěrkovými materiály nebo malbou. Pokud k znečištění dojde, musí se znečištění ihned, tj. bez jakéhokoliv odkladu odstranit.
Obklady musí být opatřeny lemovanými lištami a jinými profily. Lišty nesmějí být poškozeny.
Obklady a dlažby musí být provedeny podle spárořezu, pokud je specifikován v projektové dokumentaci.
2.7 [bookmark: _Toc333771918][bookmark: _Toc338913783] KVALITATIVNÍ SPECIFIKACE TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ
V průběhu díla se musí průběžně a podle povahy případu opakovaně kontrolovat funkčnost všech rozvodů jednotlivých systémů technických zařízení objektu, zejména funkčnost slaboproudých i silnoproudých rozvodů, rozvodů vody, vytápění, kanalizace, svodů apod.
Zejména se musí zkontrolovat funkčnost při ukončení práce jakéhokoliv řemesla, a to i tehdy, jestliže příslušné prvky systému nebudou bezprostředně zakrývány.
Musí se kontrolovat funkčnost odpadů při současném plném zatížení.
Musí se kontrolovat těsnost napojení zařizovacích předmětů na obklady a dlažby.


3 [bookmark: _Toc333771919][bookmark: _Toc338913784]SPECIFIKACE ORGANIZAČNÍ /POSTUP ŘÍZENÍ REALIZACE
3.1 [bookmark: _Toc333771920][bookmark: _Toc338913785] OBECNÁ USTANOVENÍ
Účastníky realizace jsou:
Stavebník,
všechny osoby zastupující Stavebníka na základě plné moci v určeném rozsahu práva a povinnosti těchto osob vyplývají z dalších ustanovení těchto Specifikací,
Dodavatel.
Stavebníka zastupuje v průběhu realizace:
Manažer stavby,
Nákladový dozor,
Technický dozor Stavebníka (dále TDS).

Jmenovitě tyto osoby určí Stavebník a uvede je do protokolu o předání a převzetí staveniště.  Kumulace funkcí u jednotlivých osob není vyloučena.

Práva a povinnosti těchto osob vyplývají z dalších ustanovení těchto Postupů.
K zastavení realizace Díla nebo k zastavení skupiny prací na staveništi nebo jeho části je oprávněn:
Stavební úřad nebo jiný veřejný orgán,
Stavebník, Manažer stavby, a TDS.
Jestliže Dodavatel zjistí, že nastaly důvody k zastavení realizace Díla nebo k zastavení některých prací na staveništi nebo jeho části, uvědomí o tom neprodleně TDS a navrhne mu příslušné opatření.
Zastavení realizace Díla se zaznamená zápisem do Stavebního deníku, přičemž se o zastavení neprodleně uvědomí všichni účastníci Díla a Stavební úřad.
Pokud zastavení realizace Díla nevzniklo jako následek jednání nebo opomenutí Dodavatele, prodlouží se dohodnutá lhůta dokončení Díla na žádost dodavatele nejméně o dobu vzniklého prodlení, ne však více než o 1,2-násobek tohoto prodlení zaokrouhlený na celý počet dnů nahoru.
Pokud zastavení některých prací vzniklo jako následek jednání nebo opomenutí Dodavatele, upraví se milníkové termíny u příslušných prací, aniž by to mělo vliv na termín dokončení Díla.
Pokud zastavení realizace Díla vzniklo jako následek jednání nebo opomenutí Stavebníka, může Dodavatel uplatnit nárok na odškodnění ve výši 1/365 dohodnuté ceny za realizaci Díla ke dni jeho zastavení za každý den přerušení realizace. Tento nárok lze uplatnit teprve po úplném dokončení Díla, a to jen v takovém případě, kdy dodavatel nebyl v prodlení
Při zastavení realizace Díla nebo jen některých prací musí být zaznamenán stav Díla v okamžiku zastavení.
Při obnovení realizace Díla nebo prací musí být písemně a fotograficky zaznamenán stav Díla, popř. prací před jejich obnovením, a to s potřebnou podrobností.
3.2 [bookmark: _Toc333771921][bookmark: _Toc338913786] KOMUNIKACE A ARCHIVACE
Účastníci realizace předávají svá oznámení, žádosti a jiné dokumenty cílovým adresátům a dalším osobám podle pravidel stanovených těmito specifikacemi. V dalších odstavcích se uvádí vždy jen cílový adresát.
Pro komunikaci se používají uvedené formuláře.
Při převzetí jakéhokoliv dokumentu vyznačí na něm příjemce datum a hodinu převzetí. Za čas převzetí se považuje čas, kdy dokument obdržel cílový adresát.
Cílový adresát je povinen dokument převzít.
V případě nepřítomnosti Manažera realizace a Nákladového dozoru převezme jim určené dokumenty TDS, jenž zajistí jeho předání a projednání.
Dokumenty vydávané v průběhu realizace se průběžně číslují a zapisují do příslušných Seznamů. Za číslování dokumentů odpovídají jejich původci. Aktualizace každého Seznamu se předkládá měsíčně na prvním Kontrolním dnu realizace, který následuje po konci kalendářního měsíce. Aktualizace Seznamu se předává také tehdy, je-li počet doplněných položek větší než deset (10). Rozdělovník aktualizace je shodný s rozdělovníkem příslušného Seznamu. 
Originál, popř. jedna (1) kopie každého listinného dokumentu musí být bez zřetele k jeho původci uložena v kanceláři stavbyvedoucího, a to každá skupina dokumentů ve zvláštním pořadači. Odnášení jednotlivých originálních dokumentů z kanceláře nebo celých pořadačů se nedovoluje. Za úplnost tohoto archivu odpovídá Dodavatel.
Dodavatel založí vždy jednu kopii jakéhokoliv došlého listinného dokumentu do chronologického pořadače přístupného všem účastníkům realizace.
3.3 [bookmark: _Toc333771922][bookmark: _Toc338913787] LHŮTY
Lhůty uvedené v těchto specifikacích nemají samy o sobě vliv na dohodnuté lhůty realizace.
Jestliže Stavebník nebo osoba jej zastupující nedodrží některou z lhůt uvedených v těchto specifikacích, může Dodavatel nejpozději na nejbližším KDR žádat posunutí kterékoliv z následných dohodnutých termínů nejméně o tolik kalendářních dnů, kolik činilo prodlení. Uplatňování změny později je bezpředmětné.
Jestliže Dodavatel nedodrží některou z lhůt uvedených v těchto specifikacích, nevzniká mu tím žádný nárok na změnu dohodnutých lhůt realizace.
Lhůty se počítají počínaje prvním kalendářním, popřípadě pracovním dnem po převzetí příslušného dokumentu.
3.4 [bookmark: _Toc333771923][bookmark: _Toc338913788] ŽÁDOST O INFORMACI
Všechny dotazy ve věci realizace vzniklé po podpisu této Smlouvy předává Dodavatel v průběhu realizace Manažer stavbyovi na formuláři Žádost o informaci.
Manažer stavby odpoví Dodavateli vždy nejpozději během třetího pracovního dne následujícího po dni doručení Žádosti o informaci, a to prostřednictvím:
a)příslušné rubriky ve formuláři Žádost o informaci, určené pro odpověď, nebo
b)formuláře Pokyn Dodavateli nebo
c)formuláře Oznámení změny.
Žádost o informaci doplněnou odpovědí vrátí Manažer stavby Dodavateli . V případě (b) a (c) se uvede na formuláři Žádost o informaci číslo Pokynu Dodavateli, popř. číslo Oznámení změny.
 Seznam Žádostí o informaci udržuje Dodavatel.
3.5 [bookmark: _Toc333771924][bookmark: _Toc338913789] POKYN DODAVATELI
Pokyny Dodavateli vydávají Manažer stavby, TDS a Nákladový dozor na formuláři Pokyn Dodavateli. Doručení pokynu musí potvrdit stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba. Kopie potvrzeného listinného dokumentu se předá osobě, jež ho doručila.
Eventuální operativně vydané ústní pokyny musí být neprodleně potvrzeny Pokynem Dodavateli.
Pokyn Dodavateli nemá sám o sobě vliv na dohodnutou cenu Díla nebo na dohodnuté lhůty realizace.
Pokud Dodavatel dospěje k názoru, že vydaný pokyn má vliv na dohodnutou cenu nebo dohodnuté lhůty realizace, uvědomí o tom neprodleně Manažera realizace, popř. Nákladový dozor a doloží to nejpozději čtvrtý pracovní den po doručení příslušného Pokynu Dodavateli potřebnými podklady podle těchto specifikací s pouižím formuláře Návrh ocenění změny, přičemž se postupuje podle těchto specifikací.
Eventuální úpravy Díla vyplývající z Pokynů Dodavateli se zaznamenávají bez zbytečného odkladu na Výkresech skutečného provedení, které zajišťuje a udržuje Dodavatel.
3.6 [bookmark: _Toc333771925][bookmark: _Toc338913790] ZMĚNA DÍLA
Projektovou dokumentaci změny Díla zajistí Manažer stavby na základě pokynu Stavebníka a sděluje ji Dodavateli na formuláři Oznámení změny, doplněném podle povahy případu Specifikací, Výkresy a formulářem rozpočtového podkladu. Dodavatel a ostatní účastníci obdrží tuto dokumentaci v jednom vyhotovení.
Nejpozději během čtvrtého pracovního dne následujícího po obdržení Oznámení změny předloží Dodavatel Návrh ocenění změny, který musí obsahovat tyto údaje:
výkaz výměr týkajících se změny;
ocenění položek podle dohodnutých jednotkových cen uvedených v Rozpočtových podkladech; pokud takové ceny nejsou v Rozpočtových podkladech obsaženy, poskytne Dodavatel Nákladovému dozoru rozpis návrhu ceny v souladu se smluvními podmínkami;
prodloužení dohodnutých lhůt nebo posun dohodnutých termínů tam, kde to připadá v úvahu; není-li tento vliv výslovně uveden, předpokládá se, že změna vliv na dohodnuté lhůty nebo termíny nemá.
Vyžaduje-li zpracování Návrhu ocenění změny prokazatelně dobu delší než čtyři pracovní dny, oznámí to Dodavatel neprodleně Nákladovému dozoru. Prodloužení lhůty nemá vliv na dohodnuté lhůty realizace.
Pokud je některý z údajů v Návrhu ocenění změny chybný nebo neúplný, vrátí se návrh Dodavateli bez zbytečného odkladu k opravě, popř. doplnění, s uvedením důvodů, proč byl vrácen.
Návrh ocenění změny projedná Nákladový dozor s Dodavatelem a provede v něm eventuální úpravy nejpozději třetí pracovní den po dni předložení Návrhu. Dodavatel vyjádří svůj souhlas s úpravou Návrhu.
Nákladový dozor připraví Potvrzení změny a předá je spolu s Návrhem ocenění změny Manažerovi realizace k vyjádření.
Bude-li Potvrzení změny schváleno Stavebníkem, stane se účinným okmažikme, kdy bude uzavřen příslušný dodatek ke smlouvě o dílo. 
Důsledky vyplývající z Potvrzení změny se zaznamenají na Výkresech skutečného provedení, které zajišťuje Dodavatel.
Sdružený Seznam Oznámení změny, Návrhů ocenění změny a Potvrzení změny udržuje Nákladový dozor.
3.7 [bookmark: _Toc333771926][bookmark: _Toc338913791] DOPLŇKOVÁ DOKUMENTACE
V průběhu realizace může Manažer stavby předávat Dodavateli doplňkové Specifikace a Výkresy nebo jinou Doplňkovou dokumentaci navazující na Dodavatelskou dokumentaci. Pokud Doplňková dokumentace pouze zpřesňuje předcházející dokumentaci, tj. nevznikla v souvislosti s Oznámením změny, nemá taková dokumentace vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty realizace.
Doplňková dokumentace se předává v jednom (1) vyhotovení.
V každé nové verzi příslušného Výkresu se kromě označení v rozpisce výrazně zakroužkuje místo, jehož se úprava týká.
Seznam Doplňkové dokumentace udržuje Manažer stavby.
3.8 [bookmark: _Toc333771927][bookmark: _Toc338913792] DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE
3.8.1st Součástí smlouvy o dílo je vytvoření dokumentace stavby skutečného provedení stavby. Dojde-li ke změně zadání, zavazuje se dodavatel na náklady objednatele opravit příslušnou část dokumentace. Stavebník není povinen hradit tyto náklady v případě, že důvody vedoucí ke změně zadání byly známé či objektivně předvídatelné při podpisu smlouvy o dílo. 
3.8.2nd Předmětem smlouvy je rovněž udělení práv k užití výše popsaného díla ve smyslu a rozsahu  dle § 12 zákona č. 121/2000 Sb. za úplatu jejíž výše je uvedena v příloze Smlouvy  o dílo.  Obsahem této licence je zejména právo dílo užít ke všem účelům souvisejícím  s výstavbou haly podle této smlouvy ( případně v jiné lokalitě) a to jak co by podklad pro vlastní výstavbu a jako podklad pro získání potřebných povolení a vyjádření orgánů státní správy, ale i pro účely reklamy a propagace Stavebníka  a jeho záměru apod. (dále jen licence). Tato licence se sjednává jako výhradní, tj. dodavatel není oprávněn dílo poskytnout k užití žádné třetí osobě. Smluvní strany ujednaly, že licenční ujednání učiněné  smlouvou o dílo Stavebníkovi zahrnuje rovněž oprávnění prováděcí dokumentaci a výslednou stavbu, zhotovenou dle předmětné prováděcí dokumentace eventuelně na základě jeho dalších uvážení v budoucnu doplňovat a měnit. Dodavatel výslovně prohlašuje, že je oprávněn prováděcí dokumentací  v rozsahu smlouvy  o dílo a těchto VOP bez dalších omezení nakládat a že toto jeho oprávnění není nijak omezeno právy třetích osob. Smluvní strany se dohodly, že v případě potřeby Stavebníka je Stavebník oprávněn převést veškerá práva a povinnosti ze smlouvy o dílo včetně oprávnění k užití prováděcí dokumentace na třetí subjekt (osobu ovládanou Stavebníkem) nebo udělit takové osobě právo sublicence k užití prováděcí dokumentace, v rozsahu sjednaném smlouvou o dílo. Bude-li to kdykoliv v budoucnu v průběhu realizace stavby účelné, je dodavatel povinen uzavřít s Stavebníkem a/nebo takovou třetí osobou smlouvu o postoupení práv a povinností Stavebníka ze smlouvy o dílo a/nebo o postoupení práva licence na takovou třetí osobu, a to do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy Stavebníka k uzavření takové smlouvy.  tj. udělit příslušné právo sublicence podl z.č. 121/2000 Sb.) jednomu dalšímu subjektu pro případ, že na základě jakéhokoliv rozhodnutí Stavebníka bude stavebníkem haly jiný subjekt. Odměna za takové postoupení je zahrnuta v odměně uvedené v příloze této smlouvy. Pro případ, že by součástí takového postoupení licence (udělení sublicence) byl převod jakýchkoliv povinností Stavebníka na takový další subjekt, vyslovuje Dodavatel s tímto převodem povinností pro účely tohoto eventuelního postoupení souhlas.
3.8.3rd Manažer stavby zkontroluje předané podklady a provede v nich eventuální vlastní úpravy. Pokud podklady nevyžadují další opravy Dodavatele, opatří je Manažer stavby doložkou "Schváleno", podpisem a datem a nejpozději třetí pracovní den po jejich převzetí vrátí jedno vyhotovení Dodavateli a po jednom vyhotovení předá Nákladovému dozoru a TDS. Pokud podklady vyžadují další opravy Dodavatele, vrátí je Manažer stavby Dodavateli s doložkou "Zpět k úpravě" a s popisem požadované úpravy.
3.8.4th Úpravy, popř. doplňující pokyny Manažer stavby se na Výkrese výrazně zakroužkují.
3.8.5th Dokumentaci vrácenou Dodavateli s doložkou "Zpět k úpravě" musí Dodavatel upravit podle požadavků Manažera stavbya a znovu předložit bez zbytečného odkladu.
3.8.6th Jakákoliv prodlení způsobená Dodavatelem předložením neúplné, nedostatečně označené nebo chybné Dodavatelské  dokumentace nemají vliv na dohodnuté lhůty realizace.
3.8.7th Seznam požadované Dodavatelské dokumentace udržuje Manažer stavby.
3.9 [bookmark: _Toc333771928][bookmark: _Toc338913793] VZORKY
Dodavatel vrátí Manažerovi realizace nejpozději během desátého (10.) kalendářního dne po dni zahájení Díla potvrzený Seznam požadovaných vzorků, který obdržel se Zadávací dokumentací, nebo na prvním KDR (Kontrolním dni realizace), s uvedením předpokládaných termínů předložení vzorků a současně uvede požadovanou lhůtu k vyjádření, popřípadě schválení tak, aby bylo možno vzorky prohlédnout během tří pracovních dnů.
V průběhu realizace může Manažer stavby Seznam požadovaných vzorků aktualizovat a doplňovat.
V průběhu realizace vyzývá Dodavatel Manažer stavby k prohlédnutí, výběru a eventuálnímu schválení vzorků. Dodavatel zpravidla předkládá vzorky na KDR (Kontrolních dnech realizace).
Od všech předložených vzorků pořídí TDS snímky pro archivaci s uvedením, zda byl nabízený materiál, výrobek, nebo nabízená práce schválena nebo zamítnuta.
Každý předložený kusový nebo jiný vzorek musí odpovídat příslušné Specifikaci a musí být opatřen pevně nalepeným nebo jinak připojeným identifikačním štítkem obsahujícím alespoň tyto údaje:
označení vzorku,
jméno výrobce, popř. dodavatele vzorku,
odkaz na Specifikaci nebo jinou část této Smlouvy,
datum předložení,
místo pro podpis kontrolující, popřípadě schvalující osoby,
datum schválení.
Manažer stavby posoudí, zda vzorky splňují požadavky této Smlouvy. Na důkaz souhlasu se zabudováním materiálů nebo výrobků podle vzorku podepíše Manažer stavby identifikační štítek připojený ke vzorku, popř. přímo vzorek opatří neodstranitelným podpisem a datem přímo na jeho povrchu.
Datum schválení vzorku se zaznamená do Seznamu požadovaných vzorků.
Pokud Manažer stavby zamítne Dodavatelem navrhovaný materiál nebo výrobek, a trvá na původním požadavku této Smlouvy, nesmí Dodavatel požadovat žádné zvýšení ceny Díla vyvolané návratem k původně požadovanému materiálu nebo výrobku.
Schválené vzorky uloží Dodavatel na staveništi v uzamykatelném prostoru, a to tak, aby se daly kdykoliv použít pro srovnání během provádění a kontroly stavebních prací a dodávek na staveniště. 
Sypké nebo tekuté vzorky musí být po schválení uzavřeny v přiměřeném obalu a musí se zabránit neodborné manipulaci s nimi.
Zabudované vzorky ošetří Dodavatel tak, aby se během další realizace nepoškodily, nebyly pozměněny anebo odcizeny.
Dočasné vzorky materiálů, popřípadě vzorky prací, které budou při realizaci zakryty, Dodavatel odstraní, popř. zakryje jen po schválení Manažera stavby.
Termínové a finanční následky nedodržení termínu předložení vzorku, popř. předložení vzorku, jenž neodpovídá požadavkům této Smlouvy, nese Dodavatel.
Termínové a finanční následky nedodržení termínu projednání vzorku nese Stavebník.
Seznam požadovaných vzorků udržuje Manažer stavby.
3.10 [bookmark: _Toc333771929][bookmark: _Toc338913794]ZKOUŠKY
Dodavatel oznámí TDS na formuláři Výzva k účasti při zkoušce, kdy a kde se uskuteční zkoušky podle Seznamu požadovaných zkoušek, a to nejméně tři pracovní dny před jejich konáním.
Dodavatel oznámí termín, kdy budou výsledky zkoušek předány TDS. 
Dodavatel zajistí, aby výsledky zkoušek byly autorizovanou zkušebnou předány přímo TDS.
Dodavatel zajistí, aby zkušebna neprodleně informovala Manažera realizace, jestliže dosažené parametry vzorků nesplní kritéria stanovená touto Smlouvou.
Seznam požadovaných zkoušek udržuje Manažer stavby.
3.11 [bookmark: _Toc333771930][bookmark: _Toc338913795]TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
Dodavatel předá Manažerovi realizace nejpozději během desátého kalendářního dne po dni zahájení Díla Seznam požadovaných technologických postupů plynoucích ze Zadávací dokumentace, s uvedením předpokládaných lhůt pro předložení a požadovaných lhůt pro jejich potvrzení tak, aby Manažer stavby měl k dispozici nejméně tři pracovní dny k prověření příslušného postupu. Obdobně se postupuje u všech aktualizací Seznamu.
Technologický postup obsahuje podle povahy případu:
údaj o místu a účelu práce, popř. zabudování výrobku,
grafické schéma provádění práce,
popis způsobu provádění jednotlivých fází práce,
podmínky provádění prací (teplotu, relativní vlhkost prostředí, teplotu a vlhkost podkladů, rychlost větru apod.),
seznam předpokládaného strojního zařízení a předpokládaný počet pracovníků pro jednotlivé práce,
bezpečnostní opatření,
popř. další kontrolovatelné údaje.
Seznam požadovaných Technologických postupů udržuje Manažer stavby.
3.12 [bookmark: _Toc333771931][bookmark: _Toc338913796]DOČASNÉ PRÁCE A KONSTRUKCE
Dodavatel předkládá Manažer stavbyovi Dokumentaci dočasných prací a konstrukcí tak, aby se k ní Manažer stavby mohl vyjádřit nejpozději během třetího (3.) pracovního dne po jejím převzetí.
Dokumentace dočasných prací a konstrukcí musí zejména obsahovat:
popis prací, popř. konstrukcí a místo jejich realizace,
schéma celkového řešení včetně eventuálních schémat jednotlivých prvků a způsobů jejich spojení nebo upevnění,
upozornění na nebezpečí spojená s eventuálním zneužitím dočasných prací k jinému účelu, než kterému měly sloužit.
Dodavatel nesmí zahájit jakékoliv dočasné práce nebo umístit dočasné konstrukce, dokud neobdrží schválenou Dokumentaci od Manažera stavby.
3.13 [bookmark: _Toc333771932][bookmark: _Toc338913797] DOZOR
V průběhu realizace se uskutečňuje bez výzvy Dodavatele:
autorský dozor,
technický dozor stavebníka,
nákladový dozor.
Osoby pověřené dozorem mají kdykoliv právo s použitím formuláře Pokyn Dodavateli:
požadovat odstranění zjištěných vad bez zbytečného odkladu nebo neprodleně,
zakázat Dodavateli zabudovat vadné materiály a výrobky dodané na staveniště a požadovat jejich odstranění
požadovat odstranění ze staveniště materiálů a výrobků, jejichž původ není identifikovatelný,
požadovat opravu nebo úplné odstranění již provedených prací, pokud vykazují vady.
Schvalovat jakost provedených prací a zabudovaných výrobků a ověřit výměry má právo pouze TDS.
Žádná dodávka materiálu nebo výrobků nesmí být zabudována nebo jinak použita bez ověření TDS. Schválení TDS může být vydáno na místě ústně s tím, že bude bez zbytečného odkladu potvrzeno písemně. Jiné osoby nejsou k ústnímu schválení oprávněny. Schválení TDS nelze považovat za konečné převzetí zabudovaného materiálu nebo výrobku.
Dodavatel žádá TDS o kontrolu materiálů, výrobků, prací, ucelených částí Díla apod. s použitím formuláře Žádost o kontrolu jakosti/výměr.
TDS provede kontrolu jakosti, popř. výměr nejpozději během prvního pracovního dne následujícího po obdržení Žádosti o kontrolu jakosti/výměr. TDS vyplní příslušnou část formuláře a vrátí ho Dodavateli nejpozději během dalšího pracovního dne.
Pokud Manažer stavby nebo TDS zjistí, že se provedly práce nebo konstrukce, anebo zabudovaly výrobky, které nejsou v souladu s těmito Specifikacemi, vydá Pokyn Dodavateli obsahující nařízené opravy nebo odstranění takových prací, konstrukcí nebo výrobků, nebo jiná opatření. Obdobně se postupuje, zjistí-li Manažer stavby nebo TDS při kontrole, že se práce neprovedly nebo výrobky nezabudovaly.
 Schválení standardu a jakosti provedené části Díla ze strany TDS nezbavuje Dodavatele odpovědnosti za jakékoliv vady, které mohou být zjištěny při závěrečné prohlídce, anebo za skryté vady, které se mohou projevit v záruční době během užívání Stavby a jejího příslušenství.
Žádosti o kontrolu jakosti/výměr musí být vystaveny na všechny práce, zabudované materiály a zabudované výrobky a také systémy, které Dodavatel zahrnuje do Žádosti o platbu.
Při kontrole jakosti Dodavatel předloží TDS originály certifikátů, atestů nebo jiných dokumentů pro materiály a výrobky zabudovávané do Díla. Tyto dokumenty uloží TDS po celou dobu realizace.
Odstraňování vad, opravy nebo odstraňování nevyhovujících výrobků nebo prací, lhůty dodávek náhradních výrobků apod. nemají vliv na dohodnutou cenu a na dohodnuté lhůty realizace. TDS může dát schválit změnu milníkového termínu.
Žádná dokončená nosná nebo nenosná konstrukce, zařízení, výrobek apod. nebo práce nesmí být zakryta bez provedené kontroly jakosti, popř. výměr.
Stavebník může požadovat, aby jakékoliv materiály, výrobky nebo práce zabudované, popř. zakryté bez kontroly jakosti, popř. výměr byly odkryty a zpřístupněny ke kontrole, popř. zcela odstraněny na náklad a riziko Dodavatele.



3.14 [bookmark: _Toc333771933][bookmark: _Toc338913798] MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
V případě jakékoliv mimořádné události uvědomí osoba, která ji zjistila, neprodleně podle povahy případu složky Integrovaného záchranného systému, a to zejména Zdravotnickou záchrannou službu, Hasičský záchranný sbor, Policii České republiky a dále stavbyvedoucího, TDS a Manažera stavby.
Stavbyvedoucí a TDS (každý samostatně) zajistí neprodleně fotodokumentaci, popřípadě také videodokumentaci následků, popř. průběhu události.
Pokud má mimořádná událost povahu havárie ohrožující zdraví a život osob a celistvost Stavby, postupuje se podle Havarijního plánu Dodavatele.
3.15 [bookmark: _Toc333771934][bookmark: _Toc338913799] HARMONOGRAMY A KALENDÁŘ
Harmonogram prací vyhotoví a předá Dodavatel Manažeru stavby, harmonogram musí přihlížet ke všem státním svátkům a dnům pracovního klidu. Za první den týdne se považuje pondělí.
Harmonogram prací musí být rozčleněn na samostatné stavební činnosti a pro každou ucelenou část Díla. Manažer stavby může v průběhu realizace Díla Dodavateli uložit zpřesnění Harmonogramu.
Harmonogram prací musí obsahovat lhůty dodávek hlavních materiálů a výrobků, lhůty předkládání vzorků, Dodavatelské dokumentace, Technologických postupů a Dokumentace dočasných prací a konstrukcí.
Schválený Harmonogram prací bude trvale vyvěšen v kanceláři stavbyvedoucího a Dodavatel v něm bude zaznamenávat skutečný postup stavebních prací.
Dodavatel nesmí měnit žádný Harmonogram bez schválení Manažera stavby.

3.16 [bookmark: _Toc333771935][bookmark: _Toc338913800]ZPRÁVY O POSTUPU REALIZACE
Dodavatel předá Manažerovi stavby vždy před Kontrolním dnem realizace Zprávu o postupu realizace. Zpráva musí obsahovat:
stručnou informaci o postupu prací,
informaci o mimořádných událostech, pokud nastaly,
příčiny známých anebo předpokládaných prodlení, důsledky takových prodlení pro Harmonogram prací
opatření učiněná Dodavatelem pro dodržení dohodnutých lhůt realizace,
Harmonogram prací, pokud se upravoval.
Pokud je postup realizace v souladu s Harmonogramem prací nebo je v předstihu, uvede Dodavatel ve zprávě i tuto skutečnost.
3.17 [bookmark: _Toc333771936][bookmark: _Toc338913801] KONTROLNÍ DNY REALIZACE (KDR)
Kontrolní dny realizace (zkratka KDR) se budou konat na staveništi, a to pravidelně každý druhý týden ve stejný den v týdnu a ve stejnou dobu. První KDR svolá Manažer stavby nejpozději na třetí týden následující po týdnu zahájení stavby, nebo po dni předání a převzetí staveniště.
Kontrolního dne realizace se účastní stavbyvedoucí, Manažer stavby, TDS, Nákladový dozor, popř. další přizvané osoby. Jednání řídí a zápis zhotovuje Manažer stavby nebo jím pověřená osoba.
Kontrolní dny realizace zahrnují závazně tyto body:
prohlídka staveniště a probíhajících prací; prohlídku vede Dodavatel.
kontrola plnění úkolů z minulého KDR,
kontrola stavu plnění, popř. projednávání dokumentů,
zpráva Dodavatele o pracích HSV,
zpráva Dodavatele o pracích PSV,
zpráva Autorského dozoru,
zpráva Technického dozoru stavebníka,
řízení realizace,
Harmonogram prací, plnění harmonogramu
různé.
odsouhlasení a podpis zápisu všemi přítomnými, vyhotovení a předání kopií všem přítomným
Před zahájením KDR předá Dodavatel Manažerovi realizace fotodokumentaci pořízenou za odpovídající období.
Zápis z KDR pořizuje Manažer stavby, nebo jím pověřená osoba.Přítomni odsouhlasí svým podpisem příslušný zápis z KDR. KDR se považuje za dokončený odsouhlasením zápisu a předáním kopií všem přítomným.
3.18 Fakturace
viz smlouva  o dílo
3.19 HARMONOGRAM
Harmonogram provádění díla je přílohou Smlouvy o dílo ČÍSLO 8.
Harmonogram a termíny v něm uvedené jsou pro Dodavatele závazné
Ustavení článku 3.17. se pro účely přezkoumání dokončení Základních etap použijí přiměřeně.

3.20 [bookmark: _Toc333771939][bookmark: _Toc338913804]DOKONČENÍ DÍLA
3.20.1. Dodavatel je povinen vyzvat Stavebníka ve lhůtě min. 10 pracovních dnů před stanoveným termínem dokončení díla k převzetí díla, včetně min. dvou náhradních termínů. Termín převzatí díla musí bý stanoven  (neodsouhlasí-li Stavebník písemně jinak) na pracovní den následující nejpozději do 15 dnů od stanovného termínu dokončení díla. Tím není dotčena povinnost včasného avíza pro přejímky technologií (technologických zařízení) podle této smlouvy.
3.20.2 Stavebník má právo přezkoumat do 14 dnů od obdržení informace  podle odst. 3.20.1. zda bylo celé plnění provedeno v souladu se  smlouvou. K tomuto účelu provede objednatel a Dodavatel následující přejímací řízení, které zahrnuje:
a) Budovy : prohlédnutí budovy a přezkoušení, zda je celkově provozu schopná, funkčně bezvadná a účelná, obzvlášť zda odpovídá smluvnímu popisu plnění, tedy příslušným zákonným  a správně-úředním ustanovením,projektům, a zda se vyskytují nedostatky;
b) Zařízení :vyzkoušení v provozu veškerých zařízení budov dodávaných Dodavatelem nebo jeho prostřednictvím. Zkušební provoz musí trvat  minimálně jeden týden. Zařízení se přezkouší na připravenost k provozu, funkčnost a účelnost,  obzvlášť na to, zda jednotlivá zařízení a části zařízení  poskytují taková plnění, která jsou předpokládána a zda  odpovídají ostatním požadavkům;
c) Provozní média  :   prohlédnutí zda jsou dodaná provozní média k dispozici  v dostatečném množství a kvalitě, 
d) Dokumentace : přezkoušení, zda je k dispozici kompletní dokumentace a je  přizpůsobena skutečnému stavu;
e) Školení : kontrolu , zda byla provedena všechna školení  na dodané technologie a  zda byla provedena odborně kompetentními osobami;
f) Povolení : kontrolu, zda Dodavatel kompletně splnil své  povinnosti dle stavebního povolení včetně jeho doplňků
g) Topení : kontrolu provedení funkční zkoušky topení Dodavatelem  před předáním díla. Topná zkouška bude provedena v návaznosti na klimatické podmínky dle platných předpisů  a nebude mít vliv na předání a převzetí díla, sankce a  škody. Totéž se týká zkoušky vzduchotechniky a chlazení.
3.20.3. O výsledku přejímacího řízení podle předchozího odstavce (3.20.2) vyhotoví Stavebník zápis o předání a převzetí díla. V něm se  uvedou všechny zjevné vady, nedodělky a neprovedená plnění s navrhovanými termíny jejich odstranění. Dodavatel je povinen účastnit se celého přejímacího řízení a do zápisu o předání a převzetí díla uvést své stanovisko ke zjištěným skutečnostem. Toto přejímací řízení nenahrazuje Komplexní vyzkoušení podle § 119 stavebního zákona před vydáním kolaudačního rozhodnutí, pokud nedojde mezi Stavebníkem a Dodavatelem k jiné dohodě.
3.20.4. Jestliže Stavebník převezme stavbu i přes zjištěné vady, nedodělky a neprovedená plnění, potom je Dodavatel povinen okamžitě odstranit nebo zajistit odstranění zjištěných nedostatků, resp. odstranit nedodělky. Převzetím není Dodavatel zbaven odpovědnosti zaplatit smluvní pokutu dle  článku 12 Smlouvy o dílo.
3.20.5. K zahájení přejímacího řízení je Dodavatel povinen připravit tuto dokumentaci:
· písemný závazek k odstranění veškerých vytčených, či při kolaudaci zjištěných závad (vad a /nebo nedodělků) v termínu max. 20 dnů od data jejich vytčení ( s výjimkou závad na technologiích, kde může tato lhůta činit až 60 dní)
· písemné prohlášení Dodavatele o tom, že k dílu se naváží žádná práva třetích osob, zejména, že věci tvořící dílo nejsou dotčeny vlastnickými či jinými právy případných subdodavatelů
· písemné prohlášení Dodavatele o tom, že 
· dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu s projektovou,  prováděcí (realizační) dokumentací, všemi příslušnými právními předpisy, normami a standardy, dle stavebního povolení a obvyklou stavební praxí
· staveniště a veškeré sousední komunikace či pozemky byly vyklizeny a řádně zajištěny
· veškeré použité materiály a technická zařízení byla používána v souladu s pokyny jejich výrobců
· Dodavatel provedl všechny testy, kontroly a měření stanovené právními předpisy v souladu s příslušnými normami a smlouvou o dílo dle předepsaných nebo dohodnutých podmínek
· Dodavatel zajistil veškerá povolení  souhlasná stanoviska a vyjádření, která měl zajistit
· 4 paré zápisu o předání a převzetí díla (případně samostatně funkční etapy), z toho 2 x pro objednatele a 2 x pro Dodavatele       
· stavební deník (originál)
· 3 paré zaměření skutečného provedeného díla od oprávněného geodeta
· 2 paré stavební dokumentace opravené podle skutečného provedení  díla, opatřené na každém výkresu textem „DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ“, datem ke kterému se skutečné provedení vztahuje a podpisem oprávněné osoby Dodavatele. Pokud smluvní Dodavatel není oprávněnou osobou (u všech vyhrazených zařízení, zejména plyn, elektroinstalace, tlakové nádoby a okruhy apod.) bude dokumentace skutečného provedení potvrzena oprávněnou osobou pro vyhrazené zařízení a rovněž bude potvrzena smluvním Dodavatelem objednatele (oběma)
· 3 paré dokumentace všech protipožárních zařízení, která bude obsahovat : Zápis o předání a převzetí instalovaného protipožárního zařízení. Kopii oprávnění pro instalaci daného typu protipožárního zařízení (doklad o proškolení výrobcem k instalaci, pokud je dodavatel, nebo subdodavatel přímo výrobce, pak prohlášení podobného typu jako doklad o proškolení k montáži). Doklad, který schválil daný typ instalovaného protipožárního zařízení pro používání v ČR. Potvrzení, nebo prohlášení, že dodavatel, nebo subdodavatel instaloval  v dané novostavbě protipožární zařízení specifikované v dokumentaci schválené příslušným útvarem požární ochrany. Výkresová dokumentace s umístěním protipožárního zařízení potvrzená stejným způsobem, jako stavební dokumentace.
· revizní zprávy, tlakové zkoušky, funkční zkoušky apod. 
· protokoly a zápisy o provedených zkouškách a kontrolách
· doklady o proškolení obsluhy objednatele ke všem zařízením, kde je toto předepsáno
· projekt předepsané atesty a osvědčení o kvalitě  a jakosti materiálů či výrobků
· rozbor pitné vody v rozsahu podle požadavků hygienických předpisů, odebraný z potrubí, které je určeno k distribuci pitné vody (včetně dokladu, že potrubí pro distribuci pitné vody je provedeno z hygienicky nezávadných materiálů)
· záruční listy technologických zařízení  stavební části
· a jiné doklady předepsané ke kolaudaci všeobecně platnými zákony, vyhláškami, předpisy, normami, nebo stavebním povolení na předmětnou stavbu. 
3.20.6. Dodavatel se zavazuje poskytnout Stavebníkovi při předání díla veškerou součinnost nezbytnou pro posouzení díla a předat mu veškeré informace, které budou případně potřebné za účelem přezkoumání plnění. 
3.20.7. V případě, že dílo nebude vykazovat jiné než ojedinělé a zároveň drobné vady či nedodělky, které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání tomu, aby dílo bylo užíváno řádným způsobem, případně aby mohl objednatel dílo dále modifikovat a doplňovat, vystaví Stavebník vedle zápisu o předání a převzetí díla rovněž Potvrzení o převzetí díla. Vystavením tohoto Potvrzení o převzetí díla se dílo považuje za předané objednateli. Dílo nebude v žádném případě považováno za řádně dokončené a způsobilé k předání do té doby, dokud nebudou k přejímacímu řízení Dodavatele předloženy a objednatelem protokolárně převzaty všechny dokumenty a potvrzení uvedené v čl. 3.20.5.
3.20.8. Vydání Kolaudačního souhlasu (je-li požadováno pro daný typ stavby) zajišťuje Stavebník. Dodavatel nejpozději do 15 dnů před předpokládaným termínem předání díla zašle Stavebníkovi informaci o připravenosti stavby k vydání Kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem. 
3.20.9. Záruční lhůta začíná běžet nejdříve s datem předání díla.
3.20.30. Vady (závady), které má dílo v době předání, je Dodavatel povinen odstranit ve lhůtách uvedených ve Smlouvě o dílo a/nebo jejích přílohách a/nebo v kolaudačním rozhodnutí. Pokud Dodavatel uplatněnou závadu v termínu výše stanoveném neodstraní, má Stavebník právo tuto odstranit sám na náklady Dodavatele. Současně s tím může uplatnit náhradu škody mu vzniklé a smluvní pokutu.
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