

Přehled změnových listů

Akce: Zateplení vzdělávacího centra ve Vranovicích

PSK GROUP

**DYNAMICKÁ
STAVEBNÍ
SPOLEČNOST**

Cena dle smlouvy o dílo 22 889 847,00 Kč

Přehled změnových listů

| Číslo ZL | Předmět změny | Cena (Kč bez DPH) odsohlasená | NESCHVÁLENO | K PROJEDNÁNÍ |
|----------|---------------|----------------------------------|-------------|--------------|
|----------|---------------|----------------------------------|-------------|--------------|

Změnové listy předložené k 30.1.2019

| | | | | |
|---|---------------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 01 | Bourání příček 2.NP | 37 782,81 Kč | | |
| 02 | Rozdíly v rozpočtech | 20 972,09 Kč | | |
| 03 | Změna krovu | -69 725,30 Kč | | |
| 04 | Mikropiloty | 725 266,29 Kč | | |
| 05 | Skladba stropu 3.NP | -354 537,59 Kč | | |
| 06 | Věvec V3 | 24 042,87 Kč | | |
| 07 | Změna dispozice | 338 039,63 Kč | | |
| 08 | Výplně otvorů | | zrušeno | |
| 09 | Změna zateplení štítu | 1 647,01 Kč | | |
| 10 | Podfězání zdiva | -48 232,79 Kč | | |
| 11 | Skladba střechy | 343 519,19 Kč | | |
| 12 | Změna ZTI a ÚT | 128 652,24 Kč | | |
| 13 | Bourání podlah | -91 596,68 Kč | | |
| 14 | Bourání energokanálu | -44 115,11 Kč | | |
| 15 | Skladba podlah 1.+2.NP | -103 370,72 Kč | | |
| 18 | Podchycení překladu vrat | 2 290,62 Kč | | |
| 19 | Statické zajištění lany | -17 421,58 Kč | | |
| 20 | Řezání ŽB panelů | -21 891,70 Kč | | |
| 22 | Zpevněné plochy-venkovní šachta | 23 323,00 Kč | | |
| 23 | Doplnění stropu nad 2.NP | 38 691,23 Kč | | |
| 24 | Izolace 1.NP | -67 437,22 Kč | | |
| Cena celkem uzavřené - dodatek č.1 SoD | | 865 898,29 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |

Změnové listy předložené k 21.6.2019

| | | | | |
|---|------------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 16 | Střešní okna | 85 548,96 Kč | | |
| 17 | Elektroinstalace | 108 663,66 Kč | | |
| 21 | Interiérové dveře a zárubně | 129 201,43 Kč | | |
| 25 | Vnitřní vybavení, plošina | -738 000,00 Kč | | |
| 26 | Bourání zdiva m.č.S115 | 584,00 Kč | | |
| 27 | Změna vnitřních oken | -12 343,31 Kč | | |
| 28 | Vnitřní omítky | 163 713,22 Kč | | |
| 29 | Dozdívky, vyzdívky | 47 092,69 Kč | | |
| 30 | Kotvení věnce | 5 489,22 Kč | | |
| 31 | Schodiště | 13 759,49 Kč | | |
| 32 | Změna m.č.S207 a S217 | 14 650,95 Kč | | |
| 33 | Příčky 3.NP | 111 516,69 Kč | | |
| 34 | Větrání CHÚC | 239 243,54 Kč | | |
| 35 | Úprava štitových stěn | 45 953,21 Kč | | |
| 36 | Stříška nad vstupem | 14 908,98 Kč | | |
| 37 | Skladba střechy II | -68 931,18 Kč | | |
| 38 | Požární SDK podhledy | -15 040,15 Kč | | |
| 39 | Domácí telefon | 99 805,00 Kč | | |
| 40 | Okno m.č.113 | 27 638,21 Kč | | |
| 41 | Dlažby, obklady | 57 905,44 Kč | | |
| 42 | Nástupní plocha | -282 981,89 Kč | | |
| 43 | Sportovní plocha | -129 833,46 Kč | | |
| 44 | Změna podlah m.č.S112 a S302 | -2 509,03 Kč | | |
| 45 | Sportovní plocha - podklad | -52 551,91 Kč | | |
| 46 | Revize SDK | 42 246,47 Kč | | |
| 47 | Dveře d1/n - el.otvirač | 6 037,48 Kč | | |
| 48 | Úprava povlakových podlah | 14 210,44 Kč | | |
| 49 | Venkovní skříň HUP | 2 294,65 Kč | | |
| 50 | Žaluzie | 1 537,16 Kč | | |
| Cena celkem uzavřené - dodatek č.2 SoD | | -70 190,04 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |

Změnové listy předložené k 12.7.2019

| | | | | |
|---|----------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 51 | Zábradlí v CHUC | | | 66 011,85 Kč |
| 52 | Odvodňovací žlaby | | | 65 329,22 Kč |
| 53 | SDK podhled m.č.305 | | | |
| 54 | SDK podhled knihovny | | | 11 581,24 Kč |
| 55 | Protipožární ucpávky | | | 15 204,40 Kč |
| Cena celkem uzavřené - dodatek č.3 SoD | | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 158 126,71 Kč |

Cena celkem dle SoD a dodatků 23 685 555,25 Kč

Poslední aktualizace: 12.07.2019
Vypracoval: Ing. Eduard Výmola

| | | | |
|---------------------|---|--|--|
| Za TDI: | Ing. Jaroslav Pezlar Obec Vranovice Školní 1, 691 25 Vranovice | | |
| Za gen.zhotovitele: | Ing. Ondřej Machač PSK Group, spol. s r.o. Václavská 187/104a, Brno | | |
| Za GP: | Ing. Arch. Rastislav Tesařík PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, 695 01 Hodonín | | |