

ID	Název úkolu	2019								2020																			
		listopad				prosinec				leden				unor				brezen				duben				květen			
	zařízení staveniště																												
	přípravné práce																												
	bourací práce																												
	betonaz																												
	OK																												
	montáž PUR																												
	ZTI																												
	elektro montáže																												
	dokončovací práce a úklid staveniště																												

Termín je stanoven za předpokladu vhodných klimatických podmínek, nutných pro dodržení technologických postupů materiálů navržených v projektové dokumentaci. Termín ukončení bude prodloužen o dobu, po kterou tyto prokazatelně nevhodné podmínky trvaly.