



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



STÁTNI FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

## SMLOUVA O DÍLO – dodatek č.1

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

### Smluvní strany

#### Objednatel:

#### **Obec Vranovice**

zastoupená starostou obce, panem Ing. Janem Helikarem

sídlo: Školní 1, PSČ 691 25 Vranovice

IČ: 00283720

DIČ: není plátcem DPH

datová schránka ID: 3dubfw9

bankovní spojení: Sberbank CZ a.s.

číslo účtu: 4200136517/6800

mobil: +420 602 265 641

telefon: 519 433 101

e-mail: starosta@vranovice.eu

dále jen **objednatel**

#### Zástupce objednatele ve věcech technických:

*bude uveden v zápisu o předání staveniště*

#### Zhotovitel:

#### **Společnost „KAVYL - H-REKULTIVACE“**

Se sídlem: KAVYL, spol. s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Náměšť nad Oslavou

Číslo účtu: 123-1762580237/0100

#### **Zastoupena:**

#### **1. KAVYL, spol. s r.o.**

se sídlem: Mohelno č.p. 563, 675 75 Mohelno

spisová značka: C 13954 vedená u Krajského soudu v Brně

IČ: 49975358

DIČ: CZ49975358

zastoupený:

Ing. Slavomilem Dokulilem, jednatelem

datová schránka ID: xd6fc6e

telefon: 541 243 986

e-mail: brno@kavyl.cz

**a**

## **2. H-REKULTIVACE, a.s.**

se sídlem: Černovice 226, 430 01 Chomutov  
spisová značka: B 1711 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

IČ: 25032739

DIČ: CZ25032739

zastoupený:

Marcelem Holečkem, předsedou představenstva

Davidem Kulvajtem, místopředsedou představenstva

Vratislavem Fronkem, členem představenstva

datová schránka ID: 2djecgd

telefon: 474 625 699

e-mail: h-rekultivace@h-rekultivace.cz

dále jen **zhotovitel**

*z důvodu posunutí termínu vyhodnocování výběrového řízení a následně podpisu smlouvy o dílo v měsíci srpen 2020 se posunuje termín zahájení prací a z tohoto důvodu se mění a doplňuje bod III: smlouvy o dílo ze dne 26.8.2020 takto:*

### **III. Doba plnění**

I.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- termín zahájení prací: **září 2020**
- dokončení prací: **do 31.05.2021**
  
- následná péče – **4 roky ode dne dokončení a předání díla, tj. od 01.06.2021 do 01.12.2024**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem elektronického podpisu obou smluvních stran.

*Příloha č. 1 – Harmonogram prací*

Ve Vranovicích dne

V Mohelně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Jan Helikar  
Starosta obce Vranovice

---

Ing. Slavomil Dokulil  
Jednatel, KAVYLL, SPOL. S R.O.

.....  
Marcel Holeček  
předseda představenstva  
H-REKULTIVACE, a.s.