

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 10. 2022 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdější předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel :	Obec Vranovice
Adresa :	Školní 1, 691 25 Vranovice
Zastoupený :	Bc. Šárka Novotná, starostka obce
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Šárka Novotná, starostka obce
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Pavel Kukleta
Bankovní spojení :	Česká spořitelna, 1382190309/0800
IČO/DIČ:	00283720/ CZ0083720
(dále jen objednatel)	

a

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Adresa :	Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno-Lesná
Zastoupený :	Ing. Mgr. Z. Stříteckým, jednatelem společnosti
K smluvnímu jednání oprávněn :	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat :	Ing. Jiří Hermany
Bankovní spojení :	ČSOB a.s., č.ú.: 372520453/0300
IČO / DIČ :	41601483 / CZ41601483
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 2171.	
(dále jen zhotovitel)	

Důvody ke změnám smluvních ujednání vycházejí z nutnosti 'dosáhnout splnění záměru objednatel v kompromisu se zájmy hájenými orgány ochrany přírody a krajiny. Záměr objednatel „**RBC 134 (RBC 45 Plačkův les) - tůně a revitalizace Ríčka-Šatava (IDVT 10219478), revitalizace, tůně**“, je nezbytné uvést do souladu se stanoviskem vydaným Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odbor OŽPZ ze dne 9.2.2023 s č.j JMK 182 211/2022. Z tohoto stanoviska vyplývá, že původně řešený záměr objednatel by rozsahem a důsledky mohl nepříznivě ovlivnit předmět ochrany - EVL Vranovický a Plačkův les. Splnění záměru objednatel je možné vypracováním alternativního technického řešení zhotovitelem podle smluvního dodatku č.1. Dodatkem č.1 se mění rozsah záměru tak, aby byly respektovány požadavky orgánů ochrany přírody a krajiny (provedení hodnocení lokality autorizovanou osobou z hlediska dopadu na soustavu Natura 2000 a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů). Dodatkem č.1 se na základě souhlasu smluvních stran nově sjednávají znění článků II. Předmět smlouvy, III. Doba plnění a článek IV. Cena sjednává snížení ceny díla.

II. Předmět smlouvy

Předmět plnění se nově sjednává ve zmenšeném rozsahu oproti původnímu znění v bodě 6 a 7.

Původní znění bodu 6. se ruší v celém rozsahu. Nově se sjednává bod 6 takto:

RBC 134 (RBC 45 Plačkův les) - tůně a revitalizace Říčka-Šatava (IDVT 10219478), revitalizace, tůně						
p.č.	výměra	LV	Druh pozemku	využití	vlastník	Pozn.
2982	3302	1	vodní plocha	koryto vodního toku přirozené nebo upravené	obec	Revitalizace slepého ramene
2999	1161	1	ttp		obec	Mokřad M1
2954	5607	1	ttp		obec	tůň
2967	4620	1	ttp		obec	tůň
Celkem:	44146					

Původní znění bodu 7. se ruší v celém rozsahu. Nově se sjednává bod 7 takto:

- *Vytvoření tůně a revitalizace slepého ramene na pozemku p.č. 2982 a 2999*
- *Vytvoření tůní a mokřadních ploch na pozemku p.č. 2967 a 2954*

Ostatní ujednání článku II. nezměněné tímto dodatkem platí v původním znění.

III. Doba plnění

Původní znění článku III. se ruší v celém rozsahu. Nově se sjednává takto.

Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí díla sjednaného dodatkem č. 1 v těchto termínech:

- a) Zhotovení a předání projektové dokumentace **do 15.09.2023**
- b) Zajištění vydání stavebního povolení **do 30.11.2023.**

IV. Cena za dílo

Původní znění článku IV. v bodě 1. se ruší. Nově se sjednává znění bodu 1. se sníženou cenou takto:

1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo a výkon všech činností dle této smlouvy a činností s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami.

Cena díla sjednaného článkem II., body 1-18, vyjma bodu 13c, za zhotovení a předání projektové dokumentace se nově sjednává ve smyslu dodatku č. 1 v celkové výši: 398 000,- Kč bez DPH, 481 580,- Kč vč. DPH (21%). Z toho DPH 83 580,- Kč.

Cena díla sjednaného článkem II., bod 13c za zajištění vydání stavebního povolení se nově sjednává ve smyslu dodatku č. 1 v celkové výši: 50 000,- Kč bez DPH, 60 500,- Kč vč. DPH (21%). Z toho DPH 10 500,- Kč.

Celková cena za řádně zhotovené a předané dílo a výkon všech činností dle této smlouvy a činností s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami. Cena je dohodnuta jako cena pevná v celkové výši: 448 000,- Kč (slovy: čtyřistačtyřicetosttisíc korun českých) bez DPH, 542 080,- Kč vč. DPH;

Ostatní ujednání článku IV. nezměněné tímto dodatkem platí v původním znění.

Na důkaz souhlasu se zněním dodatku č. 1 ověření smluvních stran.

Ve Vranovicích dne

.....

Objednatel:

Bc. Šárka Novotná
starostka obce

V Brně dne

.....

Zhotovitel:

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel společnosti