

Dodatek ke smlouvě o dílo č. 2

Smluvní strany:

Objednatel :

Obec Vranovice

Se sídlem Školní 1, PSČ: 691 25 Vranovice

zastoupená starostou obce Ing. Janem Helikarem

Kontaktní osoba: Ing. Jan Helikar

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

Architektura s.r.o.

Vikova 15/1142, Praha 4

IČ: 265 055 25

DIČ: CZ 265 055 25

Zastoupení: Ing. arch. David Kraus

dále jen „Zhotovitel“

uzavírají tento Dodatek ke smlouvě o dílo pro akci „Obec Vranovice – PD pro venkovní sportoviště“ v obci Vranovice na pozemcích č. parc.č. p.č. 1919/12, 1919/93, 1919/91, 1919/92, 2238/3, 2239/49, 2239/7, 3565, 3640, 3641, 3696, 2558/9, 2260/1, vše v kat. území Vranovice.

Předmět Dodatku.

Předmětem Dodatku jsou články Smlouvy vymezující předmět, cenu a termín plnění.

Vzhledem k názoru a požadavku dotčeného orgánu státní správy ve věci územního plánování se Zhotovitel a Objednatel dohodli na rozdělení celého předmětu díla a projektu do etap A a B.

Dokumentace pro stavební a územní řízení bude takto rozdělena, taktéž i inženýrská činnost. Dokumentace pro obě etapy zvlášť bude odevzdána do konce ledna 2022.

Ceny.

Cena za etapu A a B pro stavební povolení zůstává 200 000,- bez dph.

Cena prováděcího projektu etapy A je 220 000,- bez dph, cena prováděcího projektu etapy B je 80 000,- bez dph.

Cena inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení na etapu A je 70 000,- bez dph.

Cena inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení na etapu B je 20 000,- bez dph.

Termíny.

Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení na etapu A má termín plnění 15.3.2022.

Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení na etapu B má termín plnění do půl roku od pravomocného změny územního plánu dotčených ploch a parcel záměru.

Termín prováděcí dokumentace pro etapu A je konec dubna 2022.

Termín prováděcí dokumentace pro etapu B jsou 2,5 měsíce od pokynu investora k zahájení práce.

Termíny zhotovení prováděcích dokumentací pro etapu A i B jsou odvislé od pravomocného vydaného stavebního povolení vždy pro tu kterou etapu, zahájení práce na prováděcích dokumentacích není možné bez stavebních povolení neb ty implikují případné úpravy a zpracování požadavků dotčených orgánů státní správy oproti dokumentaci pro stavební povolení.

Tento Dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

Ve Vranovicích dne 2.2. 2022

za Objednatele

starosta obce Vranovice Ing. Jan Helikar

OBEC VRANOVICE

Školní 1

691 25 VRANOVICE

okr. Brno-venkov

V Praze dne 18.1.2022

za Zhotovitele

jednatel firmy ing. arch. David Kraus

Architektura, s.r.o.

V Korytech 169/11, 106 00 Praha 10

IČO: 26505525, DIČ: CZ-26505525

www.archi.cz