

Dodatek č.1 k SoD 07022022

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,
níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Obec Vranovice Školní 1, 691 25, Vranovice
zastoupený :	Ing. Jan Helikar, starosta obce
IČO, DIČ :	00283720, CZ00283720
Bank. spoj :	
E-mail :	
Tel. :	

Zhotovitel :	BS - IMEX, spol. s r.o Zvonařka 408/16 Brno 617 00
zastoupený :	ve věcech právních ve věcech technických:
IČO, DIČ :	63476711
Bank. spoj :	K.B. a.s. Brno – venkov
T / E-mail	777323700-1
	Jaroslav Bastl, jednatel firmy, tel. 777-323-700, bastl@bs-imex.cz Ing. Vladimír Dvořáček CZ63476711 8963780237/0100 / ČSOB, a.s. 195295055/0300 www.bs-imex.cz

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku č.1 je změna termínu dokončení a změna ceny dle SoD.
Změna :

Termín dokončení dle SoD **30.05.2022**
se mění

Nový termín dokončení 15.06.2022

Cena dle SoD **1.080 000,00Kč**
Vícepráce dle rozdílového rozpočtu **48 490,93Kč**
Nová cena **1,128 490,93Kč**

2. V ostatních ujednáních zůstává SoD bez změny.

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu posledního z účastníků.
2. Nedílná součást tohoto dodatku je nový rozpočet stavby .
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně.

V Brně dne 30-05-2022

Zhotovitel:

BS - IMEX spol. s r.o.
Zvonařka 408/16
617 00 Brno
DIČ: 288-63476711

Objednatel:

7.6.2022

OBEC VRANOVICE
Školní 1
691 25 VRANOVICE
okr. Brno-venkov