

Dodatek č.2

Smlouva o dílo

Číslo objednatele
Číslo zhotovitele 516/21/58

o dodávce stavebních a montážních prací uzavřená dle Občanského zákoníku v platném znění pro stavbu :

Intenzifikace přečerpávací stanice – ul. Pouzdřanská

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Obec Vranovice**
Sídlo: Školní 1, 691 25 Vranovice
jejímž jménem jedná: Bc. Šárka Novotná, starostka obce

IČ: 00283720
DIČ: CZ 00283720
Tel.: 519 433 101, 602 265 641
E-mail: starostka@vranovice.eu

Zhotovitel: **VHZ-DIS, spol. s r.o.**
Sídlo: Mírová 25, 618 00 Brno
jejímž jménem jedná: Ing. Libor Šebesta, jednatel společnosti
ve věcech obchodních: Ing. Libor Šebesta, jednatel společnosti
ve věcech stavby: Michael Reška, vedoucí manažer stavby

IČ: 46961445
DIČ: CZ46961445
Tel.: 548 129 011
E-mail : vhz-dis@vhz-dis.cz
Registrace: Obch. Rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6350

S ohledem na prodlevu termínu dodání a záměnu komponent ze strany výrobce řídicího systému se smluvní strany dohodly na následující úpravě článku **IV. Termín plnění** uzavřené smlouvy o dílo č. 516/21/58 následovně:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení prací: **03. 05. 2022**

Dokončení I. etapy výstavby (Intenzifikace přečerpávací stanice Pouzdřanská): **30. 06. 2022**

Dokončení II. etapy výstavby (Úprava řídicího systému, vzdálený přístup): **30. 11. 2022**

Dokončením etapy výstavby se rozumí úplné dokončení, vyklizení staveniště a podepsání zápisu o předání a převzetí části stavby a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších odběratelem požadovaných dokladů, podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků.

Ostatní ustanovení uzavření Smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek č.2 k uzavřené Smlouvě o dílo je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž každý má právní sílu originálu. Po potvrzení a podpisu zástupci obou smluvních stran objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Za objednatele

ve Vranovicích, dne : *8.12.2022*

OBEC VRANOVICE

Školní 1
691 25 VRANOVICE

Bc. Šárka Novotná
starostka obce



Za zhotovitele

v Brně, dne:



Ing. Libor Šebesta
jednatel společnosti

Schváleno na 26. schůzi Rady obce Vranovice, konané 5.12.2022.