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SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

 Objednatel:  

 Obec Vranovice 
 zastoupená starostou obce, panem Ing. Janem Helikarem 
 sídlo: Školní 1, PSČ 691 25 Vranovice 
 IČ: 00283720 
 DIČ: není plátcem DPH 
 datová schránka ID: 3dubfw9 
 bankovní spojení:  Sberbank CZ a.s. 
 číslo účtu: 4200136517/6800 
 mobil: +420 602 265 641

 telefon: 519 433 101
 e-mail: starosta@vranovice.eu

 dále jen objednatel 

 Zástupce objednatele ve věcech technických:  

bude uveden v zápisu o předání staveniště 

   

 Zhotovitel:  

 Společnost „KAVYL - H-REKULTIVACE 

 Se sídlem: KAVYL, spol. s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno 

  Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Náměšť nad Oslavou 

 Číslo účtu: 123-1762580237/0100 

        

  Zastoupena: 

 1. KAVYL, spol. s r.o. 
 se sídlem:  Mohelno č.p. 563, 675 75 Mohelno 
 spisová značka: C 13954 vedená u Krajského soudu v Brně 
 IČ:  49975358 
 DIČ:  CZ49975358 
 zastoupený:  
 Ing. Slavomilem Dokulilem, jednatelem  
 datová schránka ID: xd6fc6e 
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  telefon: 541 243 986 
 e-mail: brno@kavyl.cz 

 a 

 2. H-REKULTIVACE, a.s. 

 se sídlem: Černovice 226, 430 01 Chomutov 
 spisová značka: B 1711 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
 IČ:  25032739 
 DIČ:  CZ25032739 
 zastoupený:   
  Marcelem Holečkem, předsedou představenstva  
  Davidem Kulvajtem, místopředsedou představenstva 
  Vratislavem Fronkem, členem představenstva 
 datová schránka ID: 2djecgd 
  telefon: 474 625 699 
 e-mail: h-rekultivace@h-rekultivace.cz 

         dále jen zhotovitel 

 Při řízení zakázky na služby (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování 
technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání 
dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů 
provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla 
nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:  

 za zhotovitele:   
Ing. Slavomil Dokulil ............... ve věcech smluvních (tel. 603 162 043) 
Zdeněk Široký ......................... ve věcech technických (tel. 603 162 091) 

za objednatele:  
Ing. Jan Helikar, starosta – ve věcech smluvních (tel. 602 265 641) 
technický dozor objednatele (TDI) – bude uveden v zápisu o předání a převzetí 
staveniště 

I. Předmět plnění 

I.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení veřejné zakázky (dále jen díla) 

„Založení prvků ÚSES v k.ú. Vranovice ” 
registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_108/0008975 

 v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:  

 projektová dokumentace „Založení prvků ÚSES v k.ú. Vranovice“, soupis prací, služeb 
a dodávek, soupis ostatních a vedlejších nákladů; zpracoval: AGROPROJEKT PSO 
s.r.o., IČ 416 01 483, se sídlem Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno  

 zadávací podmínky veřejné zakázky;  

  a dle nabídky zhotovitele ze dne 09.04. 2020. 

I.2 Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami, přijatou nabídkou 
zhotovitele, předanou schválenou projektovou dokumentací, právními a technickými 
požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se stavebním zákonem. 
Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 2 paré při podpisu smlouvy.  
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I.3 Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu 
podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace, která je 
součástí zadávací dokumentace zakázky. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla 
zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým 
podmínkám a projektové dokumentaci. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena 
k provedení díla převzatou projektovou dokumentací, v souladu se všemi obecně 
závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami 
a touto smlouvou. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí. 

I.4 Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, podrobnými podmínkami 
zadávací dokumentace veřejné zakázky, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, 
podmínkami poskytovatele dotace, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a 
rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.  

I.5 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

I.6 Místem plnění je k.ú. Vranovice, okres Brno – venkov. 

II. Změny díla 

II.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění 
na základě požadavku objednatele nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla nebo 
z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto 
změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po 
dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová 
cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, 
neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, 
dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny 
objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede 
některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo 
odmítnout jejich úhradu. Zadání těchto víceprací, změn, neprovedených prací, doplňků 
nebo rozšíření bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. 

II.2 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud 
v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování 
podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se 
celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce). 

III. Doba plnění 

III.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:  

 předpokládaný termín zahájení prací: 01.05.2020 

 dokončení prací: do 30.11.2020 

 následná péče – 4 roky ode dne dokončení a předání díla, tj. od 01.12.2020 do 
01.12.2024 

III.2 Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné 
odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. 
V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez protokolárního 
převzetí a předání staveniště, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části 
ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu 
toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však 
oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na 
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staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku 
objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy 

III.3 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný 
protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je 
součástí předání a převzetí díla. Objednatel převezme dílo i v případě, že dílo vykazuje 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla 
funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém 
případě se o těchto vadách a nedodělcích pořídí písemný protokol i s uvedením termínu 
jejich odstranění.   

III.4 Objednatel předá zhotoviteli staveniště, tj. prostor určený pro realizaci díla, prosto práv 
třetí osoby, které by bránily provádění díla. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a 
předat je objednateli prosté zařízení staveniště, zbytků materiálu, nečistot, odpadů a 
dalších pozůstatků stavební činnosti nejpozději do 15 dnů po řádném dokončení a 
předání díla objednateli. 

III.5 Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a 
zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení 
díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.  

III.6 Lhůta realizace díla se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší 
moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. 
Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku. 

IV. Cena díla 

IV.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této 
smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů 
stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony 
a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a 
zadávací dokumentace. 

Celková cena díla bez DPH                   19 394 041,30 Kč 

DPH 21% 4 072 748,70 Kč 

Celková cena včetně DPH                     23 466 790,00 Kč 

IV.2 Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve 
znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné 
plnění uskutečněno. 

IV.3 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným 
dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny 
okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. 

IV.4 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si 
zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po 
ocenění objednaných prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem 
čís. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. 
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu prací a 
dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací. 

IV.5 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, 
kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení možného maxima 
těchto cen využity ceny z příslušných katalogů RTS, a.s., Brno, event. ÚRS PRAHA, a.s., 
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Praha 10 platných pro příslušný rok výstavby, a to v cenové úrovni platné v době 
provádění víceprací. 

V. Fakturace a plnění 

V.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku IV.1. na základě dílčích daňových dokladů 
(dále též „faktur“) vystavených zhotovitelem čtvrtletně, přičemž datem zdanitelného 
plnění je poslední den příslušného čtvrtletí. Právo vystavit dílčí daňový dokladů – fakturu 
vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným 
zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu). 
Každá faktura bude označena logem a názvem operačního programu, názvem a číslem 
projektu (čl. I.1 smlouvy), přílohou každé faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis 
provedených prací. 

 Splatnost dílčích daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného 
účetního dokladu objednateli. 

V.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy.  

V.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 
nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, 
které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je 
objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Nově 
vystavená opravená faktura bude mít splatnost rovněž 30 dnů od data doručení 
objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující 
neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce. 

V.4 Objednatel může vrátit daňový doklad – fakturu v případě, kdy daňový doklad vykazuje 
formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení takového daňového dokladu na 
příslušnou částku. 

V.5 Konečnou fakturu – daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném dokončení prací. Právo 
vystavit konečnou fakturu – daňový doklad vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího 
protokolu, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího 
protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla. 

  Splatnost konečné faktury – daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení 
bezvadného účetního dokladu objednateli. 

V.6 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 
60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu 
zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu 
přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel 
zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací. Tuto skutečnost 
je povinen uvést do stavebního deníku. 

V.7 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může 
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

V.8 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 
106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj 
ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy 
bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit 
účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet 
správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude 
považovat účtovaná částka za uhrazenou. 
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VI. Provádění díla 

VI.1 Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla z hlediska 
kvality a termínů ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH, tj. ve výši 969 702 Kč. 
Bankovní záruka bude platná po celou dobu realizace díla. Tuto bankovní záruku doloží 
zhotovitel nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště.  

 Vystavení bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení 
díla doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla 
zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude 
vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez 
námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je objednatel 
oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami 
uzavřené smlouvy nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž 
je podle smlouvy povinen. 

 Objednatel uvolní bankovní záruku nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí díla, 
případně prodloužením do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o 
předání a převzetí díla. 

VI.2 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle 
§ 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.  
Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou 
prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru 
BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to 
po celou dobu provádění díla.  

VI.3 Kromě zápisů podle VI.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání 
staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných 
technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. Zápisy do 
stavebního deníku budou prováděny ze strany zástupce zhotovitele každý den, čitelně a 
v příslušném počtu kopií. V případě, že zápis ve stavebním deníku, který bude informovat 
o rozhodnutí o změně vůči projektové dokumentaci, nebude opatřen podpisy zhotovitele i 
objednatele, nenabudou tyto změny platnosti ani účinnosti. Zápisem do stavebního 
deníku nemůže být rozšířen předmět díla. 

VI.4 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu 
pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za 
účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku 
předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. 

VI.5 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení 
okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním 
deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. 
Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a 
doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými 
oběma smluvními stranami). Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem 
zápisu souhlasí. 

VI.6 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a 
postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné 
spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. 
Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, 
zpravidla měsíčně. 

VI.7 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, 
kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). O 
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pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez 
zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. 
Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto 
objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a 
případně se řídit pokyny TDI. 

VI.8 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých 
kontrolních pravomocí na TDI a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. O 
delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu 
vyrozumět zhotovitele. 

VI.9 Není-li rozsah oprávnění TDI objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. 
VII.7, má se za to, že TDI je oprávněn ke všem právním jednáním ve věcech technických 
(vyjma rozšíření předmětu díla), které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, 
pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s 
objednatelem předem projednat.. 

VI.10 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje 
zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla. 

VI.11 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této 
smlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno. 

VI.12 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou 
kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem). 

VI.13 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou 
kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla 
včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. 
Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související 
s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými 
pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených. 

VI.14 Zhotovitel zabezpečí projednání souhlasu k zvláštnímu užívání komunikací a ploch 
dotčených realizací díla. Dále zajistí dopravní značení k případným dopravním 
omezením, kontrolu a údržbu značení, přemisťování dle potřeby a následné neprodlené 
odstranění po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace. Za užívání veřejných event. 
dalších vymezených ploch bude zhotovitel hradit případné stanovené poplatky nebo 
nájem. 

VI.15 Zhotovitel jako nedílnou součást plnění předmětu zakázky zajistí technické řešení 
výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými 
orgány státní správy a dotčenými organizacemi. 

VI.16 Pokud bude dílo nebo jeho část prováděno v obytné zástavbě, zhotovitel se zavazuje 
zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umožnit jejich obslužnost pro 
integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu. Zhotovitel se zavazuje 
umožnit v průběhu realizace stavby provizorní příjezd k domům a firmám, které se 
nacházejí v dotčeném území.  

VI.17 Odvoz vytěženého materiálu a odpadu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za 
jeho uložení. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a 
prováděcími předpisy.  

VI.18 Všechny plochy a komunikace dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v 
souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy musí být zhotovitelem po skončení jeho 
prací odstraněny a uvedeny do původního stavu. 

VI.19 Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění další 
zhotovitele – poddodavatele – uvedené v nabídce bez písemného souhlasu zadavatele. 
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Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. 
Veškeré náklady spojené s případnou změnou poddodavatelů nese zhotovitel. 

VI.20 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých 
předpokládaných poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci a tento průběžně 
aktualizovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, a to i poddodavatele, kterými 
prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a 
s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví poddodavatelé musí 
splňovat stejné (původní) požadavky na takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje 
průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na akci. 

VI.21 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou 
částkou pojištění odpovědnosti za škodu 19 mil. Kč. Pojistnou smlouvu bude zhotovitel 
udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy 
předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště 
a dále na vyžádání objednatele kdykoli v průběhu provádění stavby. 

VI.22 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při 
zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám. 

VI.23 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních 
stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel 
na zhotovitele díla a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně. 

VI.24 Zhotovitel je povinen vždy zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a TDI 
a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně upozornit objednatele.  

VI.25 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli 
nebezpečí škody vzniklé na:  

a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech 

b) plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště 

c) majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci 
nebo spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci 

d) ostatních přilehlých pozemcích a objektech. 

VI.26 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole 
smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením 
smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze 
přičíst druhé straně. Za událost vyšší moci se nepovažují nepříznivé klimatické podmínky. 

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo 
okolnosti, zejména: 

a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze 
zahraničí, 

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo 
občanská válka, 

c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je 
personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a poddodavatelů, 

d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud 
nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu 
použil zhotovitel, 

e) přírodní katastrofy jako je vichřice, blesk, přívalové deště, povodně, zemětřesení nebo 
vulkanická aktivita apod., 

f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo. 



 

strana 9 / celkem 13 

VII. Dodání díla a přejímka 

VII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla 
objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 
5 kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí 
zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání 
a převzetí díla. 

VII.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění 
závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání 
užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.  

VII.3 Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací. 
Pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky, předloží zhotovitel 
tento zjišťovací protokol po odstranění vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto jinak. Vady 
a nedodělky musí být odstraněny v dohodnutých termínech a o odstranění bude sepsán 
protokol, který podepíší obě smluvní strany. 

VIII. Záruka na dílo  

VIII.1 Zhotovitel poskytuje záruku v trvání 48 měsíců na výsadbu a rostlinný materiál od 
ukončení a předání výsadeb; záruka se nevztahuje na poničené a odcizené dodávky 
třetí osobou. 

 Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla výsadeb rostlinného materiálu. Po tuto 
dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a 
zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady a tak, aby 
dílo udržel v dobrém stavu, nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad (dle 
ustanovení VIII.7 této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či 
prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá 
zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou činností objednatele nebo jím 
pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami 
nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním 
díla. 

VIII.2 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem, 
prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky e-mailem. V oznámení vad musí být 
vada popsána.  

VIII.3 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno: 

 jméno zástupců smluvních stran 

 číslo smlouvy o dílo 

 datum uplatnění a číslo jednací reklamace 

 popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 

 datum zahájení a odstranění vady 

 celková doba trvání vady od zjištění do odstranění 

 vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla. 

VIII.4 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která 
byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele. 

VIII.5 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto 
plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování 
práv z odpovědnosti za vady. 
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VIII.6 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím 
nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel 
náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání 
neoprávněnosti reklamace. 

VIII.7 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění 
závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů. 

VIII.8 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle této smlouvy v termínu dle této 
smlouvy bude objednatel oprávněn nechat takové vady odstranit prostřednictvím třetí 
osoby na náklady zhotovitele. 

VIII.9 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a 
testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla. 

IX. Smluvní pokuty 

IX.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH za každý den 
prodlení.   

IX.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení 
s termínem splatnosti faktur ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato 
smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) 
zvlášť účtován. 

IX.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za 
nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o 
převzetí a předání díla ve výši 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den 
prodlení a každou vadu.  

IX.4 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za 
nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 
1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a každou vadu. 

IX.5 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování. 

IX.6 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno 
právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní 
pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její 
celková výše není omezena. 

X. Odstoupení od smlouvy 

X.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení 
§ 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
druhou stranou). 

X.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
zhotovitelem) především pokud: 

 zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu 

 zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než 
požadované 

 zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací a bez předchozího 
souhlasu TDI a autorského dozoru 
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 zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za 
podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů  

 bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení 

 z důvodu nepřidělení nebo podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků 
v souladu s čl. XI.8 této smlouvy. 

u provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než 
požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

X.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy z důvodu, že objednatel hrubě neplní smluvní 
závazky podle této smlouvy, přestože objednatel byl ke sjednání nápravy vyzván 
zhotovitelem alespoň 15 dnů před odstoupením od smlouvy. 

X.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty. 

X.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu 
dosud provedených a nevyfakturovaných prací. V případě odstoupení objednatelem pro 
provádění díla v prokazatelně nízké kvalitě nebo používání materiálů prokazatelně nízké 
kvality uhradí objednatel zhotoviteli jen hodnotu prací nebo materiálů odpovídající této 
použité nižší kvalitě. 

X.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. 

XI. Závěrečná ustanovení 

XI.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou 
rozpočty zakázky (oceněný soupis prací a dodávek a soupis ostatních a vedlejších 
nákladů) a harmonogram prováděných prací. 

XI.2 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude v souladu se zákonem 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovávat, 
shromažďovat a uchovávat osobní, příp. citlivé, údaje o jeho osobě v rámci archivování 
této smlouvy podle zvláštních právních předpisů a neposkytne je žádnému dalšímu 
subjektu s výjimkou oprávněných orgánů státní správy. 

XI.3 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami. 

XI.4 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

XI.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana 
obdrží dvě vyhotovení. 

XI.6 Zhotovitel respektuje skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace EU a 
SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, a je povinen 
spolupracovat s objednatelem především v oblasti propagace projektu a zpracovávání 
podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci Operačního programu Životní 
prostředí. 

XI.7 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Dodavatel se ve 
spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty 
vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a 
jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. 
Dodavatel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou 
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evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Dodavatel se dále zavazuje 
provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních 
zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. 
Dodavatel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu 
nezávislý vnější audit. Dodavatel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Dodavatel se 
zavazuje archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací projektu veřejné 
zakázky po dobu stanovenou v právním aktu o poskytnutí podpory nebo závazných 
předpisech upravujících oblast zadávání veřejných zakázek, nejméně však po dobu 10 let 
od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do 31. 12. 2030. 

XI.8 Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že 
v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely 
úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato 
smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si 
byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této 
skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení/nepřidělení dotačních prostředků, je objednatel 
povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele. 

XI.9 Pokud dojde k zániku smlouvy dle předchozího odstavce, provede nezávislý znalecký 
subjekt ocenění soupisů provedených prací směrnými cenami ÚRS 2019 proti 
zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční 
vyrovnání. Náklady na nezávislý znalecký subjekt uhradí obě smluvní strany, každá 
strana 50 % z ceny. 

XI.10 Nabytí účinnosti této smlouvy je podmíněno uveřejněním smlouvy v Registru smluv. 
Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

XI.11 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, 
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 

 

 

Ve Vranovicích dne   V Mohelně dne  

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Helikar 
Starosta obce Vranovice 

 
Ing. Slavomil Dokulil 

Jednatel, KAVYL, SPOL. S R.O. 
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        ……………………………….. 

                                                                   Marcel Holeček 
předseda představenstva 
  H-REKULTIVACE, a.s. 
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