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Dodatek č.1 

ke smlouvě  o dílo uzavřené dne 12. 10. 2022 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdější předpisů 

I. Smluvní strany 

  Objednatel : Obec Vranovice 
  Adresa :               Školní 1, 691 25 Vranovice 

Zastoupený :        Bc. Šárka Novotná, starostka obce 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Bc. Šárka Novotná, starostka obce 
V technických záležitostech oprávněn jednat :  Mgr. Pavel Kukleta 
Bankovní spojení :  Česká spořitelna, 1382190309/0800  
IČO/DIČ:  00283720/ CZ0083720  
(dále jen objednatel) 

a 

Zhotovitel : AGROPROJEKT PSO s.r.o. 
Adresa : Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno-Lesná 
Zastoupený : Ing. Mgr. Z. Stříteckým, jednatelem   

společnosti  
K smluvnímu jednání oprávněn : Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat : Ing. Jiří Hermany 
Bankovní spojeni : ČSOB a.s., č.ú.: 372520453/0300 
IČO / DIČ : 41601483 / CZ41601483 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, 
vložka 2171. 
(dále jen zhotovitel) 

Důvody ke změnám smluvních ujednání vycházejí z nutnosti ´dosáhnout splnění záměru 
objednatele v kompromisu se zájmy hájenými orgány ochrany přírody a krajiny. Záměr 
objednatele „Vytvoření přístupu pro pěší do lokality Plačkova lesa od obce Vranovice“ 
je nezbytné uvést do souladu se stanoviskem vydaným  Krajským úřadem Jihomoravského 
kraje, odbor OŽPZ ze  dne 9.2.2023 s č.j JMK 13 079/2023. Z tohoto stanoviska vyplývá, že 
původně řešený záměr objednatele by rozsahem a důsledky mohl nepříznivě ovlivnit 
předmět ochrany - EVL Vranovický a Plačkův les.  Splnění záměru objednatele je možné 
vypracováním alternativního technického řešení zhotovitelem podle smluvního dodatku  č.1. 
Dodatkem č.1 se na základě souhlasu smluvních stran nově sjednávají znění  článků II. 
Předmět smlouvy, III. Doba plnění a článku IV. Cena za dílo následovně.   

 

II. Předmět smlouvy 

Předmět plnění smlouvy  se  s respektem k záměru objednatele  nově sjednává takto. 

Nové znění bodu 1: 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat za podmínek dohodnutých v této smlouvě a předat 

objednateli projektovou dokumentaci k dílu - (dále jen „dílo“) s názvem: 

„Polní cesta C38 a C69“ 
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Nové znění bodu 6: 

6. Předmětem projektové dokumentace jsou následující plochy v řešeném území: 
Pozemek p.č. 3047 v k.ú. Vranovice nad Svratkou, druh – ostatní plocha, využití –   

ostatní  komunikace, Pozemek p.č. 2983 v k.ú. Vranovice nad Svratkou, druh – 

ostatní plocha, využití –   ostatní  komunikace  

Ostatní ujednání článku II. zůstávají bez změny. 

 

III. Doba plnění 

Původní znění článku III. se ruší v celém rozsahu ,, nově se sjednává toto.  

Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí díla sjednaného dodatkem č. 1 v těchto 
termínech: 
 

a) Zhotovení a předání projektové dokumentace do 15.09.2023 
 

b) Zajištění vydání stavebního povolení do 30.11.2023. 
 
 

IV. Cena za dílo 

Původní znění článku IV., bod  1.  se ruší. Nově se sjednává  znění bodu 1. takto. 

 

1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo a výkon všech činností dle této smlouvy a 
činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami.  

Cena díla sjednaného článkem II., body 1-18, vyjma bodu 13c,  za zhotovení a předání 
projektové dokumentace se nově sjednává ve smyslu dodatku č. 1 v celkové výši: 225 
000,- Kč  bez DPH,  272 250,- Kč vč. DPH (21%). Z toho DPH 47 250,- Kč. 

Cena díla sjednaného článkem II., bod 13c  za zajištění vydání stavebního povolení se 
nově sjednává ve smyslu dodatku č. 1 v celkové výši: 50 000,- Kč  bez DPH,  60 500,- 
Kč vč. DPH (21%). Z toho DPH 10 500,- Kč. 

Celková cena za řádně zhotovené a předané dílo a výkon všech činností dle této 
smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami. Cena je 
dohodnuta jako cena pevná v celkové výši: 275 000,- Kč (slovy: 
dvěstěsedmdesátpěttisíc korun českých) bez DPH,  332 750,- Kč vč. DPH; 

 
      Ostatní ujednání článku IV.  zůstávají bez změny. 

 
Na důkaz souhlasu se zněním dodatku č. 1 ověření smluvních stran. 

 
 
Ve Vranovicích  dne  ………………… V Brně dne ……………. 
 
……………………  ………………………….
   
O b j e d n a t e l : Z h o t o v i t e l : 
 Bc. Šárka Novotná Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký 
          starostka obce      jednatel společnosti  
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