

# SMLOUVA O DÍLO

# STRABAG

uzavřená podle ust. § 536 obch. zák.  
mezi následujícími smluvními stranami :

číslo: 237 / LBKT / 2012

**O b j e d n a t e l:** **Obec Vranovice**

Se sídlem: Vranovice, Školní 1, PSČ 691 25  
zastoupení : Ing. Jan Helikar, starosta obce  
IČ : 00283720  
bankovní spojení : Volksbank  
číslo účtu: 4200136517/6800

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Jan Helikar, starosta

ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Jan Helikar, starosta

**Z h o t o v i t e l:** **STRABAG a. s.**

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu  
v Praze oddíl B, vložka 7634

zastoupení: Pavel Vacek, ředitel oblasti Jih  
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti Jih  
na základě plné moci

IČ: 60 83 87 44  
DIČ: CZ60838744  
bankovní spojení : UniCredit Bank Czech Republic, a. s.  
číslo účtu: 5061885001/2700

stavbu provádí: **odštěpný závod Brno**  
se sídlem: Tovární 3, 620 00 Brno

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Pavel Vacek  
ředitel oblasti Jih  
Ing. Ondřej Volek  
ekonom oblasti Jih

ve věcech technických oprávněn k jednání: František Klemš  
vedoucí PJ Hrušky

**S t a v b a:** **IDS Vranovice**

## 1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je výstavba přestupního terminálu mezi železniční a silniční (hromadnou i individuální) dopravou v přednádražním prostoru v obci Vranovice.

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Příloha č. 1 smlouvy o dílo - nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým rozpočtem
- Platné technické a právní normy

Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je touto smlouvou potvrzena.

Předmět zakázky je specifikován touto zadávací dokumentací, zejména pak projektovou dokumentací „Přestupní terminál Vranovice“, která je přílohou zadávací dokumentace, včetně výkazu výměr (projektová dokumentace byla zpracována společností Dopravní projektování spol. s r.o., Janáčkova 1194/12, 702 00 Moravská Ostrava).

Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace – úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

1.1. Součástí předmětu zakázky je:

- 1.1.1. zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks,
- 1.1.2. zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- 1.1.3. zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 1.1.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- 1.1.5. účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- 1.1.6. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- 1.1.7. likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
- 1.1.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- 1.1.9. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- 1.1.10. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,



- 1.1.11. provedení přejímky stavby,
- 1.1.12. zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- 1.1.13. průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních.

Součástí předmětu zakázky je i zajištění veškeré povinné publicity dle platné metodiky ROP JV.

Místo plnění veřejné zakázky: Vranovice (kód ZÚJ: 585033), Jihomoravský kraj (kód NUTS: CZ064).

## 2. Cena díla

Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je stanovena jako nejvýše přípustná a je cenou smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a na výměrách uvedených v příloženém položkovém rozpočtu a činí:

Základní cena dodávky celkem	<b>3 733 958,00</b>
DPH 21%	784 131,18
Celková cena dodávky včetně DPH	<b>4 518 089,18</b>

DPH bude ve výši dle zák. č. 235/2004 Sb o DPH v platném znění ke dni fakturace.

Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, a z důvodu změn a dodatků díla oproti rozsahu vymezenému v této smlouvě písemně požadovaných objednatelem; o tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.

Případná změna objemů prací položek nabídky bude zapsána ve stavebním deníku, vícepráce (méněpráce) nad rámec této smlouvy budou rovněž zapsány do stavebního deníku a budou fakturovány zvlášť v samostatné faktuře, za vzájemně projednanou cenu, pokud se takto objednatel a zhotovitel dohodnou v dodatku ke smlouvě o dílo.

Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce.

## 3. Termín plnění

zahájení díla:	<b>březen 2013,</b>
dokončení díla:	<b>květen 2013, nejpozději však červenec 2013,</b>
předání a převzetí díla:	<b>květen 2013, nejpozději však červenec 2013.</b>



Protokolární předání Staveniště proběhne nejpozději do 14 dní od výzvy zadavatele k zahájení realizace.

Zhotovitel vyzve písemně 5 dnů před ukončením díla objednatele k převzetí provedeného díla. Při nevhodných klimatických podmínkách (trvalý déšť, sněžení, mráz), bude termín dokončení posunut o vynucenou dobu prostojů, odsouhlasenou ve stavebním deníku.

Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel (prodloužení zadávacího řízení z důvodu podaných námitek, řízení před UOHS, klimatické podmínky) dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky podle předchozího článku nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění veřejné zakázky zahájit.

O předání díla bude sepsán protokol. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Při předání díla předloží zhotovitel:

- zápis řízení o předběžném prověření dokončenosti díla a kvality díla za účasti smluvních stran a uživatele,
- doklady pro přijímací řízení a úspěšnou kolaudaci díla,
- doklad o likvidaci odpadů,
- projektovou dokumentaci se zakreslením změn (skutečný stav),
- dodavatelskou dokumentaci,
- zápisy o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách,
- revizní zprávy,
- stavební deníky, příp. deníky víceprací a méněprací,
- seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace,
- ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány.

Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele.

Po dobu provádění prací vyloučí objednatel jakýkoliv provoz v místě provádění prací. Za případné škody v důsledku nesplnění této povinnosti nenese zhotovitel odpovědnost.

#### 4. Záruční doba

Záruční doba za dílo činí **60 měsíců** a začíná dnem převzetí hotového díla objednatelem. V případě předávání díla po částech začíná záruční lhůta dnem převzetí příslušné části díla. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady na díle jím provedeném, které objednatel zjistil a které písemně reklamoval bez zbytečného odkladu.

Zhotovitel je povinen bez ohledu na to, zda reklamované vady uznává či nikoli, na výzvu objednatele vady odstranit takto:

- vady díla způsobující havarijní stav odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 48 hodin po nahlášení reklamace. Havarijním stavem se rozumí takový stav, při kterém je znemožněno nebo omezeno užívání budovy, nebo její části, nebo je ohrožena bezpečnost osob.



- ostatní vady díla odstranit nejpozději do 14 dnů po nahlášení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Nahlášením reklamace se rozumí písemný či ústní úkon objednatele vůči zhotoviteli obsahující informaci o povaze a rozsahu reklamované vady díla. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli kontaktní údaje osob, jimž je možno reklamaci nahlásit, a to i telefonicky, faxem či elektronickou poštou.

Po dobu realizace stavby bude veden stavební deník. Zhotovitel je povinen zajistit, aby údaje ve stavebním deníku byly vždy aktuální. Zhotovitel dále povede evidenci o nakládání s odpady, jež při plnění veřejné zakázky vzniknou, včetně dokladů o jejich likvidaci. Zhotovitel se zavazuje případné vady a nedodělky nebránící užívání díla uvedené v zápise o předání a převzetí díla odstranit ve lhůtě uvedené v zápise, nejpozději však do 15 dnů. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

Zhotovitel nepřejímá na zhotovené dílo záruku pokud:

- bude zjištěno, že vada díla je způsobena neúměrným zatěžováním díla (netuhé vozovky zejména v extrémně vysokých teplotách a krátce po položení nejsou odolné proti smykovým silám – otáčení na místě, prudké brždění apod.),
- bude zjištěno, že vady jsou způsobené špatnou údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanizmy nebo materiály rozrušujícími konstrukci, případně živelnými událostmi.

Pro odpovědnost ze záruky platí ustanovení § 560 - 565 obch. z. o povinnosti prohlédnout dílo včas, tj. bez zbytečného odkladu uplatnit práva ze záruky.

## 5. Platební podmínky

Práce a dodávky budou hrazeny na základě soupisu provedených prací až do výše 90 % nabídkové ceny. Zbýlých 10 % ceny bude uhrazeno po konečném převzetí stavby po odstranění veškerých vad a nedodělků.

Platba za provádění díla bude probíhat formou měsíční fakturace za již provedené práce na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem objednateli. Splatnost faktur byla dohodnuta 30 dnů od doručení objednateli.

Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

Objednatel neposkytuje zálohy.

V případě nesouladu PD (výkazu výměr) se skutečnou potřebou prací a dodávek k realizaci díla, budou v případě nutnosti provedení dodatečných prací či dodávek zachovány jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedených zhotovitelem ve výkazu výměr. Pokud vznikne potřeba provést práce či dodávky, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, bude cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku ÚRS nebo RTS.



Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole).

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (dále jen „ROP JV“). Objednatel si proto vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z ROP JV.

Zhotovitel je povinen zajistit veškerou povinnou publicitu dle metodiky ROP JV.

## 6. Majetkové sankce - smluvní pokuty

Neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím dohodnutým majetkovým sankcím:

V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve stanovené lhůtě k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každou vadu a započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady díla ve stanovené lhůtě k odstranění reklamované vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každou vadu a započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele zabezpečit odstranění reklamovaných vad třetí osobou; v takovém případě má objednatel nárok na náhradu takto vzniklých nákladů.

V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

Smluvní pokuta je splatná na základě výzvy objednatele, ve lhůtě 30 dní.

Žádné další smluvní pokuty nejsou přípustné.

## 7. Ostatní ujednání

Zhotovitel navštívil místo plnění veřejné zakázky a pečlivě přezkoumal kompletní projektovou dokumentaci, jakož i veškeré další podklady pro provedení díla, které od objednatele převzal a souhlasí s tím, že objednatel nebude po uzavření smlouvy o dílo brát zřetel na požadavky, uplatňované nároky a námítky zhotovitele vyplývající z nedostatečné prohlídky místa plnění nebo vad projektové dokumentace a všech ostatních podkladů pro provedení díla nebo nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci. Zhotovitel bere na vědomí, že na všechny vady projektové dokumentace a ostatních podkladů poskytnutých zhotoviteli objednatelem či na nedostatečný či chybný popis díla v projektové dokumentaci byl zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele před podpisem smlouvy o dílo. K tomuto pečlivému posouzení předá objednatel zhotoviteli nejpozději 14 dnů před podpisem smlouvy o dílo zadávací projektovou dokumentaci v elektronické (editovatelné) podobě, ve formátu \*.dwg (popř. \*.dgn).



Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo učinil veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla ve smyslu § 552 odst. 1 Obchodního zákoníku, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného staveniště a ověřil tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo provedl kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, překontroloval údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovnal a ověřil jejich správnost a proveditelnost díla a prohlašuje, že nezjistil nevhodnost projektové dokumentace či ostatních podkladů poskytnutých zhotoviteli objednatelem a že tyto jsou bez vad a jsou vhodné pro provedení díla. Zhotovitel v souvislosti s prohlášeními učiněnými výše dále bere na vědomí, že v případě, že po uzavření smlouvy o dílo vyjde najevo, že písemně neupozornil objednatele na skutečnosti uvedené výše před uzavřením smlouvy o dílo a zhotovitel až po uzavření smlouvy o dílo objednateli sdělí existenci vad a nevhodnost projektové dokumentace nebo ostatních podkladů převzatých od objednatele, jdou veškeré náklady s tímto spojené k tíži zhotovitele a tento není oprávněn uplatňovat vůči objednateli z tohoto titulu jakékoliv nároky či odstoupit od smlouvy, s čímž výslovně souhlasí.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení provádění díla na výzvu zhotovitele. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. V případě, že pro zahájení prací není nutné předání celého staveniště, je objednatel oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech. Příslušnou část staveniště předá objednatel zhotoviteli vždy následující den po výzvě zhotovitele k předání této části, nejdříve však v den uvedený ve smlouvě či v harmonogramu prací jako den zahájení té části díla, pro jejíž provádění je daná část staveniště nutná.

Vytýčení všech inženýrských sítí a zařízení na staveništi zajišťuje zhotovitel, který také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoli druhu. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaném projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.

V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený stavební dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.

Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách, a to nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či zneprístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci



nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatel a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.

Objednatel předá zhotoviteli na jeho výzvu 1 paré projektové dokumentace pro provádění stavby, přičemž toto vyhotovení projektové dokumentace bude označeno jako „platná dokumentace“.

Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších subdodavatelů. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu subdodavatelů a zároveň by se jednalo o subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), tj. nový subdodavatel musí splňovat tytéž kvalifikační předpoklady jako subdodavatel původní.

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění zakázky pojištěn; předmětem pojistné smlouvy zhotovitele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých) pro jednu pojistnou událost.

## 8. Závěrečná ujednání


Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.

Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.

Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Obchodního a Občanského zákoníku.

Smlouvu prověřil: Ing. Bronislava Palacká, OTÚ 

Ve Vranovicích dne 2. 2. 2013

V Brně dne 5.2.2013

Za objednatele:


**OBEC VRANOVICE**  
Školní 1  
691 25 VRANOVICE  
okr. Brno-venkov

Ing. Jan Helikar  
starosta

Za zhotovitele oprávněn podepsat:

**STRABAG**  
STRABAG a.s.  
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD BRNO  
TOVÁRNÍ 3  
602-620 00 BRNO  
(9)

Pavel Vacek  
ředitel oblasti Jih

  
Ing. Ondřej Volek  
ekonom oblasti Jih





# REKAPITULACE

Stránka 1  
8.11.2012  
HTM/XLS

Měna: Kč

Cena bez DPH

Název

IDS Vranovice	2 687 724,00
SO 101 Silniční komunikace a chodníky	248 060,00
SO 401 Úprava osvětlení	29 670,00
SO 402 Informační systém	49 910,00
SO 651 Úprava koleje č. 10	281 376,00
SO 652 Úprava drážního oplocení	361 988,00
SO 653 Ochrana drážních kabelových tras	75 230,00
SO 653.1 Ochrana kabelových tras O2	
<b>CELKEM</b> IDS Vranovice	<b>3 733 958,00</b>

## Rozpis DPH

Typ daně	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
Základní	21%	784 131,18	4 518 089,18
<b>CELKEM</b>		<b>784 131,18</b>	<b>4 518 089,18</b>

V Brně dne: 5.2.2013

**STRABAG**  
STRABAG a.s.  
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD BRNO  
TOVÁRNÍ  
CZ-620 00 BRNO  
(9)

ICENA ZA OBJEKTY