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Příloha č. 4 zadávací dokumentace - návrh Smlouvy o dílo
__________________________________________________________

SMLOUVA O DÍLO č. …

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

a

Pravidel pro výběr dodavatelů a postupu dle pravidel nebo zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Pravidla“)



SMLUVNÍ STRANY

jméno:	KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.
sídlo:	Křižíkova 2989/68a, Královo Pole, 612 00 Brno
zastoupený:	Ing. Miroslav Jucha, předseda představenstva
IČO:	46347267
DIČ:	CZ46347267
bankovní spojení (číslo účtu): 	
ID datové schránky:	
kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy jsou:
· Ivan Svoboda, tel. +420 532 045 061, mobil: +420 702 210 898, 
E-mail: ivan.svoboda@kralovopolska.cz
kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních, finančních a věcech podstatných pro plnění této smlouvy je (bez oprávnění činit za objednatele písemná právní jednání):
· JUDr. Hana Halasová, tel. +420 532 041 075, mobil: +420 602 722 841, 
E-mail: halasova@kralovopolska.cz   
 (dále jen „Objednatel“)

a

jméno:	
sídlo:	
zastoupený:	
IČO:	
DIČ:	
(případně informace, že není plátcem DPH)
zapsán v  (např. v obchodním rejstříku) vedeném (např. Krajským soudem v …) pod sp. zn. 
bankovní spojení: 	
ID datové schránky:	
kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je: 
kontaktní osoba zhotovitele ve věcech smluvních, finančních a věcech podstatných pro plnění této smlouvy je (bez oprávnění činit za zhotovitele písemná právní jednání): 
(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).


ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrové řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci dotačního programu Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s platností od 5. 12. 2016 (dále jen „Řízení zakázky“) zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti žíhací pece KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.“, (dále jen „Zakázka“). Jednotlivá ustanovení Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Zakázky.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.


PŘEDMĚT DÍLA

3. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo s názvem „Snížení energetické náročnosti žíhací pece KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.“ spočívající v realizaci dodávky vozové žíhací pece, resp. její modernizace, která je určena k tepelnému zpracování vsázky do max. celkové hmotnosti 100 000 kg při teplotě v peci 750 ºC v hale společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., na adrese Křižíkova 2989/68a, Královo Pole, 612 00 Brno a to dle níže uvedené projektové dokumentace. Předmět Díla zahrnuje:
· demontáž stávající žíhací pece včetně rozvodů a ostatních nezbytných částí a likvidace odpadu;
· dodávka a montáž 1 ks žíhací pece – technická specifikace viz PD; včetně napojení na rozvody silnoproudu a zemního plynu STL;
· dodávka a montáž 1 ks pecního vozu včetně podložek pod vsázku; 
· dodávka systému řízení a regulace pro provoz žíhací pece včetně hardwaru;
· úprava spalinové cesty – kompletní dodávka pro zajištění bezchybného provozu;
· vypracování dodavatelské dokumentace včetně nezbytných zásahů do stavebních částí;
· rozvod elektrické energie – silnoproud;
· rozvod zemního plynu – STL.

4. Požadavky stavebního povolení – realizace díla nepodléhá stavebnímu povolení.

5. Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci s názvem „Snížení energetické náročnosti žíhací pece KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.“ vypracované společností DEA Energetická agentura, s.r.o., IČO 41539656, Benešova 425, 664 42 Modřice, zodpovědný projektant Ing. Tomáš Sýkora (ČKAIT), datum 02/2016 (dále též „Projektová dokumentace“), která je nedílnou součástí přílohy č. 1 Smlouvy.

6. Součástí Díla je zejména:
6.1. vypracování dílenské a výrobní dokumentace dodávky v rozsahu minimálně:
· nová revizní kniha plynového spotřebiče;
· návod na obsluhu a údržbu;
· manuál pro práci s vizualizačním systémem;
· manuál pro práci při tvorbě požadovaných výstupů;
· výkresy strojního zařízení v rozsahu potřebném pro obsluhu a údržbu;
· projekt veškerých vyzdívek;
· schémata a specifikace elektrozařízení;
· seznam doporučených náhradních dílů;
· prohlášení o shodě, označení CE.
6.2. výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se Díla;
6.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
6.4. průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo Zhotovitel;
6.5. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
6.6. provedení závěrečného úklidu staveniště a uvedení všech povrchů a ploch dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);
6.7. zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění Díla;
6.8. provedení veškerých předepsaných zkoušek, atestů a revizí všech prvků, systémů a zařízení tvořících Dílo dle příslušných ČSN norem a právních předpisů včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost řádného provozování ve smyslu právních předpisů apod. a jejich předání Objednateli ve 3 vyhotoveních;
6.9. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);
6.10. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli ve 4 vyhotoveních, z toho 1 vyhotovení v datové formě (na CD ROM).
6.11. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla, zejména pak průzkum objektu před zahájením bouracích a výstavbových prací;
6.12. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty;
6.13. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání Díla;
6.14. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním závad;
6.15. Zkušební provoz
6.15.1. provedení funkčních zkoušek po dokončení stavební části a všech technologických souborů v rámci komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení funkčních zkoušek včetně vyhotovení protokolu;
6.15.2. vypracování návodů na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, návodů k obsluze a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě;
6.15.3. Zhotovitel je povinen zajistit zaškolení pracovníků objednatele v souladu s plánem školení, který zhotovitel zpracuje do 3 měsíců ode dne uzavření této smlouvy a který bude objednatelem odsouhlasen. Provedení zaškolení obsluh u všech částí díla ve 4 opakovaných školeních ve stejném rozsahu na všechny technologické celky díla, které budou obsluhovány pracovníky objednatele (budoucího uživatele).
6.16. Vypracování Dokumentace skutečného provedení v souladu prováděcími předpisy v rozsahu specifikovaném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013  (dále též jako „vyhláška o dokumentaci staveb“), a to ve 4 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě na datovém nosiči CD-ROM nebo obdobném nejpozději do termínu předání a převzetí Díla.
6.17. Součástí realizace díla je i propagace projektu, která spočívá v dodání a umístění pamětní desky a dodání dočasné informační tabule dle Pravidel způsobilosti a publicity – obecná část z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro období 2014 - 2020, Prioritní osa 01.3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin. Konečnou podobu pamětní desky musí Zhotovitel v předstihu min. 15 kalendářních dnů před samotnou instalací konzultovat s objednatelem. Pamětní deska musí být umístěna na místech přístupných široké veřejnosti.

7. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, právními předpisy, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.

8. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním Díla a doklady vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.

9. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo dle předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je povinen v rámci plnění dle Smlouvy provést veškeré práce, dodávky, a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla (např. zajištění skládky přebytečného materiálu, odvoz tohoto materiálu na skládku, zajištění veškerých zkoušek, revizí, atestů, měření a prohlášení o shodě, provést úklid staveniště a odstranění zařízení staveniště apod.) a zpracovat a předat Objednateli dokumentaci skutečného provedení Díla.

10. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli ke schválení výrobní dokumentaci, dílenské výkresy a technologické postupy dodávky v minimálním rozsahu dle bodu 6.1 této Smlouvy. Za případné chyby ve výrobní dokumentaci, dílenské výkresy a technologické postupy dodávky plně odpovídá Zhotovitel.

11. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Projektové dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně Objednatelem schváleno. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného právního předpisu.

12. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu Smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.

13. Zhotovitel se zavazuje dodat a namontovat výrobky s obchodními názvy uvedenými v nabídce, kterou vypracoval Zhotovitel. 

14. Dokumentace skutečného provedení Díla bude provedena podle následujících zásad:
14.1. provedení dokumentace souladu s ustanoveními čl. 6.16 této Smlouvy a dále;
14.2. do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla;
14.3. ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
14.4. každý výkres dokumentace skutečného provedení Díla bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele;
14.5. u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko;

15. Odchylka v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení Díla dle technologických předpisů pro montáž těchto výrobků, nebo odchylka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků, provedená bez souhlasu Objednatele, je podstatným porušením Smlouvy.

16. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí.

17. Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení Díla, musí být vždy sjednány předem ve formě písemného dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek obsahovat ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel povinen bez ohledu na sjednané změny Díla zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě. 

CENA DÍLA

18. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení Díla v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této Smlouvy (dále jen „Cena Díla“) činí:

cena celkem bez DPH:	,- Kč 
DPH:	,- Kč 
cena včetně DPH:	,- Kč 

Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb), který je přílohou č. 2 Smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“). 

POKYN PRO ÚČASTNÍKY: Účastník na tomto místě doplní příslušné údaje o Ceně Díla.

19. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve Smlouvě. 

20. Cena Díla je stanovena za veškerá plnění Zhotovitele dle Smlouvy včetně všech nákladů, jež Zhotoviteli v souvislosti s provedením Díla vzniknou. V takto sjednané Ceně Díla jsou zahrnuty zejména veškeré práce, dodávky a služby, příp. jiné výkony Zhotovitele dle Smlouvy, dále veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla a rovněž veškeré další náklady, které Zhotovitel bude nucen vynaložit v průběhu provádění Díla pro jeho zdárné dokončení a předání Objednateli, a také zisk Zhotovitele. 

21. V Ceně Díla je rovněž zahrnuto mimo jiné:
21.1. cena za projekt, zřízení, zprovoznění, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště a náklady na střežení staveniště;
21.2. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění prací;
21.3. zajištění nezbytných dopravních opatření;
21.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla;
21.5. dodávka a montáž prací dle požadavků Projektové dokumentace;
21.6. zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;
21.7. opatření k ochraně životního prostředí;
21.8. organizační a koordinační činnost;
21.9. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 82 Smlouvy;
21.10. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro včasné a kompletní provedení Díla dle Smlouvy;
21.11. pojištění odpovědnosti Zhotovitele dle Smlouvy,
21.12. zajištění řádného plnění a Zajištění záručního plnění dle Smlouvy,
21.13. vypracování dílenské a výrobní dokumentace,
21.14. Dokumentace skutečného provedení
21.15. zajištění zkoušek, revizí, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy
21.16. pamětní desku, plakát A3 a dočasný billboard (v souladu s Pravidly způsobilosti a publicity – obecná část).

22. Změna Ceny Díla je možná
22.1. pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z Díla;
22.2. pokud nastanou objektivně nepředvídatelné důvody pro změnu rozsahu prací 
z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci Projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu, zejm. vícepráce, a to v souladu s Pravidly a obdobně jako dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 Zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
22.3. Objednatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy, kterou uzavřel na plnění zakázky. Za podstatnou změnu se považuje taková změna, která by 
· významně rozšířila předmět zakázky,
· za použití v původním výběrovém řízení umožnila účast jiných dodavatelů,
· za použití v původním výběrovým řízení mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky,
· měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele.
22.4. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.
22.5. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od zhotovitele původní zakázky, které nebyly v původním závazku ze smlouvy na zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě zhotovitele za použití v původním výběrovém řízení umožnila účast jiných dodavatele,
· není možná z ekonomických nebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými objednatelem v původním výběrovém řízení,
· by způsobila objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 
· hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.
22.6. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažuje změna
· jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
· nemění celkovou povahu zakázky a 
· hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. 
22.7. Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná na zakázku v odst. 18 Smlouvy upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny v odst. 22 Smlouvy. Celkový nárůst související se změnami podle odst. 22.5 a 22.6 Smlouvy při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn, přičemž snížení původní hodnoty závazku se sčítají samostatně a zvýšení hodnoty závazku také samostatně.



23. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna Ceny Díla, je Zhotovitel povinen provést soupis prací, dodávek a služeb včetně jejich objemu či množství, které jsou důvodem pro změnu Ceny Díla, takový soupis ocenit dle dále uvedeného postupu a oceněný soupis předložit Objednateli jako návrh na změnu Ceny Díla:
23.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných prací, dodávek či služeb ocení Zhotovitel soupis dle jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu;
23.2. v případě, že se bude jednat o práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty 
v Položkovém rozpočtu, ocení Zhotovitel soupis s využitím ceníku RTS, a.s. - RTS 2015/I sníženého o 10%;
23.3. pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v uvedeném ceníku RTS a.s., použije Zhotovitel ceny v místě a čase obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější. Nebude-li Objednatel s oceněním soupisu souhlasit, dohodnou se Smluvní strany na úpravě soupisu nebo jeho jiném ocenění. Pro účely financování změny závazku ze Smlouvy, budou smluvní strany postupovat následovně. Zhotovitel Objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a pouze a jenom „méněprací“. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za Dílo bez DPH dle odst. 18 dle této Smlouvy a procentuální navýšení změny závazku ze Smlouvy oproti ceně za Dílo bez DPH dle odst. 18 této Smlouvy. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej technickému dozoru investora (dále též „TDI“) k zahájení schvalovacího procesu. TDI KL a ZL předkládá k vyjádření autorskému dozoru a odpovědným zástupcům Objednatele. Schvalovací proces pro KL a ZL je ukončen samostatným dodatkem ke Smlouvě. V případě dalších více a méně prací se tento postup použije obdobně s tím, že na každém dalším takovém krycím listu bude uvedeno procentuální vyjádření víceprací v součtu s předchozími již dodatkem ke Smlouvě schválenými vícepracemi a procentuální vyjádření změny závazku v součtu s předchozími již dodatkem ke Smlouvě schválenými změnami závazku. Celková suma víceprací a celková suma změn závazku daných takovými dodatky nesmí překročit maximum víceprací dle Pravidel a obdobně jako dle § 222 ZZVZ.

24. Po odsouhlasení soupisu a jeho ocenění oběma Smluvními stranami vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této změny na termíny plnění Díla. V případě, že vliv na termíny plnění Díla nebude v návrhu dodatku uveden, tyto zůstávají beze změny.

25. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 NOZ a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 


FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

26. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli žádné zálohy. Smluvní strany stvrzují, že 
v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádná z nich neposkytla závdavek.

27. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla, na základě faktury (dále jen „Faktura“) vystavené Zhotovitelem. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí dokončeného Díla po ukončení zkušebního provozu, podepsaný oběma smluvními stranami.

28. Je-li Zhotovitel plátcem DPH, musí Faktura vystavená Zhotovitelem splňovat náležitosti daňového dokladu dle ZoDPH. Není-li Zhotovitel plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že
· nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
· nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
· nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

29. Faktura vystavená Zhotovitelem musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 NOZ a musí obsahovat název projektu („Snížení energetické náročnosti žíhací pece KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.“).

30. Cena Díla je uhrazena dnem odepsání z bankovního účtu Objednatele (případně dnem odepsání z účtu úvěrujícího subjektu). Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou Faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

31. Fakturu je Zhotovitel povinen doručit Objednateli bez zbytečného odkladu po jejím vystavení.

32. Splatnost Faktury je 30 dnů od jejího doručení Objednateli.

33. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v předchozím odstavci, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.

34. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, na něž byla vystavena Faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost.

35. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové Faktury.

36. [bookmark: _GoBack]Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky v souladu s odstavcem 84 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než budou veškeré vady a nedodělky odstraněny.


MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ

37. Místem plnění je hala společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., na adrese Křižíkova 2989/68a, Královo Pole, 612 00, parc č. 4122/81, k. ú.  Královo Pole [611484].

38. [bookmark: _Ref391889043]Dílo bude prováděno v následujících termínech:
Termín předání a převzetí místa plnění (staveniště) Díla:  (pozn. termín může být při aktualizaci časového harmonogramu pozměněn) kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy;

Termín zahájení stavebních prací a souvisejících dodávek Díla:  (pozn. termín může být při aktualizaci časového harmonogramu pozměněn) kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy;

Termín předání a převzetí Díla: (pozn. termín může být při aktualizaci časového harmonogramu pozměněn) kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy;

Termín zahájení zkušebního provozu Díla: (pozn. termín může být při aktualizaci časového harmonogramu pozměněn) kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy;

Délka zkušebního provozu Díla: (pozn. termín může být při aktualizaci časového harmonogramu pozměněn) kalendářních dnů ode dne zahájení zkušebního provozu;

Termín předání a převzetí dokončeného Díla po ukončení zkušebního provozu: (pozn. termín je závazný, jedná se o hodnotící kritérium, termín lze pouze posunout v návaznosti na datum podpisu smlouvy v souladu se zadávací dokumentací) kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy;


39. [bookmark: _Ref394928936][bookmark: _Ref391889452]Zhotovitel je povinen do 10 dnů od uzavření Smlouvy zpracovat a předat Objednateli aktualizovaný časový harmonogram, ze kterého bude zřejmá doba provádění Díla a konečné milníky dle termínů provádění (dále jen „Časový harmonogram“). Časový harmonogram Zhotovitel zpracuje z hlediska časové a technologické posloupnosti prací s ohledem na prostorové uspořádání a návaznost prací, normativy a počet pracovníků v jednotlivých četách. Největším časovým úsekem Časového harmonogramu stavby je jeden den. 

40. Zhotovitel je při plnění Smlouvy povinen postupovat v souladu s Časovým harmonogramem. Dojde-li v důsledku okolností předvídaných touto Smlouvou, včetně uzavření dodatku této Smlouvy, k jakýmkoliv změnám ve lhůtách plnění, je Zhotovitel povinen Časový harmonogram upravit způsobem odpovídajícím nastalým změnám a aktualizovaný Časový harmonogram bez zbytečného odkladu předat Objednateli.

41. [bookmark: _Ref394900580]Jestliže nevhodné nebo neúplné podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla, Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby změny nebo doplnění podkladů nebo příkazů Objednatelem nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že trvá na provádění Díla s použitím předaných podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné podklady nebo příkazy a technologický postup stavby. Lhůty stanovené v odstavci 38 Smlouvy se nemění, jestliže se Smluvní strany nedohodnou jinak nebo není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.

42. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti není Zhotovitel v prodlení s plněním svého závazku, nebylo-li možné pro prodlení Objednatele s prováděním Díla dále pokračovat (dále jen „Kvalifikované prodlení“). Nedojde-li mezi Smluvními stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení stavebních prací o dobu shodnou s Kvalifikovaným prodlením Objednatele.

43. [bookmark: _Ref391889466]Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v odstavci 38 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu.

44. Termíny dle odstavce 38 Smlouvy mohou být případně změněny pouze písemným dodatkem ke Smlouvě, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. 

45. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo i před uplynutím sjednaného termínu.

46. [bookmark: _Ref394757673]Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín plnění prací nebo dodávek a dále rovněž závazný termín pro odstranění porušení povinnosti dle této Smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.


STAVENIŠTĚ

47. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu stanoveném v odstavci 38 Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.

48. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí Zhotovitel, není-li stanoveno jinak. 

49. Objednatel zajistí Zhotoviteli nápojné body elektrické energie a vody.
 
50. Zhotovitel bude zajišťovat dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických, ochranných a jiných opatření na staveništi předepsaných právními předpisy.

51. [bookmark: _Ref274149996]Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v protokolu o předání staveniště nebo které budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je oprávněn je na náklady Zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístněné v prostoru staveniště, neprokáže-li se zavinění na straně Objednatele.

52. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní Poddodavatelé (dále jen „personál Zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu.

53. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.).

54. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním, včetně škod na přilehlých nemovitostech ve vlastnictví třetích osob. Pro účely Smlouvy se poškození věcí na nemovitostech třetích osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez vlastního poškození věci.

55. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, okamžitě odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob, a to s ohledem na své potřeby, v souladu s Projektovou dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze Smlouvy. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým došlo při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla v souvislosti s prováděním Díla. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých prováděním Díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Přehled odpadů vzniklých činností Zhotovitele při provádění Díla a způsob jejich využití nebo odstranění, případně důvody jejich uložení je Zhotovitel povinen předložit Objednateli pro účely vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo. 

56. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit, a dále bez zbytečného odkladu po vzniku škod způsobených v průběhu provádění Díla na staveništi tyto odstranit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne předání Díla Objednateli. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o předání a převzetí staveniště.

57. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednané době, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady Objednatele s tím spojené je povinen Zhotovitel Objednateli uhradit.


PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

58. Zhotovitel je výlučně zodpovědný za bezpečnost práce v rozsahu Projektové dokumentace a Smlouvy a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány, a to od okamžiku předání a převzetí staveniště Zhotovitelem.

59. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby právními předpisy, zejména vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), a souvisejících prováděcích předpisů. Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu realizace Díla. 

60. [bookmark: _Ref394758989]Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. Stavební deník bude k dispozici v místě plnění Díla s tím, že Objednatel je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek ke Zhotovitelem provedeným zápisům. 

61. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání Díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

62. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
62.1. stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků;
62.2. časovém postupu prací;
62.3. kontrole jakosti provedených prací;
62.4. opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví;
62.5. opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí;
62.6. událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla.

63. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

64. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup Díla pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

65. Do stavebního deníku jsou oprávněni za Objednatele provádět zápisy Objednavatelem stanovený technický dozor Objednatele (dále jen „TDI“) a zástupci Objednatele, za Zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci nebo zástupci. Objednatel a TDI jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Objednatel, TDI nebo Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne pořízení takového zápisu.

66. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TDI nebo Objednatel, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění povinností dle Smlouvy.

67. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby, zpravidla jedenkrát týdně. Zápisy z těchto kontrolních dnů bude pořizovat Zhotovitel. TDI je oprávněn v rámci Kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro Zhotovitele závazné.

68. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, provede TDI do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byl při této kontrole zjištěn nesoulad se Smlouvou nebo pokud kontrolu zakrytých částí díla TDI neprovedl. Před zakrytím všech nepřístupných konstrukcí provede Zhotovitel předepsané zkoušky dle ČSN a případně podle typu zakrývaných konstrukcí provede geodetické zaměření oprávněnou osobou. Zakryje-li Zhotovitel nepřístupné konstrukce před provedením kontroly ze strany TDI, je Objednatel oprávněn dodatečně požadovat odkrytí těchto prací a Zhotovitel je povinen takové odkrytí provést na svůj náklad.

69. Zhotovitel je povinen provádět pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto fotodokumentaci je Objednatel nebo TDI oprávněn požadovat při předání a převzetí Díla. Fotodokumentaci provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a vyznačení na výkresové části Projektové dokumentace.

70. Objednatel nebo TDI je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDI je oprávněn zejména:
70.1. kontrolovat, zda práce na Díle jsou prováděny v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými právními předpisy, ČSN normami a rozhodnutími orgánů veřejné správy;
70.2. upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky 
a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění;
70.3. kontrolovat zakrývané konstrukce;
70.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic, apod.
TDI je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací.

71. Smluvní strany prohlašují, že Objednatelem stanovený technický dozor Objednatele není Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel podpisem této Smlouvy toto prohlášení stvrzuje.

72. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDI při provádění Díla. 

73. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, zástupce Objednatele 
a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) týkající se realizace předmětného Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

74. Zhotovitel je povinen zajistit předepsaný dohled při svařování.

75. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu Díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita, jako např. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny.

76. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele 
o rozsahu a formě požadované součinnosti a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem.

77. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky stavebních úprav, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě třetím stranám.

78. Zhotovitel je povinen provádět Dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, kdy jsou součástí Díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou, včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis. 

79. Zhotovitel je povinen zorganizovat a provést zkušební provoz, a to v termínech uvedených v čl. VII v této smlouvě. Zkušení provoz bude probíhat nepřetržitě po dobu uvedenou v čl. VII v této smlouvě. Plán zkušebního provozu předloží zhotovitel Objednateli ke schválení nejpozději 3 dny přede dnem zahájení plánovaného zkušebního provozu. Plán se po jeho odsouhlasení stává pro Zhotovitele závazným. Ve zkušebním provozu je zhotovitel povinen prokázat správnou funkci a dodržení zadaných parametrů všech technologických zařízení jako celku ve všech provozních, poruchových a havarijních stavech určených v předávané dokumentaci při provozu objednatele. Do ukončení zkušebního provozu je Zhotovitel dále povinen dokončit vyregulování všech technologických celků. Objednatel Zhotoviteli předá své připomínky do 3 dnů od předání příslušného popisu. Zhotovitel je povinen připomínky zapracovat a čistopis předat Objednateli nejpozději 3 pracovních dní před zahájením zkušebního provozu. Zhotovitel je povinen zajistit účast příslušných zaměstnanců Zhotovitele na zkušebním provozu. Zhotovitel je rovněž povinen u zkušebního provozu zajistit přítomnost Objednatelem určených odborných zaměstnanců Objednatele. V rámci zkušebního provozu je Zhotovitel povinen v součinnosti s Objednatelem zajistit provedení zkoušek v rámci popisu náplně zkoušek technologických celků, a to v rozsahu, který bude písemně odsouhlasen objednatelem. Po ukončení zkušebního provozu zhotovitel předá objednateli protokol o provedení zkušebního provozu. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k potvrzení protokolu o provedení zkušebního provozu pouze v případě, že řádně dokončil veškeré činnosti vztahující se ke zkušebnímu provozu v souladu se závaznými podklady stavby, pokyny Objednatele, vydanými v souladu s touto smlouvou a zkušební provoz prokázal řádnou funkci veškerých technologických zařízení a technologických celků tvořících součást stavby.
80. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané projektové dokumentace a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele. Případné vady dokumentace nejsou zahrnuty do ceny díla.



PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

81. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla, a to alespoň 5 dnů předem. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

82. [bookmark: _Ref392063031]Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním Objednateli, a to ukončením zkušebního provozu včetně finálního předání veškerých dokladů nezbytných k užívání Díla, a dokladů stanovených Smlouvou, právními předpisy a rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:
82.1. doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy;
82.2. doklady o úspěšném provedení předepsaných zkoušek a revizí, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, osvědčení o použitých materiálech;
82.3. předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto zařízení;
82.4. veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si Zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním Díla;
82.5. zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
82.6. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních;
82.7. originál stavebního deníku;
82.8. nezbytnou dokumentaci pro provoz Díla (zejm. manipulační a provozní řády, návody k obsluze a návody na provoz a údržbu Díla a dokumentaci údržby v českém jazyce, záruční listy);
82.9. fotodokumentaci dle Smlouvy z průběhu realizace Díla, zejména prací a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté; 
82.10. dokumentaci skutečného provedení Díla ve 4 vyhotoveních, z toho 1 vyhotovení v datové formě (na CD ROM) ve formátu PDF a DWG.

83. V případě, že právní předpisy, jiné povolení, souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se Díla nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.

84. [bookmark: _Ref391909747]Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, a že Dílo odpovídá Smlouvě, je plně funkční, a je prosté vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

85. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta), dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků a soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla (dále též „Předávací protokol“). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel. 

86. [bookmark: _Ref391906151]V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí Díla dohodnou Smluvní strany lhůty k odstranění vad nebo nedodělků a náhradní termín předání a převzetí Díla.

87. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z Předávacího protokolu, a to v termínu stanoveném v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě sjednané v zápisu o nepřevzetí Díla podle odstavce 85 Smlouvy. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku v Předávacím protokolu nebo v zápise o nepřevzetí Díla stanoven, je Zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. zápisu o nepřevzetí Díla. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad a nedodělků dle Předávacího protokolu, resp. dle zápisu o nepřevzetí Díla nejpozději do 5 dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu, resp. zápisu o nepřevzetí Díla ze strany Objednatele. O odstranění vad a nedodělků sepíší Smluvní strany protokol.

88. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky uvedené v Předávacím protokolu nebo v zápise 
o nepřevzetí Díla ve lhůtě dle předcházejícího odstavce neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli škodu, která Objednateli vznikla, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.

89. Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli, aby na náklady Objednatele provedl, nebo může provést sám na své náklady dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných Projektovou dokumentací a nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými v Projektové dokumentaci. V případě, že výsledky dodatečných zkoušek nevyhoví předepsaným nebo normativním požadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou k tíži Zhotovitele.

90. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a 2629 odst. 1 NOZ a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 


NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

91. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele jejím zabudováním do Díla. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran.

92. Nebezpečí škody na Díle nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělky v souladu s odstavcem 84 Smlouvy. 

93. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1976 a § 2624 NOZ a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.


VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

94. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, ČSN normami a právními předpisy. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad a Zhotovitel je povinen zajistit, aby dodáním a užíváním Díla nebyla porušena práva Zhotovitele nebo třetích osob. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba.

95. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že 
95.1. Dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy a k účelu obvyklému,
95.2. Dílo si po záruční dobu zachová vlastnosti sjednané Smlouvou a požadované právními předpisy, ČSN normami (nebude mít faktické vady), a
95.3. Dílo nebude mít právní vady. 

96. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli Záruční dobu za provedení díla v délce trvání 24 měsíců (na stavební část 60 měsíců a na technologickou část 24 měsíců) (dále jen „Záruční doba“), ustanovení o odpovědnosti Zhotovitele za vady díla dle § 2618/2629 ustanovení NOZ tímto nejsou dotčeny.

97. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu, v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky v souladu s odstavcem 83 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění takových vad a nedodělků. 

98. Dílo je vadné, nebude-li:
98.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti stanovené Smlouvou a požadované právními předpisy, ČSN normami a Stavebním povolením nebo
98.2. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy a k účelu obvyklému nebo 
98.3. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou a požadované právními předpisy, ČSN normami a Stavebním povolením, nebo
98.4. [bookmark: _Ref383156074]při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad.

99. Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle předcházejícího odstavce, nestanoví-li tato Smlouva jinak.

100. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy.

101. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrželi od Zhotovitele.

102. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

103. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít.


UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

104. [bookmark: _Ref380414033]Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.

105. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

106. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže následující pracovní den.

107. [bookmark: _Ref394908154]Má-li Dílo vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo
107.1. na dodání nového Díla bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, pokud se vada týká pouze části Díla, může Objednatel požadovat jen výměnu takové části; není-li to možné, může odstoupit od této Smlouvy,
107.2. na dodání chybějící části Díla,
107.3. na odstranění vady bezplatnou opravou Díla,
107.4. na ušlý zisk;
107.5. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo
107.6. odstoupit od této Smlouvy.

108. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady dodáním nového Díla nebo výměnu jeho části, vyskytla-li se stejná vada po její první opravě znovu, nebo nemůže-li Objednatel řádně užívat Dílo pro větší počet vad.

109. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 107 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. dodání nové části Díla a zároveň slevy z Ceny Díla na tutéž část Díla).

110. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

111. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu Zhotovitel vyzval, musí Zhotovitel odstranit vady, a to podle své volby opravou nebo dodáním nového Díla nebo jeho součásti; volba nesmí Objednateli způsobit nepřiměřené náklady.

112. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad Zhotoviteli.


PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

113. K odstranění vady je Zhotovitel povinen nastoupit ve lhůtě, kterou sdělí Objednateli, nejpozději však do 24 hodin ode dne obdržení reklamace. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy byl povinen nejpozději nastoupit k jejich odstranění. 

114. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, má Objednatel právo 
114.1. [bookmark: _Ref391991533][bookmark: _Ref383441781]zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou,
114.2. zajistit výměnu vadné části jinou odborně způsobilou osobou
114.3. na přiměřenou slevu z Ceny Díla, nebo
114.4. od Smlouvy odstoupit.

115. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou za odstranění vady.
116. Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 12 hodin od oznámení vad (reklamace) Objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 5 dnů ode dne, kdy byl povinen nejpozději zahájit odstraňování vad (havárie) pece. Neprovede-li Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady Objednavateli vzniklé v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou. V neodkladných záležitostech, které mají dopad na životní prostředí, ekonomickou situaci nebo provoz, je Objednatel oprávněn odstranit tyto vady ihned na náklady Zhotovitele. 

117. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

118. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

119. [bookmark: _Ref383156095]O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.

120. Záruční doba díla neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady díla způsobené Zhotovitelem. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu odstraňování vady. Na díly, vyměňované v rámci záruky, poskytuje Zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce za stejných podmínek uvedených v bodě 96 smlouvy, maximálně však do doby uplynutí 12 měsíců po skončení záruční doby pro dílo jako celek.

121. Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny nebo vyměněny, běží Záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

122. Ustanovení § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 NOZ se neužijí a rovněž se neužijí obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením.


[bookmark: _Ref394909679]ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

123. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli následující dvě zajištění za své závazky vyplývající ze Smlouvy:
123.1. [bookmark: _Ref394923499]zajištění závazků řádného plnění v době realizace Díla (dále jen „Zajištění řádného plnění“) ve výši 1.000.000,- Kč, které musí být poskytnuto na dobu nejpozději od 5. pracovního dne od uzavření Smlouvy do uplynutí jednoho měsíce od konce lhůty pro předání Díla Objednateli, a které musí zajišťovat jakékoli peněžité pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele stanovené Smlouvou vztahující se k provádění Díla; Neposkytnutí zajištění dle tohoto bodu je považováno za podstatné porušení této smlouvy a zakládá právo objednatele od této smlouvy okamžitě odstoupit ve smyslu bodu 161.7.
123.2. [bookmark: _Ref394923549]zajištění závazků za řádné plnění v Záruční době (dále jen „Zajištění záručního plnění“) ve výši 1.000.000,- Kč, které musí být poskytnuto na dobu nejpozději od převzetí Díla Objednatelem do konce Záruční doby, a které musí zajišťovat jakékoli peněžité pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele stanovené Smlouvou vztahující se k odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla.

124. Zajištění řádného plnění i Zajištění záručního plnění může Zhotovitel poskytnout v jedné z následujících forem:
124.1. sjednáním bankovní záruky,
124.2. sjednáním pojištění záruky,
124.3. poskytnutím peněžní jistoty.
Zajištění řádného plnění a Zajištění záručního plnění nemusí mít stejnou formu.

Bankovní záruka
125. [bookmark: _Ref369856398]Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv námitek.

126. [bookmark: _Ref369856403]Objednatel musí být v záruční listině označen jako osoba oprávněná čerpat bankovní záruku. 

127. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku tak, aby text záruční listiny Zajištění řádného plnění odpovídal svým obsahem odstavci 123.1 této Smlouvy a text záruční listiny Zajištění záručního plnění odpovídal svým obsahem odstavci 123.2 této Smlouvy.

128. Záruční listinu za Zajištění řádného plnění je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy.

129. Záruční listinu za Zajištění záručního plnění je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději v den převzetí Díla Objednatelem.

130. Dojde-li k vyčerpání bankovní záruky před uplynutím doby, na kterou byla sjednána, je Zhotovitel povinen sjednat bankovní záruku novou o parametrech záruky vyčerpané a předložit Objednateli záruční listinu nejpozději do 10 pracovních dnů od vyčerpání bankovní záruky původní.

131. Objednatel je po zániku bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět Zhotoviteli do 30 dnů po skončení její platnosti.

Pojištění záruky
132. Objednatel musí být v záruční listině označen jako osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. 

133. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění záruky tak, aby text záruční listiny Zajištění řádného plnění odpovídal svým obsahem odstavci 123.1 této Smlouvy a text záruční listiny Zajištění záručního plnění odpovídal svým obsahem odstavci 123.2 této Smlouvy.

134. Pojištění záruky musí být sjednáno tak, aby pojistné plnění bylo možné požadovat opakovaně na základě více pojistných událostí a to až do vyčerpání celé sjednané částky pojistného plnění. 

135. Záruční listinu za Zajištění řádného plnění je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy.

136. Záruční listinu za Zajištění záručního plnění je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději v den převzetí Díla Objednatelem.

137. Dojde-li k vyplacení celého pojistného plnění z pojištění záruky před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno, je Zhotovitel povinen sjednat pojištění záruky nové o parametrech původního pojištění záruky a předložit Objednateli záruční listinu nejpozději do 10 pracovních dnů od vyplacení poslední části pojistného plnění původního pojištění záruky.

138. Objednatel je po zániku pojištění záruky povinen vrátit záruční listinu zpět Zhotoviteli do 30 dnů po skončení její platnosti.

Peněžní jistota
139. Peněžní jistotu za Zajištění řádného plnění je Zhotovitel povinen složit na bankovní účet Objednatele uvedený v čl. I této Smlouvy nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této Smlouvy.

140. Peněžní jistotu za Zajištění záručního plnění je Zhotovitel je povinen složit na bankovní účet Objednatele uvedený v čl. I této Smlouvy nejpozději v den převzetí Díla Objednatelem.

141. Peněžní jistotu je Objednatel oprávněn čerpat, vzniknou-li Objednateli jakékoliv pohledávky za Zhotovitelem ve smyslu prvního odstavce tohoto článku. Objednatel je oprávněn čerpat peněžní jistotu vždy ve výši, v jaké mu pohledávky za Zhotovitelem vzniknou.

142. Dojde-li k čerpání peněžní jistoty před uplynutím doby, na kterou byla poskytnuta, je Zhotovitel povinen doplnit peněžní jistotu o čerpanou částku do 10 pracovních dnů ode dne, kdy Objednatel Zhotoviteli oznámí, že k čerpání peněžní jistoty došlo a v jaké výši byla jistota čerpána.

143. Do 30 dnů od uplynutí doby, na kterou musí být peněžní jistota na účtu Objednatele složena, vrátí Objednatel Zhotoviteli peněžní jistotu (případně její zbývající část) na bankovní účet Zhotovitele uvedený v čl. I. této Smlouvy.




SANKCE

144. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo v době sjednané touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to po dobu prvních 15 dnů prodlení. Od 16. dne prodlení a ve všech následujících dnech prodlení, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

145. Poruší-li Zhotovitel povinnost plnit ve lhůtě stanovené Objednatelem dle odst. 47 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení.

146. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

147. Poruší-li Zhotovitel povinnost nastoupit k odstranění vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu nebo v zápisu o nepřevzetí Díla ve zvláště sjednané, jinak ve Smlouvě stanovené lhůtě, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu či nedodělek, u níž je v prodlení, a to za každý den prodlení. 

148. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vady či nedodělky uvedené v Předávacím protokolu nebo v zápisu o nepřevzetí Díla ve zvláště sjednané, jinak ve Smlouvě stanovené lhůtě, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý den prodlení.

149. Poruší-li Zhotovitel povinnost nastoupit k odstranění reklamované vady ve lhůtě Zhotovitelem sdělené v souladu se Smlouvou, jinak ve lhůtě dle Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý den prodlení. 

150. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve zvláště sjednané, jinak ve Smlouvě stanovené lhůtě reklamované vady Díla, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý den prodlení. 

151. Označí-li Objednatel v reklamaci vadu jako havárii nebo jako vadu, která brání řádnému užívání Díla, jsou smluvní pokuty dle předchozích dvou odstavců dvojnásobné.

152. Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé zjištěné porušení a každý i započatý den prodlení s odstraněním porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí Objednateli nebo jeho zástupci (TDI), potvrdit koordinátor BOZP (např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu).

153. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Objednateli ve lhůtě dle odst. 39 této Smlouvy Časový harmonogram o vlastnostech dle téhož odstavce, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.


154. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit staveniště ve lhůtě stanovené touto Smlouvou, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.


155. Poruší-li Zhotovitel povinnost včas předat nebo složit na účet Objednatele Zajištění řádného plnění nebo poruší-li povinnost včas předat Objednateli novou záruční listinu nebo včas doplnit složenou peněžní jistotu v souladu s čl. XV této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli za každý případ porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.

156. Poruší-li Zhotovitel povinnost včas předat nebo složit na účet Objednatele Zajištění záručního plnění nebo poruší-li povinnost včas předat Objednateli novou záruční listinu nebo včas doplnit složenou peněžní jistotu v souladu s čl. XV této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli za každý případ porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.

157. Pokud nedojde k převzetí díla v Termínu pro předání a převzetí dokončeného Díla po ukončení zkušebního provozu dle odst. 38 této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat náhradu škody a ušlý zisk dle příslušných ustanovení NOZ, a to za dobu od marného uplynutí Termínu pro předání a převzetí dokončeného Díla po ukončení zkušebního provozu dle odst. 38 této smlouvy až do řádného předání a převzetí Díla. Objednatel je rovněž oprávněn požadovat náhradu škody a ušlý zisk dle příslušných ustanovení NOZ za dobu, kdy se na Dílo vztahovala Záruční doba dle odst. této smlouvy, a Dílo nebylo schopné provozu. Právo na náhradu škody a ušlého zisku dle tohoto odstavce není uhrazením případné smluvní pokuty, a/nebo jiné sankce dle této smlouvy nijak dotčeno.  

158. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený. 

159. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody zvlášť a v plné výši vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této Smlouvy. Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., NOZ.

160. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. Smluvní pokuty a úroky z prodlení podle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy povinná strana obdrží od strany oprávněné písemnou výzvu k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, která bude obsahovat jejich vyčíslení.


UKONČENÍ SMLOUVY

161. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.

162. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
162.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 15 dnů;
162.2. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 166 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku;
162.3. jestliže Zhotovitel nepřevezme staveniště do 3 dnů od uplynutí termínu převzetí staveniště dle článku 38 Smlouvy;
162.4. jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 5 pracovních dnů od uplynutí termínu zahájení stavebních prací dle článku 38 Smlouvy;
162.5. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla;
162.6. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem; 
162.7. jestliže nebude Objednateli poskytnuta dotace z Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) nebo jakákoliv její část;
162.8. jestliže Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy podstatným způsobem;
162.9. jestliže Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v Objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě;
162.10. je-li zřejmé již v průběhu provádění díla dle této smlouvy, že právní, technické, finanční či organizační změny na straně zhotovitele budou mít podstatný vliv na plnění této smlouvy;
162.11. zjistí-li objednavatel, že zhotovitel při podání nabídky na veřejnou zakázku, na základě které je uzavřena tato smlouva, uvedl nepravdivá prohlášení nebo informace za účelem získat zakázku nebo jiný majetkový prospěch

163. Objednavatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit,
163.1. vstoupil-li Zhotovitel do likvidace;
163.2. podal-li Zhotovitel insolvenční návrh v důsledku svého úpadku;
163.3. zjistí-li soud úpadek Zhotovitele.

164. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu a o sankcích trvat i po zániku závazků ze Smlouvy. 

165. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, je Objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byť již odsouhlasené platby Zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od Smlouvy.

166. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty dle odstavce 82 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy.


PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

167. [bookmark: _Ref380406284]Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.

168. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 NOZ.

169. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z Pravidel a právních předpisů (zejména zákona č. 137/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

170. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je zejména povinen:
170.1. poskytnout Objednateli a subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu Zákona o kontrole potřebnou součinnost;
170.2. řádně uchovávat originály vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním dle Smlouvy, a to po dobu 10 let od zániku závazků vyplývajících ze Smlouvy, nejméně však do roku 2026;
170.3. umožnit po dobu stanovenou v předchozím bodě přístup kontrolou pověřeným osobám (pracovníkům subjektů provádějícím kontrolu včetně Evropské komise, Evropského účetního dvora), do Zhotovitelem k podnikání užívaných objektů a na Zhotovitelem k podnikání užívané pozemky k ověřování plnění podmínek Smlouvy a po stejnou dobu dále umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.

171. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací Díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány.

172. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I. Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.

173. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I. Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.

174. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla.

175. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.


OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Pojištění
176. [bookmark: _Ref391989464][bookmark: _Ref394909761]Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících ze Smlouvy a plnění závazků z ní vyplývajících až do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši Ceny Díla. Je-li Cena Díla nižší než 30.000.000,- Kč, musí být limit pojistného plnění minimálně 30.000.000,- Kč. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti, apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv z členů sdružení. Náklady na pojištění nese Zhotovitel.

177. [bookmark: _Ref391989475]Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce a potvrzení o zaplacení pojistného na dobu dle předchozího odstavce do 5 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy.

178. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

Započtení
179. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

180. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejm. smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem.


Škoda a nemajetková újma
181. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele, majetek sousedící s místem plnění a staveništěm a majetek třetích osob a staveništěm a majetek třetích osob a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku třetí osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou svými Poddodavateli.

182. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí.

183. Poruší-li Zhotovitel povinnost stanovenou v odst. 170 a 171 této Smlouvy a dojde-li v důsledku takového porušení k odebrání nebo snížení dotace poskytnuté Objednateli na realizaci Díla, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli takto způsobenou újmu, a to nejméně ve výši odebrané dotace nebo ve výši odpovídající zkrácení dotace.

Doručování
184. Smluvní strany se dohodly, že listiny touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé Smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, není-li stanoveno jinak.  Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou Smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.



Mlčenlivost
185. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.

186. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek Smlouvy. Výkresy a informace získané od Objednatele smí Zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této Smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.


Ostatní ujednání
187. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potenciálně vliv na plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.

188. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

189. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, zpráva zaslaná prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.


PODDODAVATELÉ

190. [bookmark: _Ref394405799]Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností ze Smlouvy třetí osobu (dále jen „Poddodavatel“).

191. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám.

192. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele dle předchozí věty přijímá.

193. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých smlouvách s Poddodavateli splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.

194. [bookmark: _Ref394759392]Podmínky pro změnu Poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci:

194.1. Poddodavatele dle čl. 190 této smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu Objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, Pravidly a zadávací dokumentací. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
194.2. Poddodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží Objednateli tyto doklady: Originály nebo ověřené kopie všech požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko-kvalifikačních dokumentů a dokladů dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží minimálně jednostranný závazek ze strany poddodavatele, z něhož vyplývá závazek k poskytnutí plnění části Díla poddodavatele či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění Díla. 
194.3. Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. V případě pochybností správnosti požadovaných podkladů, musí Zhotovitel na výzvu Objednatele do 5 pracovních dnů od výzvy Objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí Objednatel na žádost Zhotovitele reagovat.

194.4. Změna poddodavatele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu díla, provádění nebo dokončení díla.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

195. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak. 

196. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

197. Den znamená kalendářní den. Pracovní den znamená den jiný než sobota, neděle nebo svátek.

198. Zhotovitel je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1303/2013, kterým se stanoví povinné nástroje, povinen zajistit publicitu projektu a provést veškeré úkony zajišťující náležitou publicitu projektu. Zhotovitel je povinen zajistit informovanost zejména dle Pravidel způsobilosti a publicity – obecná část platného a účinného v den uzavření této Smlouvy, které jsou k dispozici na internetových stránkách Agentury pro podporu podnikání a investic 
http://www.agentura-api.org/metodika/povinna-publicita/
· Dočasný billboard (po dobu realizace projektu)
· Stálá pamětní deska/stálý billboard
· Plakát minimální velikosti A3
Zhotovitel je povinen zveřejnit na své internetové stránce, pokud taková stránka, existuje, stručný popis operace, včetně jejích cílů a výsledků a zdůrazněním, že je na danou operaci poskytována finanční podpora od Unie. Tento manuál je k dispozici na internetových stránkách Agentury pro podporu podnikání a investic 
http://www.agentura-api.org/metodika/povinna-publicita/
Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel způsobilosti a publicity – obecná část. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této Smlouvy, je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je Objednatel povinen o této skutečnosti Zhotovitele bezodkladně informovat

199. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než písemnou formou jsou vyloučeny.

200. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou Smluvní stranu.

201. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

202. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1:	Projektová dokumentace na CD (bude doloženo až v rámci součinnosti před podpisem smlouvy)
Příloha č. 2:	Položkový rozpočet (doloženo do nabídky)
Příloha č. 3:	Časový harmonogram (doloženo do nabídky)

V Brně dne  ____________	 V ________________ dne ____________








_________________________________	  _________________________________
KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.	  název Zhotovitele
Ing. Miroslav Jucha	  (osoba oprávněná jednat za Zhotovitele)


POKYN PRO ÚČASTNÍKY: Účastník doplní požadované identifikační údaje na straně Zhotovitele a připojí podpis osoby oprávněné jednat za Zhotovitele.
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